
1. 개 요

철골공사의주각부A n c h o rB o l t공사는 구조물전체의 하중을

지탱하는중요한부분이므로가장합리적인공법을선정하여정밀시

공으로품질을확보하는것이철골공사에서는무엇보다도중요하다.

2. 현장세우기flow chart

3. Anchor Bolt 매립방법

(1) 고정매입공법

1) 정의

기초철근배근시동시에A n c h o rB o l t를기초상부에정확히묻

고콘크리트를타설하는공법.

2) 특징

ㄱ. 구조적으로중요한대규모공사에적합

하다.(건축공사에 일반적으로 적용하

는공법임)

ㄴ. 불량시공시보수가어렵다(위치수정불

가능).

ㄷ. 구조안정도가양호하다.

ㄹ. 시공관리가어렵다.

3) 시공순서

4) 시공시유의사항

ㄱ. 먹매김이불가능함으로t r a n s i t을이용하여조절할것.

ㄴ. 철근배근시A n c h o rB o l t위치와중복되지않도록철근배근

을조정할것.

ㄷ. A n c h o rB o l t는S e t를서로간격에맞게일체화한후설치할것.

ㄹ. L e v e l조정을쉽게 하기 위해 임시 b a s ep l a t e를 설치 후

콘크리트타설할것.

ㅁ. A n c h o rB o l t고정을철근배근에고정하지말것. (타설시이동)

(지중보및기초의철근간섭으로실제적용에는어려움이많다)

ㅂ. 콘크리트타설시A n c h o rB o l t이동여부를계속확인할것.

(2) 가동매입공법

1) 정의

고정매입공법과 유사하나 A n c h o rB o l t 상부부분을 조정할수

있도록콘크리트타설전사전조치해두는공법.

2) 특징

ㄱ. 일반적인중규모공사적합

ㄴ. 약간의시공오차의수정용이

ㄷ. 부착강도저하

ㄹ. B o l t지름이2 5 m / m이하 중규모

공사에적합

3) 시공순서

46 건축구조기술사회지

철골공사 Anchor Bolt 시공 방법

유병억회장
y o o b e @ h j c n s t . c o . k r

준비

세우기 도장 양생접합 검사

N o

Y e s

기초Anchor Bolt

-고정매입
-가동매입
-나중매입

-가조립
-변형바로잡기
-기계

기초상부고름질

-전면바름마무리법
-나중채워넣기중심바름법
-나중채워넣기십자바름법
-나중채워넣기법

중심먹매김 앵커볼트매입

위치, level 조정 고정 콘크리트타설

거푸집설치및철근배근

검사

앵커볼트매입

앵커볼트조정

고정

콘크리트타 깔대기제거 그라우팅

깔대기설치위치, level 조정

검사
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4) 시공시유의사항

ㄱ. 깔대기로보호할경우이동하지않도록할것.

ㄴ. 무수축그라우팅재충진시기존콘크리트부착강도확보

ㄷ. A n c h o rB o l t는2 5㎜이하로할것.

ㄹ. A n c h o rB o l t주변 공간을 확보할 목적으로 사용한 재료는

콘크리트타설후조기철거할것.

(3) 나중매입공법

1) 정의

A n c h o rB o l t위치에콘크리트타설전B o l t를묻을구멍을조치

해두거나콘크리트타설후장비로천공하여나중에고정하는공법

2) 특징

ㄱ. 구조적으로중요치않는경미한공사

적합

ㄴ. 시공이간단하고, 보수가쉽다.

ㄷ. 기계기초에사용

ㄹ. Anchor Bolt 깊이제한

ㅁ. 건축공사에서는거의사용하지않는공법임

ㅂ. 실제현장적용시철근등의간섭으로시공이불가능함

3) 시공순서

4) 시공시유의사항

ㄱ. 천공된구멍속에찌꺼기제거, 부착력증대

ㄴ. Anchor Bolt 길이가큰것은적용불가능

ㄷ. 건축공사에서는주로사용하지않음

4 .문제점 및 현장관리방안

( 1 )문제점

1) 철골공사초기 작업에서가장 문제시되고있는것이A n c h o r

B o l t의시공오차로인한감리자. 감독자로부터구조검토및대

안 제시 요청에따라이로 인한 상당한인력소비와공기지연

발생등공사초기에품질에대한신뢰성이문제가되고있음.

2) 콘크리트타설전에는A n c h o rB o l t의 매립상태및위치확인

등을 기본적으로확인하나, 콘크리트타설이후에는A n c h o r

B o l t의변형을대부분확인하지않음에따라철골설치작업시

상당한문제점이발생됨.

- 콘크리트타설시거푸집변형으로인한A n c h o rB o l t의중심

간격치수등의허용오차초과

3) 콘크리트타설시콘크리트타설작업에는많은인력이투입되

나,철골공사에서실제로중요한부분인철골A n c h o rB o l t의

확인작업에는대부분소홀히취급하는경우가많음.

4) 콘크리트타설시A n c h o rB o l t의변형에 대비한관리에부주

의함.

5) A n c h o rB o l t매설후콘크리트타설시에는A n c h o rB o l t매

설 작업자의현장 철수로현장 A / B시공상태확인이불가능

사례발생됨

(2) 현장관리방안

1) Level 확인

ㄱ. 기준점을먼저확인하고건물의1층L e v e l을 확인하여A / B

높이결정한다.

ㄴ. 1층 F l o o r를 기준으로 기초상부 고름질 두께를 고려한

A n c h o rB o l t높이를결정한다.

ㄷ. B a s ep l a t e두께가각c o l u m n마다상이하므로A n c h o r높이

가다를수있으므로이를감안한시공이요구된다.

2) A n c h o rB o l t위치(가로,세로,대각선) 확인

ㄱ. 수평규준틀상의매지점마다A n c h o rB o l t위치를수시 확인

할수있도록기준점을 설정해두는것이좋다.

ㄴ. A n c h o rB o l t의매립순서

A. 철근조립및 거푸집설치완료후 A n c h o rB o l t를 매립하는

경우

- A n c h o rB o l t를 철근 및 거푸집에고정하는것이불가피하

므로 콘크리트타설시거푸집변형이발생할경우 A n c h o r

B o l t의변형은불가피하므로이를고려한시공이필요하다.

(이는철근배근이후이므로A / B매설시철근의간섭으로인

한 시공에어려움이있을수있으므로도면상의철근간섭여

부를확인하여결정하는것이필요함: 철근조립의복잡정도

의확인후적용요구됨)

B. A n c h o rB o l t를 선시공하고철근조립및 거푸집시공하는

경우

- 일체가되게견고하게고정할수 있으므로이방법을사용하

는것도고려해볼필요가있을것으로사료됨(이때 A / B설

치시반드시앵글및찬넬로고정틀을설치하여상호일체가

되게시공하는것이필요하다)

※상기A / B매립순서는현장특성에맞게적절히사용할필요

가있음
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ㄷ. 거푸집설치, 철근조립, A n c h o rB o l t매설후반드시확인측

량을실시한다.

3) 가장 중요시할 사항은 콘크리트 타설시 거푸집의 변형으로

A n c h o rB o l t가변형될가능성이매우 많으므로콘크리트타

설즉시반드시A / B변형유무의확인작업을실시한다.

ㄱ. 콘크리트타설시형틀은변형되기마련이므로필히콘크리트

타설즉시확인이필요하다.

ㄴ. A n c h o rB o l t확인작업시 거푸집을기준으로확인하는것을

반드시배제되어야한다.

- A n c h o rB o l t이상유무확인은반드시수평규준틀을중심으

로재확인작업실시

ㄷ. A n c h o rB o l t확인 작업시가로.세로.대각선모두를확인하

여야한다.

4) 철골A / B설치시철근및거푸집에직접고정하지않으면A / B

변형이거의없으므로최대한이를감안한A / B시공이가장중

요하다고사료된다.

(거푸집및철근과A / B와는3 0 m / m이상여유가있으면오차

발생을최소화할수있다)

5) 거푸집변형으로인한A n c h o rB o l t의 이동은5 0 m / m이내의

범위에서는수정이가능할것으로사료됨(콘크리트양생전)

5 .철골세우기전의품질관리방안

1) A n c h o rB o l t의조임

ㄱ. 조임시균일한장력분포가되도록함.

ㄴ. 풀림방지목적으로이중n u t사용및용접

2) A n c h o rB o l t파손에주의

녹, 휨, 충격에의한손상방지를위해비닐테이프, 염화비닐파이

프, 천등을이용하여양생

3) A n c h o rB o l t의정밀도유지

ㄱ. 중심선은콘크리트타설시계속확인하여이동방지할것.

ㄴ. 허용한계범위내에서시공오차허용

4) B a s em o r t a r시공시

ㄱ. 모르타르와접하는콘크리트면은laitance 제거할것

ㄴ. 모르타르와콘크리트일체성확보

5) 모르타르배합시

ㄱ. 배합비1:1~1:2 용적비

ㄴ. 무수축모르타르혹은팽창모르타르사용, 건조수축방지

6) 모르타르양생

ㄱ. 3일이상충분한양생

ㄴ. 충격.진동금지, 상부작업중단

7) 주각부l e v e l검사

ㄱ. 모르타르바름면시공시기둥세우기전검사

ㄴ. p a dm o r t a r크기는2 0 0×2 0 0㎜정도가적정

8) 바름모르타르두께

- 바름두께30~5 0㎜ 정도하고, 철골자중압축력을지지하여

야한다.

9) 바름모르타르그라우팅시기

ㄱ. 리벳치기전혹은완료후작업할것.

ㄴ. 모르타르경화시까지진동충격금지

6 .결 론

1) 철골세우기공사에서의 가장 중요한 사항은 A n c h o rB o l t를

중심선에서벗어나지않도록철저한검토와검측을실시한후

시공하여야하며,

2) 특히A n c h o rB o l t의 확인작업은콘크리트 타설전의확인작

업은 기본적으로 실시해야 하지만콘크리트타설시 거푸집의

변형으로A / B의위치가변형되는수가많으므로콘크리트타

설즉시콘크리트양생전반드시확인해줄것을 강조하고싶

다. K SEA

48 건축구조기술사회지

회사상호변경: 주식회사파워데크

본사및공장:경북구미시시미동 1 6 8 - 1번지

전화: 054-471-2121  

전송: 0 5 4 - 4 7 1 - 0 1 0 0

서울사무소:서울서초구서초1동1 4 3 1 - 4번지, 송정빌딩3층

전화: 02-584-2700  

전송: 0 2 - 5 8 6 - 7 2 2 2

홈페이지:w w w . d e c k p l a t e . c o m

상호변경안내




