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건설관련실무

건설현장의
위험성평가

1. 위험성평가의 목적

현장의 건설시공 및 관련 운 활동으로 인하여

재해를 유발할 수 있는 제도, 물적, 인적측면의

모든잠재된위험요소를사전에파악하고위험성

을 평가·관리하여 위험요소를 근원적으로 제거

하거나 최소화하여 위험을 효과적으로 통제하는

데그목적이있다.

2. 업무절차 및 주요업무

①위험성평가시기, 절차, 기준정립및위험성

평가D/B용작업활동분류(안전팀)

②공종별 단위작업 분류(협력업체소장, 원청

관리감독자)

③단위작업에따른위험요인파악및위험성평

가서및2주간공정표작성(협력업체소장, 원

청관리감독자)

④위험요인파악및도출, 관리대상위험요인의

대책수립(협력업체소장, 원청관리감독자)

⑤위험성평가서의 적합성 검토, 위험성평가등

급결정및관리대상확정, 추가적위험요인

도출(원청관리감독자, 해당공구장)

⑥위험성평가서 취합 및 회의준비, 추가적 위

험요인도출및토론(안전관리자)

⑦협의체회의결과에따른대책시행, 안전조치

담당자및조치기간지정(협력업체소장)

⑧협력업체결과에 따른 점검표 작성, 점검 및

미조치사항차기회의송부(안전관리자)

⑨위험성평가자료정리, 연1회 안전팀으로자

료송부(안전관리자)

⑩시스템이행여부현장점검, 위험성평가 D/B

한진중공업창전동서강아파트현장
임재봉차장

YES

NO

① 위험성평가서 작성방법 및 현장시스템 교육

② 작업활동 분류(단위작업)

③ 위험성평가 실시

④ 위험요인 도출 및 개선대책 수립

⑤ 위험성의 등급결정 및 개선대책 적합성 검토보완

⑥ 개선대책 결정(협의체 회의)

⑦ 협의된 개선대책 시행

⑨ 위험성평가자료 취합정리

⑩ 시스템이행여부확인및위험성평가D/B 관리

⑧ 적정성 검토



구축 및 UP-DATE, 신규개설현장에 자료

배포

가. 위험성평가서작성방법및현장시스템교육

(1) 안전보건경 시스템 행위주체인 관리감독

자, 협력업체소장, 현장소장을 안전팀 및 안전관

리자가 위험성평가 방법에 대한 자료배포 및 교

육을실시한다.

(2) 안전관리자는 상기 (1)항의 행위주체자에게

위험성평가를통해진행되는현장시스템(P → O

→C →A)에대한분기별자체교육을실시한다.

나. 작업활동분류

(1) 협력업체 소장은 해당 공종 시작 전 공종분

류표 참조하여 작업활동을 분류하고 관리감독자

가검토한다.

(2) 검토가완료된공종분류표를참조하여협력

업체소장이해당세부공정을확인한다.

(3) 신공정, 신공법인 경우 관리감독자가 먼저

단위작업을분류하고, 그분류내용을안전관리자

및협력업체에송부한다.

(4) 협력업체소장은관리감독자가분류한공종

분류표를참조하여세부공정을검토한다.

(5) 안전관리자는 1회/년 공종분류표를 안전팀

으로송부한다.

(6) 안전관리자는 작업활동분류를 구체적으로

세분화하고 지속적인 업그레이드를 실시하여 적

용할수있도록한다.

다. 위험성평가실시

(1) 협력체 소장은 작업활동 분류표에 해당하는

공정의 재해로 발전할 가능성이 있는 공종의 위

험요인, 대상자및원인등을미리파악한다.

(2) 위험성 평가시 불안전한 상태뿐만 아니라,

근로자의불안전한행동에기인한위험요인도고

려하여야한다.

(3) 협력업체소장은예상된위험요인을위험성

평가서에등록한다.

라. 위험요인도출및개선대책수립

(1) 위험성평가등급의결정은공사별, 협력업체

별특성을감안하여결정한다.

①토목공사 : 차량건설기계 운반, 하역작업 등

재해발생빈도감안

②건축공사 : 추락, 전도, 붕괴, 도괴, 낙하 등

재해발생빈도감안

③기계, 전기공사 : 추락, 협착, 낙하, 전도 등

재해발생진도감안

④협력업체특성고려 : 현장규모와특성, 작업

공정의난이도, 위험성(고소작업)

(2) 협력업체소장은 위험등급 중 중점관리대상

등급(A-C)에 대한 개선대책을 강구하여 위험성

평가서에기입한다. 
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건설현장의 위험성 평가

<위험요인도출시고려사항>

▶ 불안전한 상태 : 작업체계 및 절차,  취급물질의 위험성
▶ 불안전한 행동 : 작업자 숙련도 등 특성, 작업 이해정도, 위험

성에 대한 무지
▶ 공사 진행과정상 나타날 수 있는 주변여건 등
▶ 과거 동일공종의 재해사례

<위험성평가시고려사항>

▶ 현장 위치 및 주변상황 : 복잡한 도심지, 지하구조물 여부
▶ 지형상태 : 연약지반, 지하수위 등
▶ 지장물 상태 : 가스관, 상하수도관, 전련구, 송유관 등
▶ 주요공법 : 신공법에대한대책의적절성, 재해발생가능성여부
▶ 시공경험 : 직원의 관련업무 시공경험 유무

<개선대책수립시고려사항>

▶ 기술적 측면 : 불안전 상태제거를 통한 근원적 안전확보 여부
▶ 교육적 측면 : 불안전행동 억제를 통한 안전의식 고취 및 안

전수칙 준수
▶ 관리적 측면 : 관리감독 가능여부(시설물 점검, 보수 및 보호

구착용 상태)
▶ 근원적인 대책수립이 되지 않을 경우 공법개선 여부



(3) 협력업체소장은 작성된 위험성평가를 협의

체회의 3일전 오전 10시까지 관리감독자에게 제

출한다.

마. 위험성의등급결정및개선대책적합성

검토보완

(1) 관리감독자는 협력업체소장에 의해 작성된

위험성평가서의 위험요인으로 예상되는 피해형

태와등급을정확히기입한다.

(2) 관리감독자는작성된위험요인을보고위험

성평가 작성방법을 참조하여 객관적으로 위험등

급(A~E)을결정하고위험성평가서에기입한다.

(3) 협력업체소장에 의해 작성된 위험성평가서

를관리감독자가적합성여부를검토하고추가적

위험요인을위험성평가서담당검토의견란에기

입한다.

(4) 관리감독자는검토된(결재) 위험성평가에대

해 협의체회의 2일전 오후 1시까지 현장소장의

결재를득한후안전관리자에게제출한다.

바. 개선대책결정(협의체회의 : 안전보건경 메

뉴얼의사소통편참조)

(1) 제출된 위험성평가서를 안전관리자는 최종

취합, 정리하여위험성평가등급에따른중점관리

사항(A-C)을토대로협의체회의록을작성한다.

(2) 안전관리자는 협의체회의록의 중점관리 사

항을 재검토하고 추가적인 위험요인이나 보완사

항그리고개선대책중적정한사항에대해협의

사항에기록하여배포한다.

(3) 안전관리자는협의체회의종료전차기회의

일정을설명한다.

(4) 안전관리자는협의체회의일자와장소를참

석대상자(현장소장/각공정관리감독자/협력업체

소장)에게 2일전 유·무선, FAX로 재차 통보하

여참석하도록한다.

(5) 현장소장의 주관과 안전관리자의 진행하에

협의체회의를실시한다.

(6) 안전관리자는협의된사항과업무분장내용

을협의체회의록에기록, 보관한다.

(7) 안전관리자는현장소장의결재를득한협의

체회의록사본을매분기다음달7일까지안전팀

으로송부한다.

사. 협의된개선대책시행

관리감독자 및 협력업체 소장은 협의체회의에

서 제기된 위험요인에 대하여 해당 공종의 개선

대책을처리기간안에조치한다.

아. 적정성검토(이행여부점검)

(1) 안전관리자는 협의체회의록을 기준으로 안

전보건점검표를 작성하여 사본을 관리감독자 및

협력업체소장에게배포한다.

(2) 관리감독자는일일안전보건점검표상의개선

대책시행여부를학인하고점검표를작성하여차

기 협의체회의 1일 전까지 안전관리자에게 제출

한다.

(3) 안전관리자는주간안전점검을실시하여개

선사항의 조치와 일일안전점검이 제대로 시행되

었는지확인하고, 주간안전점검표를작성한다.

(4) 안전관리자는 제출된 일일 안전보건점검표

와직접점검한주간안전보건점검표중점관리사
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<개선대책검토시고려사항>

▶ 기술적 난이도에 따른 문제점
▶ 경제적인 대책의 선정여부
▶ 새로운 위험의 발생
▶ 실행 우선순위의 적절성
▶ 대책이 무시되지 않고 적용되는지의 여부
▶ 대책수립 후 허용가능한 위험범위로의 이동여부
▶ 동일위험요인의 작업환경변화에 따른 위험성 증대 여부



항의개선여부와점검이제대로실시되었는지확

인후현장소장에게결재한다.

(5) 협의체회의시전회미결사항을먼저재검토

한후금회협의체회의안건을논의한다.

(6) 관리감독자, 협력업체소장은 일일공정회의,

작업시작전 5분 미팅 등을 통해서 안전보건점검

표 상의 당일 작업상 위험요인과 개선대책 등을

수시로확인한다.

자. 위험성평가자료취합·정리

(1) 안전관리자는 위험성평가서 자료와 협의체

회의를 통해 도출된 개선대책을 함께 취합하여

정리한다.

(2) 안전관리자는당해연도데이터자료를명년

3월10일까지안전팀으로송부한다.

3. 위험성평가 방법

가. 실시시기

(1) 신규 공사현장의 경우 안전보건협의체 조직

구성후에최초로실시한다.

(2) 위험성평가는 2회/월실시한다. 단, 2회 /월

실시를원칙으로하며, 현장 여건에따라안전팀

장의승인을받은후, 현장 안전보건경 메뉴얼

에 운 주기를 변경하여 시행할 수 있다. 즉, 동

일공정이 1개월이상지속되는경우 1회/월실시

할수있다.

(3) 법규의 제·개정으로 위험성평가 변경사유

가발생시에위험성평가를추가실시한다.

(4) 주요공정의변경시공, 운 설비·장비의신

설또는변경에실시한다.

나. 실시대상

(1) 현장의기준

각공구별로나누어적용하는것을원칙으로한다.

(2) 협력업체기준

참여대상 협력업체는 공정에 참여하는 전 협력

업체를대상으로한다.

(3) 공사의 특성상 단기간의 작업(2주 미만)은

이메일 또는 팩스 등으로 해당 공정별 위험성평

가를 실시하여 위험성평가서를 작성하여 현장의

업무분장된해당관리감독자가작성하고, 의견검

토 후 소장의 결재를 득하여 안전관리자에게 제

출하는것으로한다. 단, 공기 2주이상의협력업

체는위험성평가메뉴얼에의해실시한다.

다. 실시방법

(1) 평가자인 협력업체 소장은 각각의 위험요인

에대해위험성평가작성방법에의해위험성평가

를실시하고, 위험성평가는“사고발생가능성”과

“피해의심각성”을평가한후이들을조합하여위

험성에대한등급을결정한다.

(2) 협력업체가 위험성평가를 수행하지 못한다

고판단되는경우에는관리감독자가직접위험성

평가서를작성하여업무지시형태로운 한다.

라. 피해형태분류

추락, 전도, 충돌, 협착, 감전, 낙하·비래, 붕

괴·도괴, 무리한 동작, 화재·폭발, 절단, 교통

사고, 업무상질병으로구분하며, 기타에는절단,

중독, 직업병, 유독물질·가스흡입등으로한다.
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건설현장의 위험성 평가

금월호에 이어 다음호에는 위험성평가 기준과
위험성평가 이후의 사후관리에 대해 게재됩니다. 또
한, 아파트 현장에 대한 작업분류표와 함께 위험성평
가서 샘플을 소개합니다.




