
등급(GRADE)구분
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건설관련실무

건설현장의
위험성평가

마. 위험성평가기준

(1) 사고발생가능성등급(사고발생가능성은작

업여건에따라다르게결정될수있음)

(2) 사고피해의심각성

(3) 위험성등급(MATRIX)

위험성등급 산출방법 : 사고발생가능성등급 ×

사고피해심각성등급

→大

(4) 위험성등급별위험성구분

한진중공업창전동서강아파트현장

임재봉차장

지난호에이어건설현장의위험성평가기준과위
험성평가이후의사후관리에대해게재합니다.

사고발생점유율

사고발생가능성이대단히높음(안전점검시지적횟
수가많음)

발생가능성이 비교적 높음(안전점검시 지적횟수가
보통)

사고발생가능성이보통수준(안전점검시지적횟수
가적음)

등급

3

2

1

사고발생가능성

1

1

2

3

2

2

4

6

3

3

6

9

사고피해
심각성
등급

1

2

3

사고발생점유율

재해발생강도가대단히높음, 요양기간 12주이상,
직접손실비용이2,000만원이상의손실재해

재해발생강도가비교적높음, 요양기간4주~12주,
직접손실비용이 500만원 이상 2,000만원 미만의
손실재해

재해발생강도가보통수준, 요양기간 4주미만, 직
접손실비용이 100만원 이상 500만원 미만의 손실
재해

등급

3

2

1

관리기준

-사소한위험으로별도의조치
를 취할 필요가 없으며, 무시
해도됨

-약간의위험성이있지만수용
가능한위험성

-현행의관행또는운 절차에
따라유지, 관리

-별도의 추가 관리는 필요 없
으며, 관리가 계속 유지되도
록감시가필요함

-관리해야할위험성이존재하
고있음

-비용효과측면과기술적방안
의활용가능성을재해발생방
지 및 완화를 위해 개선해야
할위험요인

-상당히큰위험성으로위험이
적정수준으로감소하기전까
지신규작업은금지

등급

E등급

D등급

C등급

B등급

구분

경미한
위험

수용
가능
위험

보통
위험

상당한
위험

조치사항

현 관행대로
유지(일상관
리)
안전교육계
획에 따른 안
전교육실시
안전점검 및
측정 계획에
따른점검

중점관리 대
상(협의체 안
건으로선정)

범례 : A등급(9점), B등급(6점), C등급(3~4점), 
D등급(2점), E등급(1점) 

↓

大



4. 사후관리

가. 교육훈련

(1) 현장소장은 위험공종에 대한 안전관리를 위

하여위험성평가서에등록된관리대상해당작업

자및피해를받을수있는당사자들에교육훈련

을실시하여야한다.

(2) 관리감독자는 동절기 기간 중 1회/년 본사

또는외부교육을이수한다.

(3) 안전관리자는시스템교육을 2회/년본사또

는외부교육을이수하며, 시기는본사년간안전

보건계획에따른다.

5. 관련 서식

가. 작업활동분류표(아파트공사예)

(1) 공통가설공사

(2) 토목공사

(3) 건축공사

2007  April 23

건설현장의 위험성 평가

작업활동분류
(단위작업)

작업공종분류
(소분류)

방음벽공사

부지정리(백호)
자재입고(6m H-beam)
H-beam 방청작업(광명단, 롤러붓, 스프레
이건)
H-beam 도장작업(롤로붓, 페인트)
H-beam에 클램프 용접작업(5단용접, 아크
용접기, 클램)
비계파이프 박기(백호, 2m 강관파이프, 3m
간격, 비계버팀대간격)
비계파이프세우기(높이 6m, 파이프기둥간
격3m, 띠장5단중하단2단)
구멍천공(깊이2m, 간격3m, 오거드릴장비)
H-beam 세우기(기둥간격3m, 카고크레인5톤)
콘크리트타설(레미콘)
H-beam 수직도점검(수직수평계)
비계버팀대해체(백호)
비계파이프세우기(띠장5단중상단3단)
철물및방음벽시공(방음벽철물, 방음벽 12
단끼우기(가로세로두께: 2000×500×30))
정리정돈(백호)

작업활동분류
(단위작업)

작업공종분류
(소분류)

공통공사
TOWER-CRANE 설치, 해체
LIFE-CAR 설치, 해체
낙하물방지망설치, 해체

작업활동분류
(단위작업)

작업공종분류
(소분류)

토공사

부대토목공사

조경공사

경계측량
세륜시설설치, 해체
터파기/ 토사반출부대토목공사

C.I.P 공사
L.W 차수공사
스트러트공사
우·오수관로공사
부대공사(보도, 보차도, L형측구)
포장공사조경공사

조경시설물설치
놀이시설물설치
안내/ 교통시설물설치
잔디/ 수목식재

작업활동분류
(단위작업)

작업공종분류
(소분류)

철근콘크리트
공사

방수공사

조적공사

타일공사

발판설치
거푸집제작(둥근톱)
거푸집(서포트, 전기톱, 장도리)
써포트설치(수공구)
멍에, 장선설치
철근가공및조립(절단기, 절곡기)
콘크리트 타설(Mixer Truck, Pump Car,
Vibrator)
거푸집해체(지렛대, 컷터기, 스태너, 망치)

운반(방수액통, 시멘트, 모래, B/T 비계)
조명기구설치(전기, 전선)
발판설치(B/T비계, 발판, 갈고리, 컷터기)
파취(브레카, 정, 망치등)
시멘트 모래비빔(시멘트, 모래, 삽, 믹서기
등)
면고르기(브레카, 빠루, 정, 망치)

발판설치
운반(리어카, 지게차)
먹줄놓기및실띄우기(먹끈, 통, 노끈, 추)
모래체로걸음및시멘트모래비빔(삽, 체, 모래)
벽돌쌓기(흙손, 몰탈, 벽돌, 작업통)
작업발판해체(컷터기, 렌치, 사다리)

운반(지게차, 모래, 시멘트, 타일)
수직, 수평측량(수평기, 쇠손, 삽)
몰탈혼합및깔기(모래, 시멘트, 본드, 물)
먹줄넣기(먹물, 먹통, 끈)
본드바름(본드, 헤라)
타일시공(타일, 절단기, 목망치, 먹물)
줄눈넣기(백시멘트, 본드, 물, 헤라)

-현재진행중인작업시긴급조
치를취해야함

-극단적인 위험성으로 위험이
적정수준으로 감소되기 전까
지 신규 작업의 착수금지 및
진행중인작업을중지해야함

-무한정자원을투입하여도위
험감소가없다면작업은계속
적으로중재해야함

관리기준등급

A등급
수용
불가능
위험

구분 조치사항

협의체회의
를 통하여 관
리대책 도출,
수립, 이행,
확인



(4) 기계공사
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작업활동분류
(단위작업)

작업공종분류
(소분류)

석공사

창호공사

유리공사

미장공사

내장공사

천정공사

도배공사

장판공사

도장공사
(내부구조물)

도장공사
(내부목재면)

정리정돈및마감석공사

석재운반및하역(트럭, 지게차, 리어카)
작업발판설치(B/T비계, 합판, 각재, 작업도구)
모래비빔(삽등비빔도구비빔통)
모래깔기(삽, 흙손, 물통)
석재절단(그라인더, 드릴, 망치, Wrench)
석재가공(그라인더, 드릴, 망치, Wrench)
앙카설치(드릴, 윈치, 햄머)
후레임설치(절단기, 용접기)
석재및줄눈시공(앙카, 석재, 시멘트)창호공사

운반(지게차, 윈치, 팔레트)
앙카, 내부고임목 설치작업(용접기, 타정총,
망치)
창호설치(가공정철물, 용접기, 진동드라이
버, 수평대, 드릴)유리공사

발판설치(판재, 각재, 비계, 공정철물, 작업도구)
유리재단(받침대, 유리칼, 흡착판)
운반(지게차, 흡착판)
유리시공(흡착판, 망치, Setting block)
실리콘미장공사

발판설치(판재, 각재, 비계, 공정철물, 작업도구)
모래를체로걸름(삽, 체)
시멘트모래비빔(삽, 비빔통)
초, 정벌바름(망치, 물통, 컷터기)
작업발판해체(컷터기, 렌치, 사다리)내장공사

발판설치(판재, 각재, 비계, 공정철물, 작업도구)
천정설치(석고보드, 발판, 타정총)
문틀세움
걸레받이설치(톱, 못, 망치, 타정총)
발판해체(해체공구)천정공사

발판설치(판재, 각재, 비계, 공정철물, 작업도구)
운반(지게차, 절지가위, 리어카, 드릴, 용접기)
목줄놓기및몰딩설치(함석가위, 타정총, 망치)
STL커텐BOX설치(망치, 타정총, 못, 용접기)
앙카및달대설치(드릴, 앙카, 달대, 행어)
M-BAR 설치(행어볼트, 클립, 드릴, 드라이버)
천정재부착(용접기, 드릴, 타가, 타정총)
발판해체(Cutter기, 갈고리, 스패너)

방청작업(정, 못, 타카, 테이프, 방청페인트)
발판설치(드라이빗트, 못)
면정리(방치, 주걱, 샌드페이퍼, 사발)
도배(초배2회, 천정정배, 벽정배)

평활작업(주걱, 샌드페이퍼, 사발)
초배2회바르기(초배지, 풀, 발판, 칼, 붓)
장판지바르기(장판지, 칼, 제단기, 풀)
모서리바르기(장판지, 칼, 제단기, 풀, 본드)
보양지바르기(보양지, 풀, 붓)도장공사

운반(작업대, 주걱, 붓, 먹통, 페인트사포등)
발판설치(사다리, 우마, B/T비계)
게링및빠대(헤라, 붓, 빠대)
수성페인트(붓, 로라, 수성페인트)
마감정리정돈(우마이동, 자재이동)

목재면처리
페파작업(샌드페이퍼, 전선, 망치, 우마, 헤
라, 페파)

작업활동분류
(단위작업)

작업공종분류
(소분류)

도장공사
(외부)

빠대작업(헤라, 소경통, 우마)
스페이서(락카통, 니스붓, 페파, 우마)
락카작업(락카통, 리스붓, 페파, 우마)
정리정돈청소

로프설치
면처리 2회(헤라, 의자, 붓, 보조바, 로라, 스
프레이건등)
수성 3회(콤프레샤, 에어리스, 로라, 붓, 헤
라, 수성페인트)
로프해체및정리정돈

작업활동분류
(단위작업)

작업공종분류
(소분류)

가스배관공사

닥트공사

위생배관공사

난방배관공사

자재반입(발판용자재, 리어카)
터파기(굴착장비, 인부)
배관자재운반(규격별가스관및부속자재)
배관융착, 부설(용접기, 용접봉, 마스크 및
작업공구)
발판설치(B/T비계, 기성발판, 철선등)
입상배관(작업공구, 용접기, 용접면)
내관작업(작업공구)
누설검사(자기압력기록계등검사기)
정리정돈(청소용도구)덕트공사

운반(리어카, 인력)
작업발판설치(B/T 비계, 기성발판, 철선등)
행거설치(햄머드릴, 프라이어, 보강대, 앵커,
환봉)
보온작업(유리섬유, 클립걸)
덕트설치(덕트, 스패너)
분지관설치(스패너)
천정설치
기구설치(사다리, 드릴, 피스못, 드라이버,
기구)
작업발판해체위생배관공사

운반(리어카, 인력)
작업발판설치(작업발판, 소공구)
행거설치(햄머드릴, 프라이어, 행거, 앵커,
환봉)
관설치(관, 커팅기)
용접작업/나사내기/코킹작업
분지관설치(파이프렌치, 테이프)
수압보기(수압계, 게이지, 물)
보온(은박지, 보온재, 테이프, 보루지)
기구설치(몽키스패터, 파이프렌치, 드릴, 머신)
작업발판해체(해체용공구)

운반(리어카, 인력)
행거설치(햄머드릴, 프라이어, 행거, 앵커,
환봉)
관설치(관, 커팅기)
용접작업/나사내기/코킹작업
분진관설치(파이프렌치, 테이프)
수압보기(수압계, 게이지, 물)
보온(은박지, 보온재, 테이프, 보루지)



(5) 전기공사

6. 위험성평가서 작성 예

◎위험성평가본사보고양식

2007  April 25

건설현장의 위험성 평가

작업활동분류
(단위작업)

작업공종분류
(소분류)

소화배관공사

자동제어공구

기구설치(몽키스패너, 파이프렌치, 드릴, 머
신)소화배관공사

운반(리어카, 인력)
작업발판설치(작업발판, 소공구)
행거설치(햄머드릴, 프라이어, 행거, 앵커,
환봉)
관설치(관, 커팅기)
용접작업/나사내기/코킹작업
분지관설치(파이프렌치, 테이프)
수압보기(수압계, 게이지, 물)
보온(은박지, 보온재, 테이프, 보루지)
기구설치(몽키스패너, 파이프렌치, 드릴, 머신)
작업발판해체(해체용공구)자동제어공구

자재운반(전기설비자재, 작업공구)
전선관재단(톱, 머신, 커터기, 렌치등)
발판설치(B/T 비계, 발판, 갈고리, 컷터기등)
고정대설치(챤넬, 앙카볼트등)
전선입선(전선, 안내선등)
기기부착및결선(각종기기, 작업도구)
발판해체(Cutter기, 갈고리, 스패너)

작업활동분류
(단위작업)

작업공종분류
(소분류)

전기공사

수전설비(수배전반)
운반(리어카, 인력)
전선관배관(STEEL, PVC)
입선(전선, Cable 등)
기구취부(등기구, 콘센트)
간선플링(작키, 드럼, 케이블)
분전함설치(NFB, ELB)
간선단말처리(압착터미널, 터미널압착기)
정리정돈(청소용도구)

현장명： 안전관리자： 제출일자：

번호 작업공종 단위작업 위험요인 개선대책




