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우리나라는이제종합병원을신축해야하는시대에서벗어나기존시설을리모델링해

야하는새로운시대를맞이했다고해도과언이아니다. 일반적으로병원리모델링은여

러 가지 측면에서 신축하는 것 보다 어렵다고 알려져 왔다. 그 이유는 병원마다 주어진

대지 조건이 제한되어 있어 열악한 공사조건을 갖으며 또한 병원을 운 하면서 공사를

진행해야하기때문이다. 따라서병원리모델링은계획과정이더어렵고작업내용면에

서도높은전문적지식을요구한다. 

병원을새로신축하는경우에는넓은대지를필요로하기때문에대지구입상도심지

에서벗어난곳에병원을건립해야한다는단점이있다. 반면에리모델링을하는경우에

는기존병원이환자접근성에유리하다는장점은있으나보통대지면적이부족한점이

문제가된다.

·양양 내내 원원
한양대학교 건축학부 교수
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Ⅰ. 병원리모델링의의미와과제

독일의건축가리터(Ritter)에따르면건축에있어서‘리모델링’이란단순히낡은시설이나

설비를새롭게교체하거나수리하는차원을넘어서근본적인기능변화를동반한경우를의

미한다. 그는건축물의마감색을바꾸거나, 낡은설비를새로교체하는정도를리모델링이라

고정의할수없다고주장한다. 

오토브(Ottow)는 리모델링을 건축물의 현대화(Modernisation), 구조개선(Struktur-

verbesserung) 또는계속적발전(Weiterentwicklung)이라는의미로해석하 으며, 리모델링을낙

후된건축시설의전체적인기능성을회복시키는것이라고주장한다. 그는기존의낡은병원

을최근병원의수준으로바꾸어주는리모델링이우리시대병원건축가의새로운역할이라

고언급하 다. 

결론적으로종합해보면건축물의리모델링이란‘낙후된건축시설의전체적인기능성을새

로운요구에맞게다시회복시켜주는것’을의미한다. 리모델링의범위에는기존의낡은건

물을개조하는것뿐만아니라이와연관하여신축하는부분도포함된다.

Ⅱ. 국내종합병원의건립후변화과정과문제점

과거20~30년전에건립된국내종합병원들이갖는문제점이무엇인지를 파악하기위하

여먼저국내병원건물의건립후변화과정을구체적으로고찰해볼필요가있다. 병원이시

간의흐름에따라어떤과정으로변해가는지를관찰해보면병원건축이갖는어떤근본적인

속성이나문제의원인을파악할수있기때문이다.  

Special

국내사례병원의증·개축과정을살펴보면, 먼저본관주변에별동의건물을건립하고(1단

계), 본관내에있는일부부서를별동으로이전하며(2단계), 이전으로인해비워진본관부분을

개축하여기존부서를확장하는방법(3단계)으로증·개축이진행되어왔다. 이에따라증축(별

동)과내부기능변경(본관)이계속반복되는과정을보여준다. 

본관에서상대적으로이전하기쉽거나, 기능상덜중요한부서들이대부분별동으로옮겨

지고진단방사선부, 수술부등시설특성상이전하기어려운중앙진료부서와이들과기능적

으로 접하게연계된부서예를들면응급부, 중환자부, 중앙공급부등이본관에계속남아

있는것이일반적인경향이다.  

이와같이별동으로증축하는방식은일단본관에 향을주지않고공사를진행할수있

고한꺼번에많은면적을확보할수있다는장점은있으나, 부서이동에따른기능재배치와

개축이많이발생한다는단점이있다. 

국내병원처럼집중형으로건립된경우에는별동으로증축하는사례가많다. 앞에서언급

한바와같이별동으로증축하는경우에는별동을주로교육연수부나관리부, 외래부등으로

활용하고본관은병동부, 외래부, 중앙진료부, 공급부등으로집중시키는경향을보여준다.

즉이전하기쉬운부문들을우선별동으로이전시키고, 이전으로인해비워진공간을최대한

중앙진료부나공급부등으로활용한다는전략이다. 그러나결국본관을이용할수있는면적

이한계에도달으면서본관에계속남아있었던중앙진료부와공급부의면적이심각하게부

족하게되고더이상증축할수있는여지가없어지면서병원은한계상황에직면하게된다.

특히중앙진료부의경우수술부, 진단방사선부등과같이설비집약적인부서일수록면적

대응에큰어려움을겪고있으며중앙진료부외에는중환자부, 응급부, 급식부, 기계/전기실

등의부서가매우열악한상황에놓이게된다. 이러한현상은낙후된국내병원들이갖고있

는공통적인문제라고볼수있다.    
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별동증축은또한본관을중심으로주변에여러개의건물이건립됨에따라여러개의수

직코어가생겨나게된다. 이와같이수직코어가여러개로분산배치됨에따라이용자들은

길찾기에있어서혼란을갖게된다. 대부분의병원들은또한증·개축을임기응변식으로진

행하여왔기때문에증축으로인하여전체적인부서배치의합리성이크게결여한상태에놓

여있게된다. 특히동선분리개념의미비, 엘리베이터등수직교통수단의부족, 외래환자의

길찾기, 채광이안되는공간, 별동으로분리되어단절된동선등은병원운 상에도불리한

향을주게된다.

병동부는증·개축과정에서실제면적이가장많이증가하 으나병상당병동부의면적은

오히려건립당시보다감소하 다. 이는증축과정에서병동부의질적인향상보다는주로병상

수를늘리기위한양적인확보에치중해왔기때문으로해석된다. 한편국내병원의병동부는

대부분고층의타워형태로건립된관계로면적확장이쉽지않다. 앞으로는기존병동부의질

적향상을위한리모델링전략과이를위한연구가시급히진행되어야할것으로판단된다. 

낙후된국내종합병원이가지고있는주요문제점을정리하면다음과같다.

1) 절대적으로면적이부족하다. 물론병원마다차이가심하겠지만일반적으로20~30년전

에건립된병원들은최근에건립된병원의약2/3정도의면적만을확보하고있는실정이다. 

2) 부문별면적불균형이매우심각하다. 특히병원기능에서중추적인역할을하고있는중

앙진료부, 공급부등설비집약적인부문의공간이절대적으로부족하다. 

3) 기존병원의층고가낮다. 과거에건립된병원의층고는최근에건립되는병원의최소요

구조건에비해매우낮은것이일반적이다. 이러한층고문제는설비교체에있어서의문제

뿐만아니라본관과신축건물과의수평적인연결에도어려움을준다.

28
대한병원협회지

병원건축
특 집

4) 전체적인마스터플랜없이임기응변적으로병원을증축해왔기때문에전체적인부서

배치의합리성이결여되어있고환자들의길찾기에도어려움을주고있다.  

5) 환자를위한Amenity 공간이절대적으로부족하다. 참고로최근에건립되는병원은환

자의 육체적인 요구뿐만 아니라 심리적, 사회적 요인도 존중하여 환자 회복을 위한 치유

환경디자인개념을도입하고있다. 

6) 제한적인대지면적으로증축이어렵고병원을운 하면서공사를진행하여야하기때

문에공사기간이길어지고공사기간중에환자에게피해를줄수있다.

Ⅲ. 국내종합병원리모델링의전략방안

우리나라종합병원의면적은과거25년동안약210% 정도의높은자연증가율을보여왔

다. 이와 같은 높은 면적 증가율에 대응하기 위하여 70~80년대에 건립된 병원들은 다양한

증·개축과정을겪어왔으나, 이와같이많은증축을사전에예측하지못하여기능재배치와

면적대응에비합리적인과정이반복되었다. 리모델링이부분적인문제해결이아니라병원전

체의기능회복을위한종합적인작업이라면 낙후된국내병원의경우대부분기존시설의전

면적인재배치가검토되어져야할것이다. 국내병원리모델링을위한주요전략을정리하면

다음과같다. 

1) 낙후된국내종합병원의리모델링을위해서는우선적으로중앙진료부와공급부등설비집

약적인부문이증축되어야한다. 앞으로의학기술이점점높아져감에따라병원에서요구되

는설비나장비도더욱복잡해지고이에필요한공간도더욱많이요구될것으로예상된다.

따라서기존병원의리모델링시에는이러한설비집약적인부문의면적확장을위한보다적

극적인해결방안을모색해야할것이다. 그러나기존의병원증·개축과정에서는이러한설
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별동증축은또한본관을중심으로주변에여러개의건물이건립됨에따라여러개의수

직코어가생겨나게된다. 이와같이수직코어가여러개로분산배치됨에따라이용자들은

길찾기에있어서혼란을갖게된다. 대부분의병원들은또한증·개축을임기응변식으로진

행하여왔기때문에증축으로인하여전체적인부서배치의합리성이크게결여한상태에놓

여있게된다. 특히동선분리개념의미비, 엘리베이터등수직교통수단의부족, 외래환자의

길찾기, 채광이안되는공간, 별동으로분리되어단절된동선등은병원운 상에도불리한

향을주게된다.

병동부는증·개축과정에서실제면적이가장많이증가하 으나병상당병동부의면적은

오히려건립당시보다감소하 다. 이는증축과정에서병동부의질적인향상보다는주로병상

수를늘리기위한양적인확보에치중해왔기때문으로해석된다. 한편국내병원의병동부는

대부분고층의타워형태로건립된관계로면적확장이쉽지않다. 앞으로는기존병동부의질

적향상을위한리모델링전략과이를위한연구가시급히진행되어야할것으로판단된다. 

낙후된국내종합병원이가지고있는주요문제점을정리하면다음과같다.

1) 절대적으로면적이부족하다. 물론병원마다차이가심하겠지만일반적으로20~30년전

에건립된병원들은최근에건립된병원의약2/3정도의면적만을확보하고있는실정이다. 

2) 부문별면적불균형이매우심각하다. 특히병원기능에서중추적인역할을하고있는중

앙진료부, 공급부등설비집약적인부문의공간이절대적으로부족하다. 

3) 기존병원의층고가낮다. 과거에건립된병원의층고는최근에건립되는병원의최소요

구조건에비해매우낮은것이일반적이다. 이러한층고문제는설비교체에있어서의문제

뿐만아니라본관과신축건물과의수평적인연결에도어려움을준다.
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4) 전체적인마스터플랜없이임기응변적으로병원을증축해왔기때문에전체적인부서

배치의합리성이결여되어있고환자들의길찾기에도어려움을주고있다.  

5) 환자를위한Amenity 공간이절대적으로부족하다. 참고로최근에건립되는병원은환

자의 육체적인 요구뿐만 아니라 심리적, 사회적 요인도 존중하여 환자 회복을 위한 치유

환경디자인개념을도입하고있다. 

6) 제한적인대지면적으로증축이어렵고병원을운 하면서공사를진행하여야하기때

문에공사기간이길어지고공사기간중에환자에게피해를줄수있다.

Ⅲ. 국내종합병원리모델링의전략방안

우리나라종합병원의면적은과거25년동안약210% 정도의높은자연증가율을보여왔

다. 이와 같은 높은 면적 증가율에 대응하기 위하여 70~80년대에 건립된 병원들은 다양한

증·개축과정을겪어왔으나, 이와같이많은증축을사전에예측하지못하여기능재배치와

면적대응에비합리적인과정이반복되었다. 리모델링이부분적인문제해결이아니라병원전

체의기능회복을위한종합적인작업이라면 낙후된국내병원의경우대부분기존시설의전

면적인재배치가검토되어져야할것이다. 국내병원리모델링을위한주요전략을정리하면

다음과같다. 

1) 낙후된국내종합병원의리모델링을위해서는우선적으로중앙진료부와공급부등설비집

약적인부문이증축되어야한다. 앞으로의학기술이점점높아져감에따라병원에서요구되

는설비나장비도더욱복잡해지고이에필요한공간도더욱많이요구될것으로예상된다.

따라서기존병원의리모델링시에는이러한설비집약적인부문의면적확장을위한보다적

극적인해결방안을모색해야할것이다. 그러나기존의병원증·개축과정에서는이러한설
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비집약적인공간의적극적인증축보다는오히려관리부나교육연수부등비교적단순한공

간의확보가우선시되었었다

2) 각부문의부족한면적확보와부서재배치를통한병원기능회복은국내병원이갖고있는

가장시급한문제이다. 이러한문제는지금까지진행해왔던기존의증축과개축대책이병원

전체의기능을고려한마스터플랜에입각한것이아니라, 주로단편적인각부서의문제해결

을중심으로이루어진데도그원인이있다. 단편적인증·개축대책은오히려병원전체의기

능을혼란스럽게함으로서중복투자를유발시킬수있다. 리모델링수립계획에서가장중요

한것은부서나부문이갖는국부적인문제해결보다는리모델링후병원전체의기능을회복

시키기위한종합적인관점에서해결안을모색하는것이다. 즉병원의전체적인기능을고려

한목표계획(장·단기발전계획)을수립하고이에따른단계적인세부계획을제시하는것이무엇

보다중요하다.  

3) 병원건물을신축하는경우에는보통한꺼번에많은비용이소요되나, 증·개축을할경우

건축비가여러단계에걸쳐분산되어지출되므로일시적인부담은적다고볼수있다. 제안된

목표계획(장·단기발전계획)이비록현재의경제적인여건으로는한꺼번에실현하기어려울수

있으나미래의합리적인투자를위한기본적인방향으로이해하고받아들여야할것이다. 즉

현재의비용에만너무급급하지말고상황을좀더거시적으로보고계획하여이중투자를줄

이고전체기능의회복이라는대전제에서세부계획을실현하여야한다. 

4) 기존병원이여러개의동으로구성되어있을경우병원안의병원개념(clinic in the clinic : 병

원의각진료과가여러곳에분산되어있지않고가급적한건물에집중되어있어환자가이곳저곳을옮겨다니지않

게하는방식)을도입할수있다. 예를들면외과동(외과계병동, 수술부, 중환자부, 응급부등을배치함)내

과동, 외래동등으로배치하는방식으로, 이러한배치방식은환자들이진료를위하여이곳저

곳다니지않게할뿐만아니라직원동선을단축시키고, 관리단위를명확히해줌으로써병

원운 에도유리하다고판단된다.

5) 병원을계속운 하면서증·개축을해야하므로공사는단계적으로진행되어야하며각

단계마다기존건물과증축부문과의종합적인기능합리성을필히고려해야한다. 리모델링은

증축→증축된공간으로이전→이전된공간을개축(또는철거후신축) →개축또는신축된공

간으로이전→이전된공간을개축하는프로세스로진행된다. 먼저증축을통해면적을확보

해놓는것이철거를선행하는것보다유리하다. 즉기존건물을최대한으로활용하고나서철

거하는것이공간이용상바람직하다.  

6) 여러진료과에서공동으로사용하는중앙진료부나공급부서를본관을중심으로최대한집중

화시키는것이내부기능상유리하다. 본관동은보통병원의가장중심에위치하고있어환자

동선을짧게할수있기때문이다. 그러나과거에건립된본관건물은대부분층고가낮고증축

할수있는범위가극히제한되어있어이방법도쉽지않다. 이를해결하기위하여본관옥상부

를수직증축(옥상은층고가자유로울수있어수술부, 주방등의부서를배치할수있음)하거나본관건물앞

의지하공간(대부분본관앞지하공간은개발되어있지않음)을활용하는방안을검토할수있다. 

7) 국내사례병원의경우건립후6~10년사이, 16~20년사이에가장많이면적이확장되었

다. 특히건립후 16~20년시기는병원시설노후화에따른설비교체가요구되는시점으로

이때를중심으로많은변화가발생하 다. 병원의증축주기는건립당시면적의여유정도에

따라크게달라진다. 초기에병원면적을여유있게계획하지않을경우에는건립후부서의

이전과내부변경등공사가더욱빈번히발생하게된다. 이는전체공사비를증가시킬뿐만

아니라공사기간을연장시켜소음, 진동, 분진등으로인하여환자에게심리적, 실질적피해

를줄수있다. 

8) 증축방식은기존부서에연결하여증축하는방법이가장바람직하다고판단되나, 사례병

원의경우건립당시이에대한배려가없어대부분제한적인범위에서만가능하 다. 이러한

경우본관주변에별동으로증축하게되는데, 이와같은별동식증축은본관에 향을주지

않고, 한꺼번에많은면적을확보할수있다는장점은있으나, 부서이동에따른기능재배치

와내부변경이빈번히발생한다는문제점을갖는다. 또한대부분국내병원의경우별동건
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비집약적인공간의적극적인증축보다는오히려관리부나교육연수부등비교적단순한공

간의확보가우선시되었었다

2) 각부문의부족한면적확보와부서재배치를통한병원기능회복은국내병원이갖고있는

가장시급한문제이다. 이러한문제는지금까지진행해왔던기존의증축과개축대책이병원

전체의기능을고려한마스터플랜에입각한것이아니라, 주로단편적인각부서의문제해결

을중심으로이루어진데도그원인이있다. 단편적인증·개축대책은오히려병원전체의기

능을혼란스럽게함으로서중복투자를유발시킬수있다. 리모델링수립계획에서가장중요

한것은부서나부문이갖는국부적인문제해결보다는리모델링후병원전체의기능을회복

시키기위한종합적인관점에서해결안을모색하는것이다. 즉병원의전체적인기능을고려

한목표계획(장·단기발전계획)을수립하고이에따른단계적인세부계획을제시하는것이무엇

보다중요하다.  

3) 병원건물을신축하는경우에는보통한꺼번에많은비용이소요되나, 증·개축을할경우

건축비가여러단계에걸쳐분산되어지출되므로일시적인부담은적다고볼수있다. 제안된

목표계획(장·단기발전계획)이비록현재의경제적인여건으로는한꺼번에실현하기어려울수

있으나미래의합리적인투자를위한기본적인방향으로이해하고받아들여야할것이다. 즉

현재의비용에만너무급급하지말고상황을좀더거시적으로보고계획하여이중투자를줄

이고전체기능의회복이라는대전제에서세부계획을실현하여야한다. 

4) 기존병원이여러개의동으로구성되어있을경우병원안의병원개념(clinic in the clinic : 병

원의각진료과가여러곳에분산되어있지않고가급적한건물에집중되어있어환자가이곳저곳을옮겨다니지않

게하는방식)을도입할수있다. 예를들면외과동(외과계병동, 수술부, 중환자부, 응급부등을배치함)내

과동, 외래동등으로배치하는방식으로, 이러한배치방식은환자들이진료를위하여이곳저

곳다니지않게할뿐만아니라직원동선을단축시키고, 관리단위를명확히해줌으로써병

원운 에도유리하다고판단된다.

5) 병원을계속운 하면서증·개축을해야하므로공사는단계적으로진행되어야하며각

단계마다기존건물과증축부문과의종합적인기능합리성을필히고려해야한다. 리모델링은

증축→증축된공간으로이전→이전된공간을개축(또는철거후신축) →개축또는신축된공

간으로이전→이전된공간을개축하는프로세스로진행된다. 먼저증축을통해면적을확보

해놓는것이철거를선행하는것보다유리하다. 즉기존건물을최대한으로활용하고나서철

거하는것이공간이용상바람직하다.  

6) 여러진료과에서공동으로사용하는중앙진료부나공급부서를본관을중심으로최대한집중

화시키는것이내부기능상유리하다. 본관동은보통병원의가장중심에위치하고있어환자

동선을짧게할수있기때문이다. 그러나과거에건립된본관건물은대부분층고가낮고증축

할수있는범위가극히제한되어있어이방법도쉽지않다. 이를해결하기위하여본관옥상부

를수직증축(옥상은층고가자유로울수있어수술부, 주방등의부서를배치할수있음)하거나본관건물앞

의지하공간(대부분본관앞지하공간은개발되어있지않음)을활용하는방안을검토할수있다. 

7) 국내사례병원의경우건립후6~10년사이, 16~20년사이에가장많이면적이확장되었

다. 특히건립후 16~20년시기는병원시설노후화에따른설비교체가요구되는시점으로

이때를중심으로많은변화가발생하 다. 병원의증축주기는건립당시면적의여유정도에

따라크게달라진다. 초기에병원면적을여유있게계획하지않을경우에는건립후부서의

이전과내부변경등공사가더욱빈번히발생하게된다. 이는전체공사비를증가시킬뿐만

아니라공사기간을연장시켜소음, 진동, 분진등으로인하여환자에게심리적, 실질적피해

를줄수있다. 

8) 증축방식은기존부서에연결하여증축하는방법이가장바람직하다고판단되나, 사례병

원의경우건립당시이에대한배려가없어대부분제한적인범위에서만가능하 다. 이러한

경우본관주변에별동으로증축하게되는데, 이와같은별동식증축은본관에 향을주지

않고, 한꺼번에많은면적을확보할수있다는장점은있으나, 부서이동에따른기능재배치

와내부변경이빈번히발생한다는문제점을갖는다. 또한대부분국내병원의경우별동건
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립을전제하지않은상태에서본관을계획하 기때문에본관과의기능적인연결에어려움도

적지않은것으로조사되었다. 중앙진료부는특히이전이쉽지않으므로신축당시기존부서

에연결하여충분히증축할수있도록배려해둘필요가있다. 병원의증·개축과정에서병

동부, 외래부, 중앙진료부, 공급부, 관리부, 교육연수부, 부대시설등은부문의성격에따라

면적확장방식이서로다른특징을보여준다. 앞으로각부문의성격에맞는대응전략을모

색하는연구가필요하다고판단된다. 

9) 병원리모델링전략에는기존본관건물을중심으로리모델링하는방안(강북삼성병원이대표적

인사례임)과새병원을중심으로리모델링하는방안(시립보라매병원이대표적인사례임)이있다. 각

각의장점과단점은다음과같다. 

- 기존본관을중심으로리모델링하는방안

본관건물이일반적으로병원전체의중심적인위치에있어부서간기능적인연계성을계

속적으로유지할수있고기존병원의활용도를높임에따라투자비를최소화할수있다. 반

면에병원을계속적으로운 하면서본관을리모델링해야하므로공사기간이길어지고, 기존

부서를이전할수있는임시공간을별도로확보해야한다. 또한, 본관의층고가낮은경우공

사에어려움이따를수있고, 일반적으로많은면적을확보할수없어소극적인전략이되기

쉽다. 환자의료와직접적으로연관이없는부서는별관으로이전하고본관은최대한의료중

심공간으로활용한다. 

- 새병원을중심으로리모델링하는방안

신축건물을건립한다음기존부서를신축건물로이전하고비워진기존건물을리모델링

하는방안이다. 신축건물을건립한후에기존건물을리모델링함으로서 병원의연속적인운

이가능하며공사기간도줄일수있다. 반면에초기투자비가증가하고주변에증축할수

있는대지가전제되어야한다. 기존건물과층고차이가있을경우수평동선의연결에어려움

이예상된다. 새 병원은설비집약적인부문으로주로활용하고기존병원은병동부, 관리부

등단순공간으로활용한다. 
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이와같이전략방안에따라병원기능배치의개념은크게달라진다. 

10) 리모델링공사진행방법에는평면을몇개의 역(Zone)으로구분하여 역별로공사를진

행하는방법과층별로최상층에서내려오면서공사를진행하는층별진행방법이있다. 역

별공사방법은공사에따른운 병상수의축소를최소화할수있어병원의수익성감소를줄

일수있다는장점이있으나층별공사방법에비해공사기간이길어질수있고해당부서에공

사에따른소음, 분진등의직접적인피해를차단하기어렵다는문제점을갖는다. 층별공사

진행방법은 역별공사방법에비해공사기간은줄일수있으나해당부서를계속적으로운

하기위해서다른곳으로이전할수있는공간을미리확보한후진행되어야한다.

최근국내병원리모델링설계가잇달아진행되고있다. 병원리모델링은건축가개인이해결

안을제시하는작업이아니라다양한전문가들이모여서해결가능성을모색하는작업이라고

사료된다. 리모델링은제안된조건범위내에서창의적인아이디어를제안해야하는어려운작

업이라할수있다. 리모델링의경험이아직축적되지않은국내현실에서이와관련된건축가

및전문가들의적극적인교류를기대해본다.
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립을전제하지않은상태에서본관을계획하 기때문에본관과의기능적인연결에어려움도

적지않은것으로조사되었다. 중앙진료부는특히이전이쉽지않으므로신축당시기존부서

에연결하여충분히증축할수있도록배려해둘필요가있다. 병원의증·개축과정에서병

동부, 외래부, 중앙진료부, 공급부, 관리부, 교육연수부, 부대시설등은부문의성격에따라

면적확장방식이서로다른특징을보여준다. 앞으로각부문의성격에맞는대응전략을모

색하는연구가필요하다고판단된다. 

9) 병원리모델링전략에는기존본관건물을중심으로리모델링하는방안(강북삼성병원이대표적

인사례임)과새병원을중심으로리모델링하는방안(시립보라매병원이대표적인사례임)이있다. 각

각의장점과단점은다음과같다. 

- 기존본관을중심으로리모델링하는방안

본관건물이일반적으로병원전체의중심적인위치에있어부서간기능적인연계성을계

속적으로유지할수있고기존병원의활용도를높임에따라투자비를최소화할수있다. 반

면에병원을계속적으로운 하면서본관을리모델링해야하므로공사기간이길어지고, 기존

부서를이전할수있는임시공간을별도로확보해야한다. 또한, 본관의층고가낮은경우공

사에어려움이따를수있고, 일반적으로많은면적을확보할수없어소극적인전략이되기

쉽다. 환자의료와직접적으로연관이없는부서는별관으로이전하고본관은최대한의료중

심공간으로활용한다. 

- 새병원을중심으로리모델링하는방안

신축건물을건립한다음기존부서를신축건물로이전하고비워진기존건물을리모델링

하는방안이다. 신축건물을건립한후에기존건물을리모델링함으로서 병원의연속적인운

이가능하며공사기간도줄일수있다. 반면에초기투자비가증가하고주변에증축할수

있는대지가전제되어야한다. 기존건물과층고차이가있을경우수평동선의연결에어려움

이예상된다. 새 병원은설비집약적인부문으로주로활용하고기존병원은병동부, 관리부

등단순공간으로활용한다. 
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이와같이전략방안에따라병원기능배치의개념은크게달라진다. 

10) 리모델링공사진행방법에는평면을몇개의 역(Zone)으로구분하여 역별로공사를진

행하는방법과층별로최상층에서내려오면서공사를진행하는층별진행방법이있다. 역

별공사방법은공사에따른운 병상수의축소를최소화할수있어병원의수익성감소를줄

일수있다는장점이있으나층별공사방법에비해공사기간이길어질수있고해당부서에공

사에따른소음, 분진등의직접적인피해를차단하기어렵다는문제점을갖는다. 층별공사

진행방법은 역별공사방법에비해공사기간은줄일수있으나해당부서를계속적으로운

하기위해서다른곳으로이전할수있는공간을미리확보한후진행되어야한다.

최근국내병원리모델링설계가잇달아진행되고있다. 병원리모델링은건축가개인이해결

안을제시하는작업이아니라다양한전문가들이모여서해결가능성을모색하는작업이라고

사료된다. 리모델링은제안된조건범위내에서창의적인아이디어를제안해야하는어려운작

업이라할수있다. 리모델링의경험이아직축적되지않은국내현실에서이와관련된건축가

및전문가들의적극적인교류를기대해본다.
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