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분리발주 현장을 가다 ⑩

1. 사업개요

농산물유통센터의핵심인저온시설및
냉난방시설공사시공

(주)삼원기연, 주시 거점산지유통센터 설치사업 내 기계설비공사

공사명 주시거점산지유통센터설치사업내기계설비공사

현장위치 경북 주시봉현면대촌리420-46 외 29

발주자 경상북도 주시

공사규모 공사금액 : 2,454,790,000원

대지면적 : 28,945㎡중

- CA창고 : 594㎡

- 저온창고 : 1,716㎡

- 냉동창고 : 66㎡

- 입하장 : 884.4㎡

- 선별장 : 1,343.1㎡

- 출하장 : 2,026.2㎡

- 소포장실 : 125.4㎡

- 세척실 : 260.7㎡

공사내용 냉동시스템

중앙제어시스템

제상시스템

냉방시스템

난방시스템

급수공급시스템

공사기간 2007. 2. ~ 2007. 7
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(주)삼원기연이 시공한 주시 거점산지유통센터 설

치사업 내 기계설비공사는 경상북도가 농산물 시장개

방 확대에 따른 유통환경 변화에 적극 대응하기 위해

농산물유통센터의 핵심인 저온시설 및 냉난방시설의

건립공사이다.

거점산지유통센터는지역특산품을소비자의기호에

맞도록 선별·저장·포장·판매를 할 수 있는 현대화

한 시설로서 농산물 산지유통의 중심축으로 육성될 전

망이다.

2. 공사개요

(주)삼원기연은 저온시설 및 냉난방시설을 복합적인

브라인방식(간접식 냉동법)을 채택, 에너지 효율을 극

대화시켰다.

■현장배관공정

잔넬도장및가공

브라켓제작및부착

선배관시공(선별장, 입하장, 출하장→저온창고)

주배관작업(브라인방식)

기계실배관

냉각탑주위배관(냉각탑↔칠러유닛)

증발기주위배관및밸브류부착

오배수배관

급수급탕배관

보온공사

수압시험

■공종별시공순서

시방서 검토

도면검토

시공 계획 수립

현장 SHOP D.W.G 승 인

자재 구매발주

자재 현장 반입

장비사양검토

장비승인

장비제작 발주

공장검수

현장 반입 설치

위생, 냉·난방 배관

수압검사

보온공사

시운전 TAB 완성검사
준공검사 준 공
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▲ (주)삼원기연이 시공한 주시 거점산지유통센터 저온시설배관 계통도
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3. 안전관리

(주)삼원기연은 현장의 안전관리 업무를 보다 효율

적으로관리하여현장근로자에게안전의식을고취시키

고 각종 재해유발 요인을 사전에 제거, 인명 및 재산상

의 손실을 방지하기 위해 안전장비 착용 및 신규 근로

자 안전교육을 실시하고 있다. 또한 표준 안전작업 규

칙의생활화및정착화를유도하여중대재해는물론사

소한 사고까지 방지한다는 신념으로 안전관리를 추진

하고있다.

■운 및관리

안전조회및안전모임활동전원참가

안전시설구비및안전작업실시

중대재해제로화

근로자준수사항

- 안전조회시, 안전활동모임또는작업장내근로자

안전모턱끈조임상태등복장이현저히불량하다

고 판단될 경우 즉시 협력업체 소장에게 통보 후

안전교육조치결과익일작업종료전까지보고

- 협력업체현장소장은근로자준수사항을3회이

상위반한경우적발즉시현장에서퇴출

Screw Compressor Unit 120(60+60)HP 4sets

Unit Cooler-RT 5.9RT×6sets / 4.8RT×14sets / 4.9RT×3sets / 3.3RT×1set

직립형FCU 입하장- 30RT×2sets
출하장- 30RT×3sets / 20RT×2sets
세척실- 20RT×2sets / 10RT×2sets
소포장실- 10RT×1set
선별장(천정부착형) 9sets

폐형증발식냉각탑 250RT×2sets

브라인탱크 70ton×1set

제상수탱크 7ton×1set

팽창탱크 1ton×1set

판형열교환기 651,620Kcal/h×1set

가습기 9~10liter×34sets

진공온수보일러 150,000Kcal/h×1set / 600,000Kcal/h×1set

도크레펠러 2조(경사조절기)

우레탄판넬 100mm / 75mm

전동슬라이딩도어 (2400W×2600H) 16sets

환기도어 (500W×500H) 8sets

에어커튼 (1200L×0.4Kw) 32set

■주요장비및자재
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■안전점검사항

안전교육

- 신규채용및작업변경시

- 일일·월간정기안전교육실시

- 안전점검의날(매월4일) 실시

안전관리활동

- 아침조회및체조실시

- 현장소장및안전관리자오전·오후안전점검

실시

보호구착용지도

- 안전모착용

- 2m 이상고소작업시안전벨트착용

- 안전화착용

- 유해광선노출작업및용접기사용시보안경착용

- 도장작업및청소시마스크착용

■고소작업

작업시작전현장사전점검및이상유무확인

작업시작전일일안전교육및위험지역확인

안전난간대, 안전발판설치및안정성확인

보호구착용의무화

■장비운용

용접기

- 전격방지기설치

- 홀다선중전선피복안전을위한점검

- 용접시보호구착용

산소절단기

- 별도창고제작보관

- 역화방지기설치

- 주변인화물주의지도

고속절단기및드릴류사용시안전상태확인

장비사용법충분히숙지

■감전사고예방

전선피복확인

우천시전기작업금지

전기과다사용금지

안전보호구착용

■화재예방

용접및절단시인화물질주의

소화기및소화용구비치

매월화재예방교육실시

자연 분만하지 않고 수술로써 아이를 낳는 것을‘제왕절개(帝王切

開)’라고 하는데, 도대체 여기에 왜‘제왕(帝王)’이라는 말이 붙었을

까. 여기에는 약간의 오해가 있다고 한다.

‘제왕절개’라는 말은 라틴어‘섹티오 카이사레아(sectio

caesarea)’가 어원인 독일어‘카이저슈니트(Kaiserschnitt)’를 일

본인들이 자기네 말로 옮길 때‘Kaiserschnitt’에‘Kaiser(제왕)’가

들어가므로‘데이오 셋카이(帝王切開)’라고 직역했는데, 이것을 우리

가 그대로 받아들 다고 한다. 그러면서‘제왕절개’의 유래를 로마

의‘카이사르(Julius Caesar)’, 즉‘시저’에서 온 것으로 여겼다. 시

저가 이 수술로 태어나서 그의 이름에서 유래했다고 믿은 것이다. 

그런데 이것은 어디까지나 속설일 뿐 사실과 다르다고 한다. 이를

처음 사용한 로마의 작가 플리니우스는‘caesum(절개하다)’이라는

단어에서‘섹티오 카이사레아(sectio caesarea)’라는 신조어를 만

들어 냈는데, 바로 이 말의 발음이‘카이사르’와 비슷해 생긴 오해

라는 것이다.

「상식지존 뇌를 깨워라」中에서

카이사르에 얽힌 오해 - 왜 제왕절개라고 할까?
토막
상식


