
1. 서 론

11..11 연연구구의의 배배경경 및및목목적적

2008년은 국내 건설산업에게 매우 힘든 한 해 다고 할 수 있

다. 미국 발 국제금융위기와 맞물린 국내 부동산 경기 침체로 인

해 국내 경기가 급속도로 악화되었으며, 국제 유가인상과 함께

철근, 레미콘 등 건설 주요 자재의 가격이 폭등하 다. 이와 더

불어 새 정부가 출범하면서‘예산 10% 절감’방안을 추진한다는

취지 아래 각종 공공건설 사업비 절감 계획을 발표하 다.  

이와 같은 상황은 모든 건설 현장에 향을 주었으나 그 중에

서도 최저가 낙찰제 현장에 가장 큰 타격을 주었다.  애초부터

저가수주로 낙찰되어 적자현장으로 어렵게 운 되던 이들 현장

에서는 상기 요인들로 인해 관련 업체들의 연쇄 부도와 중도타

절이 잇따랐다.

역설적이지만, 최저가 낙찰제 현장들이 이처럼 외적 악재를

직면했을 때의 운 실태를 파악하는 것은 건설산업에게 좋은

기회를 제공할 수 있다. 가장 열악한 상황에서 문제점들이 가장

부각되기 마련이므로, 현장에서 어떤 문제점들이 표출되는지,

구조적 문제점들이 무엇인지, 어떤 제도적∙정책적 정치들이 필

요한지를 엿볼 수 있는 좋은 시점이 되기 때문이다. 

물론, 최저가 낙찰제에 따르는 문제점은 기존의 연구에도 다

수 연구된 바 있다(소병필 2008, 김우 외 2007, 이복남 외

2005, 이상호와 이승우 2004a, 이상호와 이승우 2004b).  최저

가 낙찰제로 인한 문제점은 결국 현장에서 그 증상들이 표출되

게 마련이다. 이복남 외(2005)는 국내 공공공사 낙찰률 하락의

원인을 분석하면서 최저가 낙찰제로 인한 현장의 문제점으로 1)

저가 수주로 인해 경 에 압박을 가하게 되고 이로 인해 도산하
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2008년에는 국내 부동산 경기 침체로 인해 국내 건설 경기가 급속도로 악화되었으며, 국제 유가인상과 함께 철근, 레미콘

등 건설 주요 자재의 가격이 폭등하 다. 또한 새로 출범한 정부는‘예산 10% 절감’방안을 내세우며 그 일환으로 최저가 낙

찰제 공사를 기존 300억원에서 100억원으로 확 시행할 것으로 발표하 다. 이처럼 정책적∙경제적 악재가 겹치면 가장

큰 타격을 받는 것은 부분 수익성 없이 저가로 수주한 최저가 낙찰제 현장이다. 평상시에도 적자로 운 되는 현장에서 이

런 외적 타격을 받을 경우, 기존에 안고 있던 문제점들이 극 화되기 때문이다. 이에 본 연구에서는 2008년 국내 최저가

낙찰제 현장의 운 실태를 파악하고 발견된 문제점들에 한 원인 분석 및 이에 따른 개선방안을 도출하 다. 조사 결과 발

주자-원도급자-하도급자간의 자금 유동성의 문제가 가장 큰 것으로 드러났으며 그 원인에는 설계변경 및 에스컬레이션 제

도의 미작동 및 리스크를 중소 및 세기업에게 전가시키는 생산구조에 있는 것으로 파악되었다. 이에 따라 원도급자들은 경

기 사이클에 비할 수 있는 리스크관리 능력을 향상시키고, 발주자들은 경기 침체 시 현장에 유동성을 확보해 줄 수 있는 장

치를 마련해 주는 것이 중요한 것으로 파악되었다. 
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는 사태가 발생되며, 2) 낙찰자들은 공사 수행 중에 포기한 이윤

만큼 손실액을 보전하려는 노력을 하게 되어 설계 변경에 한

마찰로 인해 발주자와 적 적 관계로 발전하게 되고, 3) 저가수

주로 인한 손해가 원도급업체 보다는 하도급자, 기업보다는

중소기업, 강자보다는 약자에게로 전가될 위험성이 높다고 지적

하 다. 

하지만, 이들 연구는 낙찰률의 하락이라든지, 정량적 분석을

통해 저가 수주, 낙찰률 저하 등을 최저가의 문제로 제시한 반

면, 실제 현장의 생생한 문제를 담지는 못했으며, 특히 외적

악재가 겹쳤을 때 최저가 현장의 실태를 조사하지는 못하 다. 

이에 본 연구에서는 2008년 하반기 때 최저가 낙찰제 현장을

직접 방문 조사하여 관리자들의 면접을 통해 현장의 최 애로

사항들과 그 실태 파악하는 데에 주력하 다. 더불어 파악된 문

제점들에 한 원인 분석을 하고 이에 따른 단, 중기적 개선방안

을 도출하는 데에 목적을 두었다. 이는 연구 측면에서는 최저가

낙찰제 실시와 외적 악재가 겹칠 경우 부각되는 문제점을 파

악함으로써 차후 비책이나 운 방식에 한 추후 연구에 한

기본 자료가 되며, 정책입안자들에게는 최저가 낙찰제로 인한

현장 실태를 좀 더 생생하게 전달해 줄 수 있다는 데에 그 의의

가 있다. 

11..22 연연구구의의 범범위위 및및방방법법

본 연구에서는 최근 달라진 제도와 시장 동향을 파악하고, 현

장 방문을 통해 그 향과 문제점을 분석하여 현장이 정상적으

로 운 되기 위해 요구되는 단기∙중기적 방안을 제시하고자 하

다. 이에 따라 당장 시급히 해결해야 할 문제들을 언급하고 이

에 한 시의성 있는 응방안을 내는 데 집중하 다. 즉, 제도

적, 경제적 동향에 따라 현장에서 실제로 나타나기 시작하는 증

상들을 객관적으로 파악하는 데에 초점을 두었으며, 특히, 유동

성의 문제가 심각해질 것으로 예상되어 이에 따른 부작용을 조

사하는 데에 역점을 두었다. 

이를 위해 2008년에 서울 근교에서 최저가 낙찰제로 진행 중

인 현장 4개를 방문하여 실무자들과 면담을 실시하 다. 면담

내용은 현장의 실행률, 유동성을 악화할 것이라 예상되는 설계

변경 및 에스컬레이션의 지연 건수 및 액수, 중도타절 내지 부도

업체 수 등과 같은 정량적 정보와 상황 악화로 인해 현장에서의

인력 수급, 품질 및 안전에 어떤 향을 미치는지 사례를 통한

정성적 정보를 구하는 데에 역점을 두었다. 그런 후 이들 현장에

서 공통적으로 겪고 있는 애로사항들을 추려내는 작업을 하 고

이와 관련하여 근본적인 원인 분석을 위해 산업의 구조적∙제도

적 문제점들을 살펴보았다. 마지막으로 원인 분석 결과 최저가

낙찰제와 관련하여 가장 중요하게 시정해야 할 부분과 개선사항

들을 도출하 다.

다음은 면담에 앞서 2000년에 최저가 낙찰제 현장에 향을

미친 정책적∙경제적 인자들부터 소개한다. 

2.  외적 향 인자

22..11  예예산산 1100%% 절절감감방방안안 시시행행

정부의 예산 10% 절감 방안은 턴키 낙찰 방식의 개선(1조원),

실적공사비 전환 확 (1조 1,600억원), 품셈 정비(6,600억원), 설

계의 경제성(VE) 확 (1조3,800억원), 최저가 낙찰제 확 도입

(3,900억원) 등이다.1) 이 총액은 2007년 공공공사 발주액(46조

6,790억원)의 10%에 해당하는 규모이다. 최저가 낙찰제는 1951

년부터 1,000억 원 이상 PQ (Prequalification)공사를 상으로

실시하기 시작하여 2003년 12월부터 500억 원 이상 PQ공사로

확 시행(이복남 외 2005), 2006년부터 300억 원 이상 모든 공

사에 확 적용되고 있다. 더불어 2008년 4월에 새 정부출범과

더불어 국토해양부∙기획재정부∙조달청은 정부‘예산 10% 절

감’방안을효율적으로추진하기위해‘공공건설사업비절감방

안’을 추진하고 있으며, 그 일환으로 최저가 낙찰제 상공사를

현행300억원에서100억원이상으로확 시행하려한다.

최저가 낙찰제가 적용되는 최초 연도의 평균 낙찰률이 전년도

에 비하여 약 10~20%가 낮아지는 현상을 보 고, 저가심의제

강화로 인해 2007년도에는 68% 수준으로 수렴하고 있다. 그림

1에서와 같이, 1,000억원 이상 공사에서는 74.1%(2000년)에서

65.8%(2001년), 500억~1,000억원 공사는 80.5%(2003년)에서

61.6%(2004년), 그리고 300~500억원 공사에서는 81.8%(2005

년)에서 67.7%(2006년)를 수준이다.
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그림 1. 최저가 낙찰제 도입에 따른 낙찰률 추이

자료 : 조달청

1) 국토해양부가 발표한 보도자료(공공건설사업 합리화로 예산 10% 절감 추

진, 2008.4.30)



실적공사비제도는 전환이 가능한 공종 1,857개 중 2008년 8

월 말까지 약 80%에 달하는 1,466개 공종을 실적단가로 전환하

고, 전환이 곤란한 공종은 표준품셈의 주기적 정비를 통해 시장

가격을 적기에 반 하는 것으로 계획되었다.

22..22 실실행행예예산산 편편성성 기기준준((계계약약금금액액))의의급급락락

표 1에서 보듯이 2007년도 평균 계약금액은 최저가 낙찰제가

적용되는 직전 연도의 것과 비교하면 77~84%의 수준이고, 실적

단가적용이가능한공종이100% 전환되는시점에서는74~82%

의수준이었다.

결국, 건설업체는 최저가 낙찰제와 실적공사비 적용으로 인해

최저가 낙찰제 적용 직전 시점보다 20% 이상 낮은 계약금액을

기준으로하여실행예산을 편성할수밖에 없는실정인것으로드

러났다.

22..33 원원자자재재 가가격격 및및국국제제 유유가가 동동향향

한상공회의소가 2008년500개지방중소건설사를 상으로

실시한‘지방중소건설사운 실태및현안애로’조사에따르면,

응답기업의 92.6%가 2008년 상반기 건설경기가 좋지 않다고 느

끼고있으며, 하반기건설경기에 해서도80% 가량이악화될것

으로 전망하 다2). 조사 상 기업들이 경 난의 최 원인으로

꼽은 요인은‘원자재 가격 상승’(52.5%)이었다. 이 중 가장 큰

향을받고있는원자재로는철강재(76.6%)를지목하 다.

철근 가격은 2008년 초에 작년 동기 비 25.4% 상승하 으

며, 2008년 10월에는 올 연초 비 무려 74.3%나 올랐다.(표 2

참조). 이처럼 철근 가격이 큰 폭의 상승세를 거듭하고 있는 원인

은 주원료인 철 스크랩 가격이 40% 가까이 인상되었으며, 합금

철 등 부원료 가격도 크게 상승하고 있기 때문인 것으로 분석되

었다. 더불어 국내 유통 가격이 상승한 원인은 건설업체들이 분

양가상한제가 적용(2008.1.1)되기 전에 아파트 분양을 마치기 위

해2007년말부터철근재고를크게늘린데다가따뜻한겨울날

씨로인해 형건설사업이 계속진행됐기 때문인것으로드러났

다. 또한중국산철근수입가격이국내가격을상회하면서2007

년 하반기 이후 수입 물량 출하를 기피하면서 유통량이 감소한

점도일조하 다.

건설 자재 중 투입 비율이 가장 높은 레미콘의 가격 또한 상승

함. 레미콘 가격은 최근 3년 간 하향 추세를 보이다가 레미콘 업

계에서 최근 원자재인 시멘트∙골재 가격 및 유가 등 가격 상승

요인을반 하여10% 인상을요구하 다. 실제로올연초에비해

2008년10월에는11% 정도상승한것으로나타났다(표2 참조).

국제 유가는 2006년도 12월 말 기준(배럴당 US$ 58.66)으로

하여지속적으로상승하 으며, 2008년1월부터2008년7월4일

(140.70달러의최고점)까지급등하다가급락하고있다(표3, 4 참

조). 세계 금융 위기에 따른 급격한 수요 위축에 의해 2008년 10

월22일59.81 달러를기록하 다.

3. 최저가 낙찰제 현장에 한 실태 조사

표 5에서와 같이 1군에 속하는 3개 일반건설업체의 현장(토목
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표 1. 최저가 낙찰제 및 실적단가 적용시 계약금액의 저하

(단위 : 이형철근 : 천원/톤당, 레미콘 : 천원/㎥,)

품 명 (규격) '05 1 '06 1 '07 1 '08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

이형철근(SD 300, D16) 522 474 463 581 618 678 723 843 933 1,013 1,013 1,013 1,013

레미콘(8cm, 21MPa) 54 53.9 51.2 49.2 49.2 49.2 49.2 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6

2) 일간건설신문(2008.7.2): “원자재 값 상승이 최 애로”

표 2. 철근 및 레미콘 가격 변동 추이

(단위 : 달러/배럴, 원/리터)

주 : 매년 12월 가격 기준이고, 2008년도 전년비의 숫자는 2007년도 가격과의 비율임.

자료 : 한국석유공사 페트로넷, 주유소종합정보시스템 오피넷

구 분 2003 2004 2005 2006 2007 2008.1. 2008.7. 2008.10.

두바이유 28.47 34.2 53.21 58.66 85.89 89.29 140.7 59.81

전년비 113% 120% 156% 110% 146% 104% 164% 70%

국내경유가 772.03 907.93 1,079.70 1,228.10 1,272.70 1,442.77 1,910.45 1,592.71

전년비 114% 118% 119% 114% 104% 113% 150% 125%

표 3. 국제 유가 및 국내 경우 가격 변동 추이

표 4. 국제 유가 및 국내 경우 가격 변동 추이

구분 기준계약금액
최저가낙찰제적용 직전 연도 2007년

낙찰률 계약금액 낙찰률 계약금액

1,000억원이상 1,000 74.1(2000년) 741 66.8 668

500-1,000억원 750 80.5(2003년) 604 68.2 512

300-500억원 400 81.8(2005년) 327 68.3 273

구분 기준계약금액

2007년

(실적단가 기전환)

실적단가 적용 가능

공종 100% 전환
비율

낙찰률 계약금액 낙찰률 계약금액 기전환/전환목표

1,000억원이상 1,000 62.2 622 60.5 605
0.84

0.82

500-1,000

억원
750 63.6 477 61.9 464

0.79

0.77

300-500

억원
400 63.7 254 62 248

0.77

0.74



1, 건축 2)과 1개의 전문업체 본사를 방문하여 관련 직원(현장소

장, 공무과장 등)과의 면담을 실시하 다. 3개 현장 모두 수도권

에 위치한 현장이었으며 토목 현장은 평균 500억 원 , 그리고

건축 현장은 400억 원 규모의 현장이었다. 3개 현장 모두 낙

찰률은 상기 조사된 내용과 비슷한 60-70%사이의 분포를 보

으며 최소 실행률은 105%, 최고 실행률은 120%로서 샐행예산

을 세울 때부터 적자 현장으로 운 되고 있음을 알 수 있었다.

현장실무자들과의면담결과, 기존의공공현장에서조사된애

로사항(김우 외 2007)에 한 언급도 있었으나 본 조사에서는

최근 경기 동향과 관련하여 현장들에서 공통적으로 드러난 문제

들과유동성의문제를가중시키는주요문제점들에집중하 다. 

33..11  발발주주자자의의 설설계계변변경경33)) 승승인인 거거부부 내내지지 협협의의 단단

가가저저가가 책책정정

3개 현장에서 공통적으로 드러난 문제점 중 유동성 위기를 가

중시키는것으로서 발주자의설계변경 거부및지연문제가부각

되었다.

면담에 의하면 부분 현장에서는 저급설계 품질에 따라 많은

설계변경 건수가 발생하나 그 귀책사유를 보통 시공사로 돌리는

경우가 빈번하 다. 실례로 A현장의 경우, 도면과 상이한 지반

조건이발견되었지만, 이에 한설계변경에 많은시간이 소요됨

에 따라 안전을 위한 보강공법 시공에 선투자한 사례가 있었다.

또한 B현장의 경우, 카탈로그, 모델하우스, 광고, 인테리어 도면

등에 나온 건축설계가 상이하여 입주자들로부터 많은 불만과 요

구사항을 받고 있는데, 이를 발견하지 못할 경우 시공사의 귀책

사유로 돌리는 경우가 부분이었다. 설계변경을 승인하더라도

협의단가를낮게책정하여 공사원가에 못미치는금액에 합의하

는경우가있었다.

조사된 현장에서 공통적으로 귀책사유가 시공사에 있다고 판

단할경우에는 낙찰률기준으로 단가를설정하며, 귀책사유가 발

주자에 있을 경우에는 약 85% 내외로 단가를 책정하는 것으로

조사되었다. 85%의 협의단가는 낙찰률을 감안할 경우 타당하다

고 보는 견해도 있을 수 있으나, 설계변경의 귀책사유를 시공사

로 돌리는 경우가 빈번하여 이 단가를 적용한 사례가 드문 것으

로조사되었다. 

33..22  발발주주자자의의 설설계계변변경경 처처리리 기기간간 지지연연

더욱 심각한 문제는 설계변경의 처리 기간(신청에서 승인까지)

이 법적으로는 30일 이내로 정해져 있으나 현장에서 실제로 신

청을 한 후 통상 8~10개월이 걸리는 것으로 파악되었다. 실례로

B현장의 경우, 표 6에서와 같이 터파기, 파일공사 및 가설공사

(울타리)와 관련하여 3건의 설계변경을 신청하 으나, 이의 처리

에 약 8개월이 소요되었던 것으로 파악되었다. 설계변경의 승인

은기존에도발주처가 쉽게허락하지않았으나 최근정부의예산

절감방안 시행 이후 더욱 인색해진 것으로 드러났다. 이처럼 설

계변경처리기간이장기화되면서, 원-하도급자는불가피하게선

투자를 통해 공사를 진행해나가는데, 이런 선투자가 원-하도급

자의 자금흐름을 심각하게 경색시키는 요인으로 작용하고 있는

것으로드러났다.

33..33  원원자자재재 가가격격 상상승승에에 한한 에에스스컬컬레레이이션션 처처리리

지지연연

조사된 현장에서 공통적으로 드러난 세 번째 문제는 에스컬레

이션((Escalation, ES)에 한 처리 지연이다.「국가계약법」제19

조(물가 변동으로 인한 계약금액의 조정)에 규정된 사항을 보면,

‘총액ES’에서는 발주처와 건설사의 최초계약일로부터 90일이

지났을때한국은행에서발표하는생산자물가지수가3% 이상오

르면 이를 적용해 건설사가 계약금을 올려 받을 수 있도록 되어

있다. 부분의 현장에서는 최근 철근을 위시로 한 자재 가격 폭
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3) 설계변경은 일반적으로 계약변경, 물량 변경과 더불어 물가변동에 따른

에스컬레이션도 포함함. 본 고에서의 설계변경은 도면과 다른 현장 조건 등

에 의해 계약 물량을 바꿔야 하는 경우로 그 의미를 국한함.

표 5. 면담 시행 공공 건설 현장 개요

구분 A-현장 B-현장 C-현장 D-본사

입낙찰방식 최저가낙찰제 최저가낙찰제 최저가낙찰제 -

낙찰률 60% 이하 65~70% 65~70% -

공종 토목 건축 건축 철근콘크리트

실행률 105~110% 105~110% 115~120% -

건설업체 등급 1군 1군 1군 전문건설업체

중도 타절 혹은

공사 중단 여부

적자 보전 차원에

서의 공사 포기에

의한 중도 타절 및

수개월 공사 중단

없음 없음 고려중

현장 내 부도 업체 없음 없음 없음 원도급 부도 경험

현안 및 애로사항
- 설계변경 곤란

- 선투자 불가

- 설계변경 곤란

- 발주자 의사결

정 지연

- 설계변경 곤란

- 잦은 입주자 요

구사항

- 원자재 단가 급

등 미반

- 설계변경 곤란

표 6. B현장의 설계변경 및 에스컬레이션 지연에 따른 손실비용 산정

주 : 지연 기간 산정시 적정 승인 기간 3개월 가정하예 차감함

설계변경 및 에스컬레이션 항목 액수 지연 기간(계산에 사용된 기간) 손실비용(연 8% 가정)

설계변경-터파기 2억원 10개월(7개월) 9백만원

설계변경-파일공사 3억원 11개월(8개월) 1천6백만원

설계변경-가설공사(울타리) 2억원 10개월(7개월) 9백만원

총액 ES 50억원 12개월(9개월) 3억

총액 57억원 3억3천4백만원



등으로인해여러차례의총액ES 신청을하 으나, 부분의발

주자들이 이에 해 늑장 조치를 하고 있는 것으로 밝혀졌다. B

현장의 경우, 1년 전에 50억원에 달하는 총액 ES 신청을 하 으

나 면담 시점(2008년 10월)에도 승인을 안 해 준 사례가 있었으

며, C현장의경우에도총액ES에 한처리를여러번늦추고있

는것으로조사되었다.

또한2008년5월부터개별자재가격의급등에 한보전을위

해 단품 ES(일명 단품슬라이딩 제도)를 시행하고 있으나, 단품물

가변동후발생하는총액ES 적용시단품ES와의중복부분을과

도하게 공제함으로써, 단품 ES의 실효성이 없게 되는 불합리한

문제로인해현장에서는이를기피하고있는것으로드러났다.

이와 더불어 단품 ES에 한 객관적인 세부기준이 마련되지

않거나공표하지 않아 부분기피하고 있는것으로파악되었다.

실제로 조사한 모든 현장에서 철근이 자재 중 큰 비중을 차지하

고 그 가격이 단품으로서 15% 이상 인상되었으나, 단품 ES를 신

청하는 신모두총액ES로신청하 다.

이처럼 설계변경과 에스컬레이션에 한 승인 지연은 현장의

유동성에큰타격을주는것으로파악되었다.

표 5에서 보듯이, B현장의 경우, 설계변경 금액이 총 7억원이

며, 철근자재 가격 상승에 따른 총액 ES 금액은 무려 50억원에

달했다. 그러나 세 개의 설계변경 항목이 승인되는 데는 평균 10

개월이걸렸으며, 총액ES는현재까지도승인이안되고있는실

정이라고 함. 이는 약 500억원이 되는 도급금액 중 11%를 차지

하는 금액으로 결국 시공사가 선투자를 통해 사업 진행을 해야

하는 금액이다. 더불어, 표 5에서와 같이 연 이자를 8%로 가정할

경우, 금융 손실비용만 약 3억원에 이르는 액수로서 도급금액의

1%에 육박하는 것을 알 수 있음. 당해 공사의 실행률이 110%에

육박한것을감안하면, 이액수도시공사에게는 상당한부담으로

작용함을 알 수 있다. 실제로 이 현장에서는 특히 총액 ES 적용

지연에따른금융비용이 사업전체수익성에미치는 향을 무시

할 수 없어 사업 정산 때 민원을 통해 금융비용을 회수할 방침을

계획하고있다고조사되었다.

33..44  유유보보금금의의 지지급급 지지연연

이와 같이 발주자의 설계 변경 및 에스컬레이션의 늑장 조치

내지는 낮은 협의 단가 책정은 현장의 생산주체들(원도급자-하

도급자-작업팀∙반장)에게그 로전가되고있었다.  

즉, 원도급자들은 협의된 단가를 그 로 하도급자에게도 적용

하는 것이 관례이다. 즉, 발주자와 원도급자 간 협의단가가 85%

에 책정되면, 하도급자는 72.25%(85%*85%)의 원가에 단가를

협의하게 된다. 실제로 조사된 현장에서는 원도급자가 하도급자

의 기성 수령액 중 유보금액을 늘리고, 하도급자는 다시 작업

팀∙반장들에게임금지급일을늦추는현상이벌어지고있었다.

B현장의 경우, 통상 6~8%로 유지하던 유보금을 최근에는

8~12%로 늘리고 있었으며, 이에 따라 하도급자들은 작업 팀∙

반장들의 임금 지급일을 기존의 7일에서 15일 정도로 늦추고 있

다고 하 다. 이에 따른 유동성의 압박으로 가장 큰 타격은 자금

여력이상 적으로 열악한전문중소업체들이 받고있었다. 통상

작업팀∙반장은 작업팀을데리고 여러현장에서작업을 하는데,

하나의현장뿐아니라다른현장에서 같은방식으로유보금을 지

연하면이는필히작업자들의임금체불로 이어지게되어있다고

하 다.

33..55  전전문문∙∙중중소소업업체체들들의의 중중도도타타절절 내내지지 부부도도

상기 언급된 유동성의 악화로 인해 전문∙중소업체들이 더 이

상의 누적 적자를 이겨내지 못하고 중도타절하거나 부도를 내는

업체가나타나고있었다.

면담 실시 결과, 현재 공공토목 건설 현장에서는 부도 내지 적

자를 이겨내지 못하고 중도타절한 업체가 많이 있음을 확인하

고, C현장과 같은 공공건축 현장의 경우 같은 사업단지 안에서

하도급자들이여럿부도난사실을알려주었다. A현장의경우, 하

도급업체가누적된 적자를더이상감당하지 못하고중도에공사

를포기하고, 이를 체할하도급업체가투입되어있었다. 

또한 B현장의 경우 20여개 이상의 외주계약패키지로 발주되

는 건축 현장의 하도급자는 원도급자가 구매∙공급하는 자재만

설치하는계약방식이 부분이었다. 그럼에도 불구하고, 자체 구

매 물량 중 철물재의 비중이 큰 형틀공사 업체들의 부도가 발생

하 다. C현장의 경우에도 형틀공사 업체들이 최근의 철물재 가

격 급등을 버텨내지 못하고 같은 사업단지 내에서만 3개의 업체

가부도를내는사례가발생하 다.  

D본사와의 면담 결과에 의하면, 구조물 공사를 담당하는 철근

콘크리트전문건설업체가공사를포기하는경우가발생하 으며,

공사중단이후다른업체로의인계까지공기가지연되고있었다.

이와같은심각성에 응하기위하여최근에는부도징후가감

지되면 원도급업체가 하도급업체의 금 지급을 직접적으로 관

리하는 이른바‘직불제’를 시행하고 있었다. 또한, 하도급업체가

부도나면, 자재나 공사를 제공한 업체(채권자)는 받을 금의

50%만 현금으로 받는 수준으로 수습되는 사례가 많았다. 결국,

공급업체는50%의적자를감수해야하는상황인것이다.

33..66  외외국국인인 고고용용의의 증증가가에에 따따른른 품품질질 저저하하 및및안안전전

에에 한한 관관리리비비 증증가가

현장의 유동성 부족으로 인해 현장에서는 비용절감 차원에서
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외국인인력의고용을늘리는것으로드러났다. 

토목 현장인 A현장의 경우 숙련공은 내국인 노동자가 담당하

고 외국인 노동자가 조공으로 활용되고 있었으나, 건축 현장인

B, C현장의 경우 일부 숙련공 역까지 외국인 노동자가 차지해

내국인 노동자가 현장에서 려나고 있었다. 특히, B현장의 경

우, 형틀목공의 50% 내외와 마감공사 작업자의 30% 정도가 외

국인건설노동자 다.

그러나 외국인 인력의 숙련 미흡과 품질 및 안전에 한 인식

이상 적으로 낮아공사의품질저하와안전에애로사항이 증가

하고 있음이 드러났으며, 이에 따라 원도급자들의 일반관리비가

증가하고 있어 비용 절감의 효과는 크게 보지 못하는 것으로 드

러났다.

4. 최저가 낙찰제 현장의 주요 문제점에
한 원인 분석

44..11.. 설설계계 변변경경 제제도도 및및시시행행의의 문문제제점점

실태조사 결과, 2008년 들어서 변한 정책적 동향, 건설 경기

침체와원자재가격상승의악재가겹쳐최저가낙찰제 현장에서

는 심각한 유동성 경색 현상이 일어나고 있는 것을 실감할 수 있

었다. 특히불가피한 설계변경 승인 거부및처리기간 지연이가

장 큰 애로사항으로 드러났다. 기존의 연구에서도‘설계변경의

불합리(어려움)’를 공공건설 현장에서의 최고 애로사항으로 지

적하고 있는 바(김우 외 2007), 최근의 어려워진 환경 변화로

인해설계변경과관련된 문제점들이 더욱극 화된 것으로분석

되었다.

여기에는 부분의 경우 시공사는 설계변경에 한 내용을 발

주자와 등한 입장에서 합의하지 못한다는 데 문제가 있었다.

즉, 설계변경의 경우누구의 책임이라 할수없는경우가 종종발

생하게마련이다. 토목공사의 경우시공을시작해야만 지반에

한 명확한 정보가 나오기 때문에 사전조사 내용과 현장 조건이

다를 수 있다. 건축공사의 경우, 민원에 의해 일어나는 설계변경

도다수이며, 설계상의오류로변경이불가피한경우도있다.

그러나이와같은설계변경에 한법적인요구가불가능하여시

공사가일방적으로책임을부담하는사례가진행되고있었다. 설계

변경시의단가산정에서도신규혹은추가아이템은협의단가로처

리하도록되어있으나, 조사된발주처에서는귀책사유를시공사에

게돌리고, 이경우에낙찰가를적용하도록주장하고있었다. 

조사된현장에서는 특히설계변경의 처리지연이가장큰애로

사항으로 드러났으며, 이 경우 공기 연장에 따른 손실비용 보전

에 한 구체적인 제도의 부재로 시공사가 이에 한 손실은 고

스란히감수해야하는것으로파악되었다. 

이처럼 설계변경의 불합리적인 면이 존재하지만, 최근 예산당

국은「총사업비관리지침」의 설계변경 조항을 강화하여 설계변경

을 원칙적으로 불허하는 방침을 세우고 있다. 즉, 이전 단계의 총

사업비 비물가및지가상승분을제외한총사업비가20% 이상

증가한 사업은 타당성 재검증을 시행하고, 공사계약 시 낙찰차액

을 환수하며, 착공이후의 설계변경은 불가피한 사유4)를 제외하

고는 원칙적으로 불허하는 방침이다. 이는 최저가 낙찰제 현장의

운 상 애로사항 및 취약성을 제 로 파악하지 못하고 정부 예산

절감차원에서만일률적으로적용하는조치인것으로판단된다. 

44..22.. 물물가가변변동동에에 따따른른 계계약약 조조정정금금액액의의 문문제제점점

상기 실태조사에서 보듯이, 최저가 낙찰제 현장에서는 원자재

가격 에스켈레이션에 한 발주자의 신속한 처리가 유동성 확보

에 가장 큰 요소 중 하나라고 할 수 있다. 특히 최근의 원자재 가

격 상승에 해서 원도급자가 원가를 보전받는 방법은 에스켈레

이션의적정보전밖에없다.

그러나현재공공공사에적용되는총액ES 및단품ES가작동

이 제 로 이루어지지 않아 현장의 애로사항으로 작용하고 있었

다. 이들제도의 문제는 비단조사된 현장의 문제만은 아니다. 실

제로2008년국감자료에따르면물가상승에의한계약금액조정

의 평균 소요기간이 법정기한보다 최 25배 이상 걸린 것으로

나타났다.5)

((11)) 총총액액EESS제제도도의의 문문제제점점

총액 ES에서는 발주처와 건설사의 최초계약일로부터 90일이

지났을때한국은행에서발표하는생산자물가지수가3% 이상오

르면 이를 적용해 건설사가 계약금을 올려 받을 수 있는 제도이

다(최민수와권오현2008). 

그러나, 방문한 현장에서는 총액 ES 신청 후 승인까지의 소요

기간이 매우 길어 자체적으로 선투자하는 경우가 빈번함을 호소

하고 있다. 국토부 산하 지방국토청별 자료에 의하면 원도급 건

설사 신청 후 조달청 검토 및 회신, 국토부 검토 및 회신 후 계약

변경까지 소요기간이 30일 이내에 이뤄지는 사례는 거의 없는

것으로 드러났다6). 더불어, 총액ES 신청이 받아들여질 것으로
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4) 다음의 경우에만 실소요를 반 하여 조정함. 

- 시설의 안전강화, 실시설계시 예상치 못한 지장물 또는 연약지반의 발

견, 물가변동 등 불가피한 사유에 의한 설계변경

- 새로운 공법 도입 및 기자재 설치 등으로 시설의 성능이 폭 개선되는

경우

5) 일간건설신문('08.10.7): 건설사‘원가부담 보전ES제도 유명무실’

6) 국토부 산하 지방청별 계약변경 소요기간은 서울청 256일, 원주청 178

일, 전청 134일로 조사되었다.



예상하고 돈을 미리 받았다가 신청이 반려되면서 공사 기성금을

내리는경우가적지않게발생하고있는것으로파악되었다.

이처럼 총액ES제도가 제 로 작동하지 못하는 원인으로는 정

부에서 정확한 세부기준이 마련되지 않는 점과 발주자 및 상위

기관(조달청 등)의 총액ES에 한 중복검토로 인한 처리기간 지

연등의원인을들수있다.

((22)) 단단품품EESS제제도도의의 문문제제점점

단품슬라이딩제도는 단일품목(자재 및 노무비)의 가격에 15%

이상의 증감이 발생했을 때 가격변동률만큼 계약금액을 조정하

는 제도이다. 단품슬라이딩제가 시행되면서 계약일로부터 90일

이 안 되더라도 가격이 15% 이상 급격히 오른 자재가 있으면 해

당 자재가 오른 만큼 계약금액을 조정할 수 있게 되었다(최민수

와권오현2008).

단품슬라이딩제의 문제는 단품물가변동 후 총액 ES를 할 경

우, 물가변동률 산정시 단품가격상승률을 공제토록 하고 있는

바, 단품물가변동후발생하는총액ES시단품ES와의중복부분

을 과도하게 공제함으로써 단품 ES의 실효성이 없게 되는 불합

리한 문제가 있으며, 물가변동률 산정시 단품이 여러 개일 경우,

지수산정이 매우 복잡해지는 문제가 있다. 이와 같은 이유로 원

도급 업체들이 단품 ES 신청을 포기함으로써 해당 단품과 관련

이 있는 하도급자도 자재가격의 폭등에도 불구하고 하도급계약

금액을조정받지 못하게되는피해를 입고있었다. 단품슬라이딩

을하면도리어 손해를입기때문에 부분의건설사가 단품슬라

이딩을 하지 않겠다는 내부지침을 갖고 있다고 한다. 조달청에

따르면제도가시행된 지난2008년5월1일이후관급공사부문

에서단품슬라이딩접수사례는 단두건에그쳤다.7)

현장 실태 조사 결과, 단품ES제도의 이러한 문제점으로 인해

현행총액ES제도도시행이늦춰지는사례가발생하여새제도가

기존제도의작동을저해하고있는것으로나타났다.

44..33  유유동동성성 리리스스크크를를 하하부부로로 전전가가시시키키는는 불불평평등등

생생산산구구조조

원도급자가 어려운 경 환경에서 살아남기 위해서는 기술 개

발을통한신공법의도입등과같이근본적으로 생산성을향상시

킬수있는방안을 강구해야 한다. 그러나현재의 생산구조 및관

행에서는 하도급자에게 리스크가 부분 그 로 전가되고 있었

다. 상기실태조사에서 보듯이 원도급자는 발주자와책정된 협의

단가를 하도급자에게 그 로 적용하고 있었으며, 유보금의 지연

과같은방법으로 유동성의리스크를 하부로전가시키고 있는것

을파악할수있었다. 

이런구조에서하도급자내지작업∙팀장은 저급자재및값싼

인력으로 응하는 방법밖에 없어 궁극적으로는 안전과 품질에

책임을 지고 있는 원도급자의 일반관리비가 증가하는 악순환이

반복되고 있었다. 심한 경우 하도급자가 부도 내지 중도타절을

하여공사가중단이되어현장이파행적으로 운 되는현상이 반

복되는 것이다. 이처럼 유동성의 문제를 규모나 자금 사정이 가

장열악한중소업체에게이전시키는생산구조에서는원-하도급

자간의 '상생'을외치는 구호와는 달리, 그 문제가 더욱 두드러지

게표출되고있었다.

5. 사업주체들의 응 방안

상기 조사된 현장들의 실태를 한마디로 표현한다면 그것은 유

동성 마비라고 할 수 있겠다. 애초부터 적자현장으로 운 을 각

오하고 수주한 최저가 낙찰제 현장에서 외적 악재에 직면하면

기존의 장치들이 작동을 못하는 것으로 파악되었다. 이는 어느

일부 사업주체의 문제가 아닌 전체 산업차원에서 제고해야 될

문제이다.

55..11 원원하하도도급급자자

우선 건설사들은 실적만을 위한 저가투찰, 덤핑수주를 근본적

으로 지양해야 한다. 그리고 전략수주라는 차원에서 수주를 한다

면 이에 따라 외적 악재에 응할 수 있는 리스크 관리 체계의

구축이 필요하다. 예를 들어, 주요 건자재의 국제 가격 변동 또는

사이클을 주시하여 이에 따른 구매전략을 체계적으로 세워야 한

다. 경기가안좋을때마다정부에호소하거나성명서를내는피동

적인모습은건설사들의기술력향상에도도움이되지않는다. 또

한 원도급자들은 더욱 열악한 중견, 중소기업들에게 리스크를 전

가하기보다는 형평성 있게 규모에 알맞은 리스크를 감당할 수 있

도록리스크분배를적정하게하는것이야말로참된상생의방법

이라하겠다. 

55..22 발발주주자자

발주자는 저가심의제도를 제 로 활용할 필요가 있어 덤핑수

주를 원천적으로 봉쇄할 필요가 있다. 이와 더불어, 설계 품질을

제고할 필요가 있다. 설계품질이 제고되면 설겨변경으로 인한 발

주자와건설사간의마찰도줄어들게된다. 

실제 경기가 악화될 경우에는 설계변경 및 에스컬레이션 절차

를간소화하고신속히처리해주는융통성도발휘할필요가있다.

또한 이런 상황에서는 선급금의 비중을 일시적으로 높여줘서 유
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동성을확보해주는것이매우시급하다. 

마지막으로 최저가 낙찰제 하에서도 기술개발 통한 원가절감

을할수있는기반을마련해주는것이중요하게보인다. 

원도급자들이 수익성을 고려한 선별적 수주 전략을 구축하고

저가 인력 내지 자재가 아닌 신기술, 신공법의 개발을 통한 원가

절감체제를구축해야할것으로사료된다.

6. 결론

본 연구에서는 2008년에 심한 건설경기 침체를 맞았을 당시

국내 최저가 낙찰제 현장의 운 실태를 파악하고 발견된 문제

점들에 한 원인 분석 및 이에 따른 개선방안을 도출하 다. 최

저가 낙찰제 확 시행과 2008년에 닥친 부동산 시장 침체 및

주요 원자재 가격 폭등으로 인해 현장에서는 유동성 흐름에 심

한 타격을 받았다. 설계변경 및 에스컬레이션 제도의 미작동으

로 원도급자들은 유동성 확보가 어려워졌고 이에 따라 유동성

리스크를 하도급자들에게 전가시키게 되었으며 결국 가장 열악

한 중소기업의 중도타절 내지는 부도가 잇따르게 되었다. 

이를 살펴보면 유동성의 속도와 방향의 문제로 귀결되는 것으

로 보인다. 즉, 설계변경 및 에스컬레이션의 처리 지연으로 자금

흐름이 더디고 또한 하부 생산구조로 갈수록 협의되는 단가의

비중이 낮아지게 된다. 그러므로 외적 악재가 겹칠 경우 설계

변경 및 에스컬레이션에 한 프로세스를 간소화 및 신속화하는

장치가 마련되어야 하며, 경기가 어려울수록 중소기업들의 금

지급이 철저히 이뤄지도록 하는 장치가 추가적으로 이뤄져야 한

다고 판단된다. 
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AAbbssttrraacctt

The year 2008 was a hard year for Korea's construction companies. The  real estate downturn resulted in halting

new construction and stopping existing work, and inflation of global oil prices caused price hikes in rebar and

concrete materials. As a solution to reducing the budget, the newly appointed government announced plans to

increase low cost bid contracts from 10 billion to 30 billion won. When such economical and political factors

negatively impact the construction market, projects based on low cost contracts are the hardest hit. Many problems

already inherent in low cost bid contracts become accentuated. Consequently, this provides an opportune time to

actually study and analyze the issues in these projects. This paper introduces the findings made from investigating

four projects struggling to make ends meet in the year 2008. Results show that flow of cash (i.e., liquidity), or lack

thereof, was the root cause which in turn was hampered by failed mechanisms for design changes, material

inflation. Attributing cash flow risk to the bottom of the production structure (i.e., small business subcontractors)

was also a problem within the industry. Contractors need a better way to prepare against material price

fluctuations, and owners need to assist in expediting payment during times of extreme downturn.

Keywords : Low cost bid contracts, Recession, Design changes, Escalation 


