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요  약  본 연구는 공사조건이 유사한 특정지역의 골프장 건설공사에 대해 실적공사자료를 공사규모와 시간을 고려

하여 공사비를 예측하는 식을 토대로 초기계획단계에서 골프장건설 공사비를 예측하기 위한 기초자료를 제시하였다. 

즉, 골프장 건설공사를 하는데 실제 투입된 실적공사자료들을 비교․분석하고 건설공사비지수를 고려하여 골프장 건설

공사의 초기계획단계에서 건설공사비를 추정할 수 있는 공사비 예측식을 제안하였다. 연구의 결과, 8개의 골프장자료

를 이용하여 회귀분석으로 골프장 공사비예측을 위한 비용-규모 지수 n을 구한 결과, 총공사비 0.72, 순공사비 0.67로 

도출되었다.

Abstract  This study for construction of golf courses is to present basic information and pattern of change of 

construction cost by looking at the capacity of construction, requiring time and other aspects. The propose of 

this study is to develop the model of brief cost expected by using cost index and analyzing the actual work 

cost data gathered in golf course construction industry in Korea. The equation used for the cost-capacity index 

in other to deliver the expected construction cost is followed next. The results of this study, by regression 

analysis for the information of 7 golf courses, it could be found the cost-capacity index n, such as 0.72 for 

whole construction, 0.67 for net construction.
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1. 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

공사비 견적에 사용되어 온 표준품셈은 건설공사의 표

준적이고 보편적인 공법 및 공종에 대하여 단위작업당에 

사용하는 재료수량, 노무량, 장비사용시간 등을 수치로 

표시한 적산기준으로 약 반세기 동안 공공공사 적산을 

위한 유일한 기준으로 사용되어 왔다.

그러나 표준품셈은 그 특성상 건설공사의 다양성을 충

분히 반영치 못하고, 현장여건에 따라 조정될 수 있는 품

셈의 범위를 일률적으로 적용하는 운영상의 경직성으로 

적정한 공사비 산정이 어려운 실정이다.

또한 표준품셈의 제․개정에 있어서 많은 시간과 노력

이 소요되는 것에 반하여 급속한 건설기술의 발전 및 공

법의 변화에 충분히 대응하기 위하여 신기술․신공법 적용

에 장애가 됨으로써 건설업체의 기술개발 의지를 약화시

키는 요인으로 지적되고 있다. 
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이에 따라 정부에서는 표준품셈제도의 한계성을 극복

하고 발주자 적산업무의 간소화를 위하여 실적공사비에 

의한 적산방식을 도입하여 운영하고 있다. 특히, 초기계

획단계에서 건설공사비의 개산견적방법은 과거 시행된 

유사공사의 공사비를 기준으로 규모와 물가에 대한 보정

을 거쳐 결정된다. 일반적으로 도로나 철도의 건설비용은 

연장에 의하여 비용을 추정할 수 있으며, 건물에 있어서

는 건평, 플랜트시설에 있어서는 생산시설규모, 부지조성

공사는 부지조성 면적에 의하여 개략적인 비용이 추정된다.

따라서 본 연구는 현장조건이 유사한 특정지역의 8개 

골프장 건설공사에 대해 실적공사자료를 근거로 건설공

사비지수를 보정하고, 회귀분석을 수행하여 지수(n) 값을 

도출하였다. 여기에 시설규모와 시간을 고려한 기본 식을 

적용하여 공사초기단계에서 적용할 수 있는 개략적인 공

사비 예측식을 추정하였다. 이 식은 향후 조건이 유사한 

특정지역의 골프장공사에 공사초기단계에서 개략적인 공

사비를 추정하는데 유용한 자료로 활용될 수 있을 것이다.

1.2 연구의 동향 및 방법

1.2.1 연구의 동향

본 연구를 수행하기에 앞서 개산견적기법과 연동된 국

내외의 기존 연구동향을 조사하여 살펴보았다. 먼저 국내

의 연구로는 김기화[1]는 유사공종의 건설공사 모형을 이

용한 발전소공사비 예측모형을 도출했으며, 김병수[3]은 

RC라멘교의 기본설계단계 개략공사비 산정모델을 도출

하였고, 한재욱[4]은 지하철 공사자료의 내역서에 근거한 

공사비 예측모형식을 도출 하였다. 국외의 연구동향으로

는 Williams, C. Miller P.E Leonard Gallina[8]가 가스공

사를 설계할 때, 견적과 비용관리기법을 제안하였고, 

Dodge, W.J[9]는 플랜트 자본 비용을 예측할 때, 지원받

을 수 있는 견적기법모델을 도출하였다. 이와 같이 기존 

연구들은 주로 플랜트, 아파트, 지하철, 도로공사와 관련

된 연구들을 수행하였다.

1.2.2 연구의 방법

본 연구에서는 현장조건이 유사한 제주도의 구릉지에

서 건설된 8개 골프장 건설공사의 실적공사자료를 가지

고 전체 시설규모별 투입비용을 분석하였다. 자료수집은 

D사,G사,K사,R사,S사 에서 수행된 내역서를 조사하여 분

석되었다. 특히, 골프장 건설공사는 산지냐, 구릉지냐에 

따라 건설공사비 편차가 크기 때문에 설계전단계에서 추

정하는 개략적인 공사비를 추정하는 연구라 할지라도 현

장별 투입 공사비 편차를 최소화하기 위해 국내의 산지

지형에서 건설된 8개 현장을 임의로 선정하여 개산견적 

예측식을 제안하였다. 또한, 이들 공종에 대한 분석된 착

공년도 실적공사비를 근거로 한국 건설기술연구원에서 

발간한 건설공사비지수를 보정하여 2008년 기준 실적공

사비를 추정하였다. 시설규모와 시간을 고려하기 위해 제

안한 식 × 

 


×



[4]을 적용하였으

며, 공사비지수(n) 값의 결정은 회귀분석을 통해 시설규

모와의 상관관계에 따른 공사비지수를 결정하였고 이 공

사비지수를 적용하여 개산견적 공사비 예측 식을 제안하

였다. 마지막으로 제안된 식을 근거로 그 활용성을 검정

하여 결론을 도출하였다. 

본 연구의 범위 및 방법은 그림 1과 같은 체계로 이루

어진다.

                    

실적공사비조사
(제주지역,골프장)

건설공사비지수

실적공사비보정
(2008년 기준)

총공사비-규모

지수산출

순공사비-규모

지수산출

공사비 예측 모델

개발

활용성 검정

및 결론

[그림 1] 연구 범위 및 방법

2. 개산견적법의 이론적 고찰

견적에는 개산을 하여 대체적인 비용을 알아보는 개산

견적이 있고 설계도면, 시방서, 현장조건에 따라 재료비, 

노무비, 가설비, 운반비, 부대비 등을 구하는 설계견적이 

있으며, 총공사비가 결정된 다음 공사의 시공을 위한 실

행예산서의 작성 즉, 각 공정별 재료의 명세, 품 등을 견

적하는 실시견적, 입찰 실시를 위하여 실행경험을 바탕으

로 공사완성을 예정하여 산출한 경쟁견적과 실비정산 도

급계약을 위해서 명세를 작성한 견적 등, 그 방법에 있어

서도 목적하는 바에 따라 많은 유형으로 구분할 수 있다.

본 연구에서 적용한 개산견적법은 건설계획을 할 경우

의 예산 편성시 건설 기술자가 개략적인 공사비를 추정

하기 위하여 작성하는 견적 형식으로 공사비에 영향을 
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미치는 요인 공사규모, 시간, 물가를 보정한 공사규모와 

시간, 공사비지수가 있다. 새로운 공사에 대하여 현실적

인 공사비를 견적하는 데는 새로운 상황과 과거의 평균

치와의 차이를 확인하고 변동된 사항을 체계적으로 검토

하여 이러한 차이에 대하여 공사비를 보정해야 한다. 

[11,12]

(1) 공사규모 : 가장 중요한 변동사항은 공사의 규모이

며, 일반적으로 유사한 공사에 대하여 공사비는 다

음 식으로 나타낸 것과 같이 규모가 커가면서 체감

한다.

  당해공사비기준공사비× 기준규모

당해규모 
지수

위의 식에서 지수는 0.5∼0.7의 값을 가지며, 유사한 

공사에 대한 실적자료로부터 구해진다.[4]

(2) 시간 : 기왕의 실적공사비를 자료로 사용하는 경우

에는 물가변동에 대한 견적시점의 공사비로 환산

하는 데는 다음 식으로 나타낸 물가보정비를 적용

할 수 있다.

          물가보정비=
현재공사비지수
기준공사비지수

(3) 공사 규모와 시간(물가보정):  위의 규모와 시간을 

모두 고려한 물가를 보정한 식은 다음과 같이 표

현된다.

계획공사비기준공사비× 기준규모

계획규모 
지수

                         × 기준공사비지수

계획공사비지수 

이 밖에도 요구되는 품질, 공사위치, 공정의 반복, 근

로자의 노동생산성, 기후조건, 토질조건, 입찰경쟁상황, 

경제상황, 공사에 부여된 특수조건 등이 공사비에 영향을 

미친다.

(4) 공사비 지수 : 공사비지수는 시공자의 원가를 측정

한 결과를 지수화하는 방식으로 자재, 노무, 장비, 

간접비 등에 가중치를 설정하여 적절히 조합한 것

이다. 투입되는 각 자원별로도 지수가 있으며, 특

정형태의 건축물이 구성자원(Resources)별로 분석

되고, 각 자원 소요비용이 시간별로 측정되면, 총

공사비의 변화를 알 수 있는 결합된 평균지수

(Average Index)를 구축할 수 있다. 공사비지수에

서는 이윤과 간접비가 고려되지 않고 있다. 이윤은 

시장동향의 주된 변수이며, 이 변수에 대해 타당한 

정량적인 측정방법을 고안한다는 것은 매우 어렵

기 때문에 공사비지수 대부분이 작성자의 전문적

인 판단에 근거한 시장동향 여유(Market Condition 

Allowance)와 함께 이용된다.

표 1은 한국은행에서 위탁받은 한국건설기술연구원에

서 제시한 건설공사비지수로서 2000년부터 2008년까지 

월별 공사비지수와 평균건설공사비지수의 변동추이를 보

이고 있다. 표 1은 골프장 건설공사의 실적공사비를 보정

함으로써 기준년도의 실적공사비를 산출하는데 적용된

다. 

[표 1] 건설공사비지수(2000-2008년)

  년
월

00 01 02 03 04 05 06 07 08

1 77.5 79.0 80.7 89.3 93.5 99.7 101.3 104.2 109.9 

2 77.4 79.2 80.9 89.7 94.9 99.8 101.2 104.4 111.6 

3 77.6 79.5 81.2 90.3 96.6 100.1 101.4 104.8 114.1 

4 77.6 79.6 81.6 90.6 97.0 100.2 102.0 105.7 117.7 

5 77.6 79.7 81.8 90.5 97.7 100.0 102.7 105.8 121.6 

6 77.8 79.6 82.5 90.4 97.7 99.8 102.8 105.9 125.9 

7 77.9 79.4 82.6 90.6 97.9 100.0 102.9 106.0 130.0 

8 78.0 79.3 85.7 91.5 98.0 99.9 103.0 106.4 129.9 

9 78.6 79.9 85.8 91.4 99.0 100.1 104.1 107.9 132.2 

10 78.8 79.7 85.9 91.5 99.4 100.1 104.0 108.0 132.1 

11 79.0 79.7 85.9 91.7 99.7 100.1 104.0 108.3 130.2 

12 78.9 79.6 88.9 91.8 99.7 100.2 103.8 108.5 128.1 

평균 78.1 79.5 83.6 90.8 97.6 100.0 102.8 106.3 123.6 

3. 개산견적 공사비 예측모델의 

도출과정

본 연구에서는 앞의 공사규모와 시간을 고려하여 공사

비를 예측하는 (1)식을 적용하여 공사비 예측을 위한 개

산견적예측 식을 제안 하고자 한다. 

CB=CA×( QB
QA )

n

×
PB
PA

          (1)

  

여기서, CA : 기준공사비

CB : 추정공사비

QA : 기준규모

QB : 계획규모

PA : 기준년도 공사비지수

PB : 계획년도 공사비지수

n : 비용-규모 지수
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지수 n을 구하기 위하여 (1) 식에서 공사비지수를 제

외하여 누가승 회귀분석 식으로 바꾸어 쓰면 다음 (2) 식

과 같다.

         y = A․xB                   (2)  

이것을 변수 변환시켜 보면 다음 (3) 식과 같다.

     logy = logA + B logx         (3)

이와 마찬가지로 (1)식을 변수 변환시키면 다음 (4) 식

과 같다.

log CB = log CA + n log ( QBQA )  (4)

(3) 식의 B의 값은 (4) 식의 n값과 동일한 값이므로 공

사비와 시설규모에 의한 회귀식을 이용하면 n값을 산출

할 수 있으며, 이를 바탕으로 시설규모 및 시간에 의한 

개산견적 공사비 예측모델을 만들 수 있다.

4. 실적공사비 근거 개산견적 공사비 

예측

4.1 실적공사비 자료

개산견적 예측식을 추정하기 위해 사용한 실적공사비 

자료현황은 표 2와 같고, 표 2의 각 골프장의 건설공사비

는 표 3과 같다. 표 3은 골프장 현장별 착공년도 및 보정

년도(2008년)기준 실적공사비 자료이다.

[표 2] 실적공사비 자료의 현황

산악지역 골프장 공사

현장구분 현장규모 착공년도

A현장 1,131,204㎡ 2001

B현장 1,245,020㎡ 2002

C현장 1,353,030㎡ 2005

D현장 1,367,971㎡ 2006

E현장 1,474,021㎡ 2007

F현장 1,503,422㎡ 2007

G현장 1,525,462㎡ 2008

H현장 1,432,297㎡ 2008

[표 3] 실적공사비 자료(착공년도 및 보정년도 기준, 단위:원)

   현장구분

공종구분

골프장 A

착공년도 보정년도

홀 및 코스조형공사 7,729,120,018 12,014,885,478 

조경공사 827,853,669 1,286,895,145 

부대공사 826,288,130 1,284,461,521

배수공사 773,540,250 1,202,465,157

기타공사 108,532,007 168,712,561 

순공사비 10,265,334,074 15,957,419,862 

산재보험료 126,363,389 196,431,372

관리비 및 잡비 829,418,189 1,289,327,185

총공사비 11,221,115,652 17,443,178,418 

골프장 B 골프장 C

착공년도 보정년도 착공년도 보정년도

7,045,973,990 10,414,841,275 10,195,193,950 12,602,109,322 

907,288,130 1,341,086,680 1,343,501,150 1,660,679,380 

2,006,287,780 2,965,547,249 1,667,442,500 2,061,097,884

742,147,730 1,096,988,269 1,221,398,084 1,509,749,815 

118,711,675 175,470,879 423,547,764 523,540,332

10,820,409,305 15,993,934,352 14,851,083,448 18,357,176,732 

181,853,669 268,802,738 372,484,872 460,422,342 

848,736,049 1,254,539,294 1,107,316,880 1,368,735,940

11,850,999,023 17,517,276,383 16,330,885,200 20,186,335,014 

골프장 D 골프장 E

착공년도 보정년도 착공년도 보정년도

11,246,315,560 13,527,132,558 11,423,182,234 13,280,042,486 

1,093,036,642 1,314,710,713 1,456,523,587 1,693,284,299

954,421,363 1,147,983,464 1,585,176,210 1,842,849,653

1,771,563,831 2,130,847,089 1,230,972,237 1,431,069,143

333,364,712 400,972,979 544,890,043 633,462,968 

15,398,702,108 18,521,646,802 16,240,744,311 18,880,708,548

402,094,624 483,641,709 266,751,000 310,111,888

1,075,169,295 1,293,219,766 1,243,898,090 1,446,096,118 

16,875,966,027 20,298,508,278 17,751,393,401 20,636,916,554

골프장 F 골프장 G

착공년도 보정년도 착공년도 보정년도

11,521,117,580 13,393,897,411 11,669,919,990 11,669,919,990 

1,102,847,295 1,282,117,245 3,053,000,000 3,053,000,000 

1,660,222,790 1,930,095,199 2,439,221,971 2,439,221,971 

1,267,387,494 1,473,403,770 2,426,867,856 2,426,867,856 

450,039,600 523,194,403 547,379,045 547,379,045 

16,001,614,759 18,602,708,027 20,136,388,862 20,136,388,86

346,626,536 402,971,346 291,200,000 291,200,000 

1,599,935,147 1,860,007,684 1,564,800,000 1,564,800,000

17,948,176,442 20,865,687,057 21,992,388,862 21,992,388,862
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골프장 H

착공년도 보정년도

11,371,331,330 11,371,331,330 

3,253,168,275 3,253,168,275

1,558,537,060 1,558,537,060 

1,334,556,177 1,334,556,177 

278,724,642 278,724,642 

17,796,317,484 17,796,317,484 

1,011,663,044 1,011,663,044

2,155,324,042 2,155,324,042 

20,963,304,570 20,963,304,570 

수집된 실적공사비 자료 중 2008년 이전의 공사비자

료인 골프장 A현장∼F현장의 자료를 사용하여 공사비예

측모델을 개발하고, 2008년 자료인 골프장 G 및 H현장의 

자료로 개발된 예측 식을 검정하였다. 골프장 G현장 및 

H현장의 착공년도인 2008년도가 계획기준년도 이므로 

그 이전 착공년도인 골프장 A현장∼F현장의 공사비는 

표 1의 건설공사비지수를 보정하여 2008년도 보정공사비

로 환산한 것이다.

 

4.2 지수 및 개산견적 추정식 산출 

(1) 총공사비-규모 지수 및 개산견적 추정식 산출 표 3

의 보정된 보정년도 실적공사비를 표 4의 전체공사비와 

시설규모에 의한 회귀 식 자료로 요약하고, 그 관계를 대

수용지에 나타내면 그림 2와 같다. (1)식에 의하여 개산

견적 추정공사비를 도출하기 위해서는 CB:추정공사비, 

QA:기준규모, PB:계획년도공사비지수를 결정해야 함으

로 본 연구에서는 F현장을 기준하여 분석하였다.

[표 4] 시설규모 - 총공사비 관계

구분 골프장규모 공사비

 A   현장 1,131,204 17,443,178,418 

 B   현장 1,245,020 17,517,276,383 

 C   현장 1,353,033 20,186,335,014 

 D   현장 1,367,971 20,298,508,278 

 E   현장 1,474,021 20,636,916,554 

 F   현장 1,503,422 20,865,687,057 

y = 0.722x + 5.8652

R
2
 = 0.8614

10.22

10.24

10.26

10.28

10.3

10.32

10.34

6.04 6.06 6.08 6.1 6.12 6.14 6.16 6.18 6.2

시설규모(log)

공
사
비

(l
o
g
)

  

[그림 2] 전체시설규모-총공사비 관계도

표 4을 최소자승법으로 회귀분석한 결과 평균기울기

는 0.722이다. 즉, 총공사비와 시설규모에 의한 분석에 있

어서 비용-규모 지수 n의 값은 0.722이다. 이 값을 가지고 

(1) 식에 의하여 각 골프장별 투입비용을 골프장 F현장을 

기준으로 A현장∼E현장을 분석하면 추정공사비는 표 5

와 같다. 

[표 5] 현장별 2008년도 총공사비 기준 추정공사비 

현
장

시설규모 - 총공사비관계  추정공사비

A ☓ 
 



 

B ☓ 
 



 

C ☓ 
 



 

D ☓ 
 



 

E ☓ 
 



 

[표 6] 시설규모-총공사비 2008년 기준 추정공사비 및 지수

건설공사비지수

추정공사비(1)
시설규모-총공사비보정

추정공사비(2)

추정비용-보정비용 

지수 ((2)÷(1))

A 17,443,178,418 17,001,369,723 0.974671549

B 17,517,276,383 18,216,351,464 1.03990775

C 20,186,335,014 19,340,891,155 0.958118011

D 20,298,508,278 19,494,396,818 0.960385687

E 20,636,916,554 20,571,079,556 0.996809746

표 5의 시설규모-총공사비관계 추정공사비와 건설공

사비지수 추정공사비를 비교하여 지수 값을 산정해 보면 

표 6과 같이 지수가 0.95∼1.03로 건설공사비지수를 보정

한 비용과 (1) 식에 의해 추정공사비가 근접해 있어 신뢰

성이 있는 결과치로 판단된다. 따라서 위의 결과로부터 

다음 추정식(1)을 제안할 수 있다.

 ☓ 
 



×



    추정식(1)

(2) 순공사비-규모 지수 및 추정식 산출

표 2, 표 3의 순공사비와 시설규모에 의한 회귀 식의 

자료는 표 7로 표시할 수 있으며, 그 관계를 대수용지에 

나타내면 그림 3과 같다.
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[표 7] 시설규모 - 순공사비 관계(기준:F)

구분 골프장규모 순공사비

 A   현장 1,131,204 15,957,419,862 

 B   현장 1,245,020 15,993,934,352 

 C   현장 1,353,033 18,357,176,732 

 D   현장 1,367,971 18,521,646,802 

 E   현장 1,474,021 18,880,708,548 

 F   현장 1,503,422 18,602,708,027 

표 7의 xi와 yi를 가지고 최소자승법으로 회귀분석한 

결과 평균기울기는 0.6704이다. 즉, 총공사비와 시설규모

에 의한 분석에 있어서 비용-규모 지수 n의 값은 0.6704

이다. 

이 값을 가지고 (1) 식에 의하여 각 골프장별 투입비용

을 골프장 F현장을 기준으로 A현장∼E현장에 대해 표 5

와 같은 방식으로 분석하고, 착공년도 공사비에 표 1의 

건설공사비지를 보정한 비용과 비교하여 지수 값을 산정

해 보면 표 8과 같이 지수가 0.94∼1.02로 건설공사비지

수를 보정한 비용과 (1) 식에 의해 추정공사비가 근접해 

있어 신뢰성이 있는 결과치로  판단된다. 따라서 위의 결

과로부터 다음 추정식(2)를 제안할 수 있다.    

y = 0.6704x + 6.1401

R2 = 0.8246

10.18

10.2

10.22

10.24

10.26

10.28

10.3

6.03 6.06 6.09 6.12 6.15 6.18 6.21

시설규모(log)

공
사
비

(
lo
g
)

[그림 3] 공사 규모-순공사비 관계도

[표 8] 현장별 2008년도 순공사비 기준 추정공사비 

 

건설공사비지수

 보정비용(2008)(1)

2008년도 기준

추정공사비(2)
추정비용-보정비

용 지수((2)÷(1))

A(2001) 

15,957,419,862
15,374,620,002 0.963477814

B(2002) 

15,993,934,352
16,394,572,847 1.025049402

C(2005) 

18,357,176,732
17,334,390,931 0.944284145

D(2006) 

18,521,646,802 
17,462,381,936 0.942809358

E(2007) 

18,880,708,548
18,358,171,620 0.972324295

 ☓ 
 



×


       추정식(2)

5. 개산견적 공사비의 검정 및 고찰

5.1 공사비 예측모형의 검정

앞 절에서 제안한 추정식을 가지고, G현장과 H현장의 

공사비를 추정하여 비교하면 다음과 같다.

1) 전체 공사비의 추정

전체공사비와 시설규모에 의한 비용-규모 추정 식을 

이용하여 골프장 F를 기준으로 골프장별 투입비용을 분

석한 결과, 골프장 G 및 H현장의 추정공사비는 실제공사

비의 0.95, 0.96로 도출되었다.

 (1)  ×
 



×



 

 (2)  ×
 



×



 

[표 17] 전체공사비 기준 추정공사비의 검정 

 

실적공사비

 (1)

2008년도 기준

추정공사비(2)
추정비용-보정비용 

지수((2)÷(1))

G(2008) 

21,992,388,862
21,085,477,680 0.958762498

H(2008) 

20,963,304,570
20,150,148,913 0.961210521

2) 순공사비 추정

순공사비와 시설규모에 의한 비용-규모 추정 식을 이

용하여 골프장 F를 기준으로 골프장별 투입비용을 분석

한 결과, 골프장 G 및 H현장의 추정공사비는 실제공사비

의 0.93, 1.01로 도출되었다.

[표 18] 순공사비 기준 추정공사비의 검정 

 

실적공사비

 (1)

2008년도 기준

 추정공사비(2)
추정비용-보정비용 

지수((2)÷(1))

G(2008) 

20,136,388,862 
18,784,987,040 0.932887578

H(2008) 

17,796,317,484 
18,008,358,642 1.01191489
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 (1)  ×
 



×



 

 (2)  ×
 



×



 

5.2 공사비 예측모형의 고찰

국내의 산악지형에 건설된 8개의 골프장을 이용하여 

골프장 공사비예측을 위한 비용-규모 지수를 구한 결과, 

전체공사비에 대해서는 0.72, 순공사비는 0.67으로 도출

되었으며, 향후 산악지형에서 골프장을 건설할 경우 본 

연구에서 제안한 추정식을 적용하여 개략공사비의 예산

추정에 활용할 수 있을 것으로 사료된다. 또한, 다른 건설

공사의 여러 공종 및 세부공종에서도 이와 같은 비용-규

모 지수를 이용한 분석을 시도하여 예산추정에 이용할 

수 있을 것이다. 

6. 결론

본 연구는 국내의 산악지형에서 건설된 골프장의 과거 

유사공종에 대하여 시설규모를 기준으로 공사비가 어떻

게 변동되는가를 파악하여 총공사비-규모 및 순공사비-

규모 산출 공사비 예측 식을 제안하였고 그 결과는 다음

과 같다. 

공사비 예측식은 비용-규모의 관계를 이용하여 시도하

였으며, 비용-규모 지수 n값을 도출하고, 이렇게 도출한 

n값을 이용하여 총공사비-규모의 산출공사비 예측 식은 

추정식(1), 순공사비-규모 산출 공사비 예측 식 추정식(2)

로 제안하였다. 이 식을 적용하여 G, H 현장을 대상으로 

공사비를 검정 본 결과 총공사비-규모의 경우 실제공사

비의 0.95, 0.96로 도출되었으며,. 순공사비-규모의 경우 

실제공사비의 0.93, 1.01로 도출되어  타당성이 있는 것

으로 도출되었다. 따라서 이 식은 향후 산악지형에서 골

프장을 건설할 경우 본 연구에서 제안한 추정 식을 적용

하여 개략공사비의 예산추정에 활용할 수 있을 것으로 

사료된다. 

그러나 본 연구는 사용한 자료가 다양하지 못하여 일

반적인 결론에 도달하기에는 부족함이 있다. 그러므로 보

다 많은 자료를 수집하여 분석하면 좀 더 일반적인 결과

가 도출될 것으로 사료되며, 공종별 비용분석을 위한 자

료를 위해서는 건설사마다 일정한 공종분류체계를 갖추

어야 할 것이다. 공종분류체계와 수량산출기준이 Data 

Base화되면 골프장 건설공사의 다른 공종 및 세부공종에

서도 이와 같은 분석을 시도하여 예산추정에 이용할 수 

있을 것이다. 
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