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공동주택 마감공사 공사주체별 작업지연 요인 분석

Analysis of Delay Factors Based on Importance of Construction 

Subject-classified in Apartment Finishing Works 
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Abstract

The ultimate goal of construction is to complete the given work in the most economical and safest way within the 

required construction period while meeting the quality standards specified in the design drawing. There are a few 

characteristics of finish work. First, executed in subdivided processes, finish work involves a very diverse and complex 

structure. Second, there are no criteria for each segmented process with regard to the appropriate time of input. Third, 

it is not very necessary to set priorities for lead and lag works. This study intends to provide information on the 

completion of a project in accordance with the required duration by setting priorities in the delay of each detailed 

process of finish work to minimize delay in finish work. In this study, finish work is divided into wet work and other 

types of finish work, and the importance of each process is classified based on the given details of each process. In 

addition, the study employs a survey to analyze delay factors of a designer, a constructor, and a supplier. Using the 

survey results, the study sets priorities in delay of final work to provide information on the completion of an apartment 

project within the planned construction period.
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1. 서  론

1.1 연구의 배경과 목

건설 공사의 궁극적인 목적는 주어진 공사를 요구된 공사기간 

내에 설계도서에 명시된 품질 기준을 만족시키면서 가장 경제적

이고 안전하게 완성하는 것이다[1]. 그러나 건설공사의 불확실성 

때문에 요구된 공사 기간내에 공사를 마무리하는 것은 매우 어렵

다. 특히 공동주택의 마감공사는 공종이 다양하고 공종간 간섭이 

구조체공사에 비해 크므로 공정관리가 매우 중요한 요소이다. 또

한 시공자가 협력업체에게 하도급하여 공사를 수행하므로 하도급 

업체의 간섭 요인에 대한 공사관리가 필요하다[2]. 공동주택의 마
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감공사는 일반적으로 건축공사의 최종 성과물을 완성하기 위해 

기초 및 구조체공사 작업후에 수행되는 일련이 후속 공사를 의미

하며 조적공사, 미장공사, 창호공사, 방수공사, 타일공사, 수장공

사 등의 공종을 말한다[3]. 마감공사의 작업지연은 공동주택 준공

과 직결되어 있어서 공사를 정해진 시점까지 완료하지 못하거나, 

다양한 변수에 의해서 돌관 작업이 이루어질 경우 다양한 하자의 

발생을 초래할 수 있다. 

마감공사의 작업지연 원인에 대한 연구는 공종간의 간섭 및 선

행공사와 후행공사의 연관성 분석이 일반적이고[3, 4], 공기지연

에 대한 대상공사의 범위는 프로젝트 전공정을 대상으로 하였기 

때문에 마감공사에 대한 세부적인 작업지연 요인의 분석이 요구

되며, 마감공사를 직접 관리, 통제하는 시공사의 현장관리자 입장

에서 작업지연 요인의 체계적인 분석이 필요한 실정이다.

본 연구에서는 마감공사 공종별 금액의 평균치를 환산하여 중

요도를 도출하였고, 설문을 통해 공사주체별 작업지연 요인을 분

석하여 최종 작업지연 우선순위를 선정하여 계획 공사기간 내에 

공동주택 프로젝트를 완료하기 위하여 시공자 측면에서 협력업체

에 대한 공정관리 우선순위 정보를 제공하는데 목적이 있다. 마감
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공사는 수많은 공종을 관리해야는 공사 단계이며 공종별 금액의 

비율로 중요도를 산정하였다. 공종별 금액은 1군 업체 공동주택 

5개 현장을 대상으로 실행 예산을 수집하여 공종별 평균값의 비

율을 구하였다. 현장관리자들이 마감공사 작업지연 원인을 인지

하고 공사착공 단계에서 구조체공사 마무리 단계 이전 기간까지 

작업지연 원인에 대비하여 최적 계획 수립의 정보를 제공하도록 

한다.

1.2 연구의 범   방법 

본 연구는 마감공사 작업지연을 최소화하여 계획 공기에 맞추

어 프로젝트를 완료할 수 있는 정보를 제공하는 것이 목적이다. 

마감공사 작업중에 발생하는 지연 상황을 분석하여 현장관리자 

및 협력업체 관리자가 인지하고 있는 마감공사의 작업지연 데이

터를 체계화시키려 한다. 건축공사는 크게 건축공사와 기타 부대

토목 공사로 이루어져 있다. 본 연구에서는 이들 공사중 건축공사

로 범위를 한정시키고, 건축공사중 대상 건축물을 공동주택으로, 

마감공사의 범위는 구조체공사가 끝난 이후의 Process로 한정하

고자 한다. 또한 마감공사 투입시점의 전기설비 공사에 대한 작업

지연 요소는 배제한다.

본 연구를 통해 마감공사 작업지연 요소 중요도를 제안하기 위

한 연구 내용과 절차는 다음과 같다. 

1) 공기지연 유형 및 공사주체별 지연요인에 관한 기존 연구 

문헌을 고찰

2) 기존 연구 분석과 실무자 인터뷰를 통한 마감공사 작업지연 

요인 도출

3) 설문을 통한 공동주택 마감공사 항목별 실행 금액을 기반으

로한 마감공사 중요도 산출

4) 공사주체별 작업지연 요인 분석 및 마감공정 지연에 대한 

관리 항목 우선순위 도출

2. 비  고찰

2.1 공기지연과 공정간섭

공기지연이란, 예상치 못한 환경으로 전체 프로젝트의 일부분

이 확장, 실행되지 않은 기간을 의미한다[5]. 이런 공기지연은 건

설프로젝트에서 어쩔 수 없는 상황이며, 공사주체에게 금전적 손

실 및 기업 신뢰도 측면에서 상당한 손실이 발생된다[6]. 또한 공

정간섭은 공사의 복잡성과 단위시간에 비해 투입되는 공종의 인

원 구성이 다양하여 발생한다[2]. 공정간섭은 공기지연의 원인으

로 독립적인 의미이며, 본 연구에서는 공정간섭을 포함하는 공기

지연 요인을 공사주체별로 구분하고자 한다. 

2.2 공기지연에 한 기존 연구문헌 고찰

문헌조사 결과 공기단축 기술에 대한 연구는 많이 수행되었고, 

시공단계의 지연요인에 대한 연구도 진행이 되어 왔다. 또한 마감

공사 공정간섭 관리에 대한 연구도 진행되어 왔으나 마감공사 작

업지연의 요인에 대해 공사주체별 요인에 대한 연구는 미흡한 실

정이다. 

Han et al.[7]은 공기지연 원인을 크게 ‘시공자의 책임있는 

사유로 인한 공기지연’과 ‘시공자의 책임없는 사유로 인한 공

기지연’으로 분류하고 설문을 통하여 시공자 입장에서 주요 공

종별 공기지연 원인을 도출하였고, 공종별 주의 요소를 차별화하

여 제시하였으나, 공사 참여 주체를 시공사로 한정하여 공기지연

의 원인을 도출하였기 때문에 다른 공사주체의 지연 요인을 파악

하기 어려워 공사 계획시 다양한 공사주체별 대응 전략을 세우기

에 한계가 있다.

Ji et al.[8]은 작업지연 분석의 범위를 현장에서 작업수행 중

에 직접적으로 통제가 가능한 시공단계로 한정하고, 작업지연이 

발생하는 메커니즘을 분석해 작업지연을 물질요소, 도구요소, 관

리요소로 구성된 작업인자와 시간속성, 수량속성, 품질속성으로 

구성된 작업지연 속성으로 구분하여 실제 수행된 공종을 대상으

로 작업지연 원인 분석을 실행하였다. 그러나 투입 요소별 중요도

가 표현이 미흡하여 지연 요인의 경중을 파악하는데 어려움이 있

다.

Jung et al.[9]은 공기단축을 저해하거나 공기단축 기술의 적

용을 어렵게 하는 법, 제도, 관행 등 기술 외적인 공기단축 저해 

요인을 분석하고, 공기단축 저해요인을 최소화할 수 있는 방안을 

제시하였다. 공사주체별(기술개발자, 발주자, 건설사, 공공기관)

로 공기단축 최소화 방안을 제시하였으나, 공사주체중 설계자와 

협력업체의 공기지연 원인의 파악이 미흡하여 공사 초기단계에서 

마감공사 작업지연 대책 마련에는 어려움이 있다.

Lee[2]은 마감공사의 공종간 간섭 요인을 정량적 지수로 표현

하여 작업간섭 관리모델을 제시하였으나, 마감공사의 일부 공종

으로 한정하여 전체 마감공사 초기에지수를 적용하는데는 한계가 

있다. 또한 공동주택 공사에서 자재 조달계획이 전체 공사 수행에 

영향을 미치며[10], 자재의 현장반입 과정에서 규격, 수량, 품질 

확인 등의 검수 절차가 있으나[11], 본 연구에서는 실제적으로 작

업지연 요인과 연관되어 있는 공사주체별(설계자, 시공자, 협력업

체) 작업지연 요소을 도출하고, 각 공종별 내역을 적용하여 공사

주체별 작업관리 우선순위를 결정하는 것을 목적으로 한다.

2.3 작업지연 유형 구분

작업지연의 유형은 Table 1과 같이 작업 관계성과 작업간섭에 

의한 지연요인, 시공자의 책임여부에 의한 지연, 기타 공법, 자금, 

계약 등의 현장요인 등으로 분류된다.  
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Group Factor of work delay Code

D
*

1 Change deferrd processing C

2 Fault review of law, excessive discussion C

3 Delay servign a book(To constract) C

4
Missed drawings, worth transcription, 
entry error of dimension, design defect A

5 Inconsistency on frame work drawings B

6 Unsatisfactory of  detail A

7 Interference between electricity and facilities D

8 complex changing process C

9 Design interference D

10 Unrealistic drawings A

11 Excessive design change C

12 Lack of communication with contractor C

13 Excessive discussion about design contents C

C
**

1 Interference management(other finishing work, 
electricity, facilities)

A

2 Delay of  advanced process(Frame/Water Work) C

3 Communication lack B

4
Accept error between constract and 
sub-contractor, lack of understanding

B

5
Shop dwg absence (error owing to oral 
delivery) B

6 Omission of instruction D

7
Rework(Instruction error excessive discussion 
of contractor)

D

Table 3. Influential factor of work delay(Concerned part)

Author Research summary

Lee

[2]

Need a construction management that involved 

a connection between interference about 

sub-contractor, Fault of work, period in 

finishing work 

Han et al.

[7]

Responsibility of contractor and Off-responsibility 

of contractor(Owner, Designer/Supervision, The 

3rd)

Han et al.

[12]

Extraction of importance by sorting work 

coditions(work flow, men management, 

off-work management)

Jung et al.

[9]

Obstructing the period reduction : maeterial, 

men, method, money, contract, construction 

plan, safety, claim, sub-contractor, approval, 

design error, weather conditions, discussion, 

site conditions

Table 1. Study on type in work delay

기존 연구에서 작업지연에 대하여 공사주체별로 구분한 연구는 

발주자, 시공자, 설계자 기인 요인이 많은 비중을 차지하였다. 공

동주택 마감공사의 공사주체별로 구분한 연구는 아래와 같다.

1) 통제 불가능 요인으로 기상조건과 각종 공휴일이 있고, 통

제가능한 요인 중에서는 발주자 기인 요인(설계변경, 행정 

및 의사결정 지연), 시공자 기인 요인(기능공 수준 부족 및 

인력투입 일관성 결여, 중층하도급 구조, 공사관리 능력 부

족, 자금 운영계획의 불합리)으로 구분하여[12], 작업지연

에 해당하는 공사주체는 발주자와 시공자로 구분하였다.

2) 시공자 기인 요인 및 시공자 기인이 아닌 공기지연으로 구

분한 연구에서는 Table 2와 같이 시공자가 아닌 공사주체

를 발주자와 설계/감리자로 구분하고[7], 작업지연에 해당

하는 공사주체는 발주자, 시공자, 설계/감리자로 구분하였

다. 

3) 공기지연 원인에 대한 기초통계량을 분석한 결과 하도급의 

부도, 자재 납품지연, 설계오류에 의한 처리지연, 발주자의 

의사결정 지연이 중요도가 높았고 작업지연에 해당하는 공

사주체는 발주자, 시공자, 설계자, 그리고 협력업체로 구분

할 수 있다[9]. 

4) 공동주택 공사의 작업지연의 중요 요인을 계약적 관계자들 

즉, 발주자, 현장감독자, 설계자, 시공자로 구분하여 중요도

를 분석하였고[13], 또한 Origin, Compensability, 

Timing으로 분류하고, Origin을 발주자와 계약자와 제3자

로 구분하였다[14].

Responsibility Item Detail item

Responsibility 

of 

contractor

Material Lack of practical use plan, error of material

Men Lack of practical use plan, inexperience

Machine
Lack of practical use plan, damaged 

and defect

Method
Optimum level, unsuitable construction 

process

Money Plan lack, payment and delay an encash

Management
Order delay, interference, bankruptcy 

, communication of orders

Off 

responsibility 

of 

contractor

Owner Discussion/Permission, lack of communication 

Designer

Supervision

Design omission, change deferrd 

processing, lack of supervision capability

The 3rd Change of policy, waether conditions

Table 2. Cause of work delay

마감공사의 작업지연 요인을 도출하기 위해 기존 연구 문헌의 

마감공사에 있어서 작업지연 요인을 도출하고 마감공사 작업지연 

요인을 도출하기 위해 구조체공사가 완료된 공동주택 현장의 4곳의 

현장소장, 공사과장, 협력업체 소장 등 15명을 대상으로 예비설문

지를 배포하여 작업지연 요인을 보완한 결과는 Table 3과 같다. 
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Group Factor of work delay Code

8
Purchase problem of material(Secure and 
delivery)

B

9 Claim B

10 Reasonable method B

11 Unsuitable construction processing, Inadequacy 
construction planning

B

12
Delay giving a payment to sub-contractor 
and del ay encashment

B

13 Lact of field control and supervision ability B

14 Lact systematic time contcol B

S***

1 Missed construction about adantage process D

2 Interference other sub-contractor D

3 Lack of recognition about follow-up process D

4
Mistake accept to sub-contractor, lack of 
understanding D

5 Shortage of shop dwg(Mistake due to 
oral-delivery)

D

6 Rework(Due to construction error) D

7 Skilled labor B

8 Fault of labor attendant management C

9 Communication of orders and education lack C

10 Safety accident(Drinking) C

11
Disturbance and interruption of sub-contractor 
problems

D

12 Bankruptcy A

13 Order delay A

14 Experience and technique lack B

* D : Designer,  **C : Contractor,  ***S : Sub-contractor

착공전 인허가 사항, 토공사, 기초공사 및 구조체공사가 완료

시점에 가까움으로 발주자 기인으로 인한 작업 지연은 토공사, 기

초공사 및 구조체공사에 비해 상대적으로 적었다. 

Main agent Code Influential factor

D
*

A Design omission

B Drawing inconsistency

C Change deferrd processing

D Interference

C
**

A Other type interference

B Construction/Time plan

C Delay of  advanced process

D Rework

S***

A Money

B Skilled

C Labor planning

D Communication

* D : Designer,  **C : Contractor,  ***S : Sub-contractor

Table 4. Influential factor of work duration-1 

또한 마감공사의 작업지연 요소를 크게 설계자와 시공자, 협력

업체 즉 마감공사와 직접적으로 연관되는 공사주체별로 분류하였

다. 

Main agent Factor Details

D
*

Design omission Design omission, entry error of 
dimension, worth transcription

Drawing 
inconsistency

Inconsistency on frame work 
drawings , unsatisfactory of  Detail

Change deferrd 
processing

Change deferrd processing, 
discussion/permission

Interference Design error about other type 
interference

C
**

Other type 
interference

Other type interference(Time, place 
of work, physically interference)

Construction/
Timeplan

Wrong construction planning

Delay of 
advanced process

Delay of advanced process
(foundation work, frame work)

Rework
Rework(Order error from contractor 
and rework based on excessive 
checking)

S
***

Money Bankruptcy due to money

Skilled Unskilled labor and inexperience

Labor planning Shortage of labor planning(labor 
needs, discontinuos use)

Communication Lack communication with 
subcontractor

* D : Designer,  **C : Contractor,  ***S : Sub-contractor

Table 5. Influential factor of work duration-2 

공동주택 현장의 4곳의 마감공사 실무자 예비설문 결과인 

Table 3에서 관련성 코드를 A, B, C, D로 부여하고(Table 4) 각 

코드별 공기지연 관련 요소를 재정리하여 Table 5와 같이 구분하

였다. 

설계자는 설계생략/누락, 도면 불일치, 변경처리 지연, 설계간

섭으로 구분하고, 시공사는 타공종 간섭, 시공계획, 선행공종 지

연, 재작업, 협력업체는 자본력, 숙련도, 노무계획, 의사소통으로 

구분하였다. 특히 시공자 원인에서의 민원으로 인한 지연에 대한 

민원사항은 구조체공사시의 민원발생의 연장으로 특별한 지연요

인으로 분류하지 않고, 공정계획에 대한 항목으로 분류하였다.

3. 마감공사 작업지연 요소 우선순

3.1 건축공종 분류체계

마감공사의 작업 지연 요인에 대한 분석을 위하여 공동주택 건

축공사와 관련하여 공종별 구분이 필요한다. 한국건설기술연구원

에서 2000년 1월 18일 건설교통부 공고 제2000-11호를 통해 

건축, 토목, 플랜트의 분류체계가 통합된 건설정보 분류체계를 공

표하였다. 하지만 건설사마다 상이한 분류체계가 있어 국가 차원

에서 일반화되지는 못하고 있다. 또한 북미지역의 건설 정보 분류

체계(MasterFormat 2010)는 건설 산업에 있어서 가장 중요한 

공사비 관리, 시방서 체계, 프로젝트 관리, 자료 정리에 유리하다
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는 장점으로 많이 이용되고 있다.

공동주택 마감공사에 있어서 마감공종을 건축공사표준시방서, 

대한주택공사의 시공관리 지침서와 전문가 면담을 통하여 분류한 

연구를 참조하였다[2]. 그 구분은 Table 6과 같다. 

마감작업들은 상위 마감공사와는 개별적으로 선․후행을 갖고 

있는 작업들이 포함되어 있다. 또한 각 작업간의 연관성이 미비하

여 다른 작업에 미치는 영향 정도가 적거나 단독으로 수행되는 작

업도 존재한다. 또한 마감공사는 비교적 전기 및 설비공사에 맞추

어 개별적 공정이 수행된다는 것이 일반적이어서 특별한 주공정

상의 공종을 선택하고 관리한다는 것은 어려운 실정이다. 공종별 

세부 공정은 종속적인 연관성은 존재하나 선행작업의 완료후 후

행작업을 시작한다는 전제는 배제한다. 이는 마감공사의 다공종

의 순서 정립이 어렵고 중복관계가 형성되기 때문이다.

Work type Work breakdown

Masonry Cement masonry, glass masonry

Doors and 
windows

Door

Wood windows, self-assembly wood 
doorframe, AL windows, PL windows, 
steel windows, extruded cement 
doorframe

Glass
Ordinary plate glass, pair glass, pattern 
glass, etching glass, glass block, 
tempered glass

Plaster
Cement plaster, wall-plaster, floor f 
inishing, terrazzo tile

Interior 
finishing

Insulation

Expanded polystyrene insulation, glass 
insulation, plate insulation, extruding 
expanded polystyrene gypsum, 
condensation stop material

Wallpaper Base coat wallpaper, finish coat 
wallpaper

Carpet Room carpet

Moisture Protection

Liquid waterproof, rubber Asp.emulsion 
walterproof, improved Asp, sheet 
waterproof, Asp.8 floor waterproof, 
urethane waterproof, POM waterproof

Paintings

Water paint(in-ex), wood paint, steel 
paint,  graffiti prevention and rag 
receiver paint, pattern coat, urethane 
coating floor, poly urethane complex 
floor, elasticity cauking finishing

Wood 
Inner warmth frame, gypsum board 
bond, polywood sheet, ceiling, etc

Roof
&
Drain

Roof
Plate roof, slope roof, Asp.single,  
copperplate, roof tile joint

Drain Drain

Metal

Balcony handrail, entrance frame, stair 
hanrail, putting ladder, steel circle 
handrail on panthouse, setting partitions, 
buttress used work, trench, ceiling insert 
in basement, PD access hole, setting 
mailbox

Tile
Tile Inside tile, outside tile

Stone Entrance stair, joist of a floor

Table 6. Work break down in finishing work(detail)

3.2 공동주택 공종별 비용

공종별 구분은 건설 업체별로 상이하나 설문 조사를 통하여 공

종별 하위 공종이 유사한 성격을 가졌을 경우 상위 공종으로 통합

였다. 예를 들어 석공사의 경우 유사공종인 타일 공종에 통합하고 

벽지, 내장공사는 인테리어 공사로 통합하였다. 또한 통합한 공정

의 전체 총공사비의 증감 없이 산정하였고, 가중치는 설문조사한 

건설사들의 공종별 공사금액의 평균값을 백분율로 환산하였다. 

그 결과 아래 Table 7와 같은 기준으로 분할하여 총공사비의 실

행 예산을 기준으로 공종별 보할을 도출하였다. 여기에서 총공사

비에서 토공사 및 골조공사, 기타 전기설비공사를 배제하고 습식

공사 및 기타 마감공사의 총공사 금액을 1로 산정하여 그 비율을 

각 마감 공종별로 배분하였다. 여기서 미장공사의 금액 보할이 각

각 0.197로 나타나 구조체공사 이후의 마감에서는 미장공사의 중

요도는 크다고 볼 수 있다. 

Type Weights

Water 
using

Masonry 0.106

0.434
Moisture protection 0.048

Plaster 0.197

Tile 0.083

Finishing

Doors and windows 0.172

0.566

Wood 0.058

Furnishings 0.105

Metal, specialties 0.112

Paintings 0.032

Interior finishing 0.053

etc 0.034

Sum 1

Table 7. Money weight sorting by work type 

3.3 공기지연 요인 요도 분석

설문조사는 2010년 1월 15일부터 2월 28일까지 1.5개월동안 

1군업체 공동주택 건설공사 5개 현장을 대상으로 실시하였으며, 

설문조사는 총 100부를 배포하여 70부가 회수되어 70%의 회수

율을 기록하였다.

Career Position

Floors Building

Figure 1. Characteristics of the respondents
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조사결과 설문응답자 중 공동주택 경력은 10년에서 15년 사이

가 38%로 가장 많았으며, 5년에서 10년 이하가 37%, 15년 이상

이 13% 순으로 분석되었다. Figure 1 및 Table 8는 설문조사 분

석 대상의 신뢰성을 확보하기 위해서 설문자 및 설문대상 현장의 

기초 정보를 나타낸 것이다. 

Terms 2010. 2. 1 ~ 2010. 3. 10

Type Apartment(7), Multypurpose building(3)

Work Frame work(3), Finish work(7)

Target Contractor company in domestic

Method Distribute 100 paper through e-mail(withdraw : 70 paper)

Analysis AHP 

Content Analysis of delay factors in finishing works

Table 8. Target and terms about survey

본 연구에서는 공동주택 마감공사의 작업지연에 미치는 공사주

체별 요소에 대한 설계자, 시공자, 협력업체의 중요도 산정을 위

해서 다기준의사결정법(AHP)을 이용하여 분석하였다. AHP를 이

용한 쌍별비교 Matrix를 설문의 결과가 일관성이 있음을 증명하

기 위하여 일관성 평가를 수행하였다. 일관성 평가는 일관성 비율

을 통하여 구하였다. 일관성 비율(Consistency Rate, CR)은 일

관성 지수(Consistency Index, CI)를 경험적으로 얻어진 평균무

작위지수(Random Index, RI)로 나눈 값이다. CR〈 0.1일 경우 

신뢰할 수 있는 결과임을 증명할 수 있다. 따라서 본 연구의 계층

별 쌍별 비교 Matrix는 CR〈 0.1 로 유의하게 나왔으며, 본 연

구를 통하여 나온 공사주체별 작업지연 요인의 중요도는 신뢰할 

수 있다고 볼 수 있다.

1 Class Importace Factor 2 class Importace

D* 0.125

Design omission 0.034

Drawing inconsistency 0.056

Change deferrd processing 0.017

Interference 0.018

C** 0.270

Other type interference 0.049

Construction/Time plan 0.038

Delay of  advanced process 0.108

Rework 0.075

S*** 0.606

Money 0.151

Skilled 0.177

Labor planning 0.124

Communication 0.154

* D : Designer,  **C : Contractor,  ***S : Sub-contractor

Table 9. Analysis of importance by construction subject-classified

1계층 중요도는 설계자, 시공자, 협력업체중 공동주택 마감공

사 작업지연에 미치는 영향은 협력업체(0.606)가 가장높게 나타

났고, 시공자, 설계자 순으로 나타났다. 1계층 및 2계층 요인의 

중요도는 Table 9과 같다. 2계층 요인을 분석한 결과 설계자의 

작업지연 요인은 도면불일치(0.056), 설계생략 및 누락(0.034)의 

중요도가 가장높은 것으로 나타났고, 시공자의 영향은 선행공종 

지연(0.108), 재작업(0.075)순으로 중요도가 가장 높게 나타났으

며, 협력업체의 영향은 숙련도(0.177), 의사소통의 부재(0.154) 

순으로 중요도가 나타났다. 

본 연구의 공사주체별 마감공사 지연요소는 Table 7의 공종별 

금액 가중치와 Table 9의 공사주체별 중요도의 곱으로 나타냈으

며, 그 결과는 Table 10와 같다. 분석 결과 설계자 요인에서 미장

공사 도면 불일치의 원인이 가장 높았으며(0.0110), 창호유리공

사의 도면 불일치(0.0096), 미장공사의 설계생략 및 누락순

(0.0067)이었다. 

시공자 요인으로는 미장공사의 선행공종 지연이 가장 높았고

(0.0213), 창호유리공사에서 선행공종 지연(0.0186), 미장공사에

서 재작업순(0.0148)이었다. 마지막으로 협력업체 요인으로 가장 

높은 요인은 미장공사의 숙련도가 가장 높았고(0.0348), 미장공

사의 의사소통(0.0304) 및 창호유리공사의 숙련도(0.0304)가 동

일한 결과가 나타났다. 공통적으로 마감공사에서 미장공사가 작

업지연의 가장 중요한 공종으로 분석되었다. Table 10에

대하여 설계자, 시공자, 협력업체별로 순서를 정하면 Table 11

과 같다. 설계자 입장에서 마감공사의 중점관리 사항은 공사 시공

전단계 및 구조체공사 단계에서의 면밀한 설계도서 검토가 필요

하고 마감공사 투입시점 이전에 설계변경처리 및 도면 생성이 이

루어져 마감공사에 반영이 되어야 한다. 시공자는 공정간섭이 많

고 위험변수가 많은 마감공사에서 인원, 장비, 자재 등 물질/도구 

요소를 통제하여 투입공정별 마감일정 관리를 철저히 하고, 현장 

시공도(shop dwg) 검토 및 자재 사양 검토를 철저히 하여 재작업

의 빈도를 줄여야 한다. 또한 미장공사와 창호유리공사는 업체선

정 및 계약단계에서 업체의 기술보유능력, 자본력을 고려하여 본

작업에 투입될 수 있도록 고려하여야 한다.

설문조사의 마지막 항목에서 마감공사 작업지연 방지를 위한 

공사주체별 관리 사항을 자유 문답형식으로 질문하여 분석한 결

과는 다음과 같다.

1) 설계자는 마감공종별 시공 부위의 인지 및 디테일 도면작

성, 정확한 설계도면작성, 마감재 선정/확정에 따른 적극적

인 설계변경 등이며, 2) 시공자는 선행 작업의 일정 조율, 

도로여건 및 자재조달들의 작업준비, 자본력있는 협력업체

의 조기선정이며, 3) 협력업체는 체계적인 작업계획을 수립

하여 공정간섭의 최소화, 다량의 숙련공 확보, 작업인원의 

시공교육 실시 등으로 나타났다.
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Work type Weight Designer Contractor Sub-contractor

Masonry 0.106 0.0132

Design omission .0036

0.0286

Other type interference .0052

0.0642

Money .0160

Drawing inconsistency .0059 Construction/Time plan .0040 Skilled .0187

Change deferrd processing .0018 Delay of  advanced process .0114 Labor planning .0131

Interference .0020 Rework .0080 Communication .0163

Moisture 
protection

0.048 0.0060　

Design omission .0016

0.0129

Other type interference .0023

0.0291

Money .0073

Drawing inconsistency .0027 Construction/Time plan .0018 Skilled .0085

Change deferrd processing .0008 Delay of  advanced process .0052 Labor planning .0060

Interference .0009 Rework .0036 Communication .0074

Plaster 0.197 0.0246

Design omission .0067

0.0531

Other type interference .0096

0.1193

Money .0298

Drawing inconsistency .0110 Construction/Time plan .0075 Skilled .0348

Change deferrd processing .0034 Delay of  advanced process .0213 Labor planning .0244

Interference .0036 Rework .0148 Communication .0304

Tile 0.083 0.0104

Design omission .0028

0.0224

Other type interference .0040

0.0503

Money .0125

Drawing inconsistency .0046 Construction/Time plan .0032 Skilled .0147

Change deferrd processing .0014 Delay of  advanced process .0090 Labor planning .0103

Interference .0015 Rework .0062 Communication .0128

Doors 
and 

windows
0.172 0.0215

Design omission .0058

0.0464

Other type interference .0084

0.1041

Money .0260

Drawing inconsistency .0096 Construction/Time plan .0066 Skilled .0304

Change deferrd processing .0029 Delay of  advanced process .0186 Labor planning .0213

Interference .0032 Rework .0129 Communication .0265

Wood 0.058 0.0072

Design omission .0020

0.0156

Other type interference .0028

0.0351

Money .0088

Drawing inconsistency .0032 Construction/Time plan .0022 Skilled .0102

Change deferrd processing .0010 Delay of  advanced process .0063 Labor planning .0072

Interference .0011 Rework .0044 Communication .0089

Furnishings 0.105 0.0131

Design omission .0035

0.0283

Other type interference .0051

0.0636

Money .0159

Drawing inconsistency .0058 Construction/Time plan .0040 Skilled .0185

Change deferrd processing .0018 Delay of  advanced process .0113 Labor planning .0130

Interference .0019 Rework .0079 Communication .0162

Metal, 
specialties

0.112 0.0140

Design omission .0038

0.0302

Other type interference .0055

0.0678

Money .0169

Drawing inconsistency .0062 Construction/Time plan .0043 Skilled .0198

Change deferrd processing .0019 Delay of  advanced process .0121 Labor planning .0139

Interference .0021 Rework .0084 Communication .0173

Paintings 0.032 0.0040

Design omission .0011

0.0086

Other type interference .0016

0.0194

Money .0048

Drawing inconsistency .0018 Construction/Time plan .0012 Skilled .0057

Change deferrd processing .0005 Delay of  advanced process .0035 Labor planning .0040

Interference .0006 Rework .0024 Communication .0049

Interior 
finishing

0.053 0.0066

Design omission .0018

0.0143

Other type interference .0026

0.0321

Money .0080

Drawing inconsistency .0030 Construction/Time plan .0020 Skilled .0094

Change deferrd processing .0009 Delay of  advanced process .0057 Labor planning .0066

Interference .0010 Rework .0040 Communication .0082

etc 0.034 0.0044

Design omission .0011

0.0094

Other type interference .0017

0.0206

Money .0051

Drawing inconsistency .0019 Construction/Time plan .0013 Skilled .0060

Change deferrd processing .0006 Delay of  advanced process .0037 Labor planning .0042

Interference .0006 Rework .0026 Communication .0052

Table 11. Order of priority by construction subject-classified

Designer Contractor Sub-contractor

Work Delay factor Rank Work Delay factor Rank Work Delay factor Rank

Plaster Drawing 
inconsistency 1 Plaster Delay of  

advanced process 1 Plaster Skilled 1

Doors and 
windows

Drawing 
inconsistency 2 Doors and 

windows
Delay of  

advanced process 2 Plaster Communication 2

Plaster Design omission 3 Plaster Rework 3 Doors and 
windows Skilled 2

Metal,
specialties

Drawing 
inconsistency 4 Doors and 

windows Rework 4 Plaster Money 4

Masonry Drawing 
inconsistency 5 Metal,

specialties
Delay of  

advanced process 5 Doors and 
windows Communication 5

Table 10. Analysis of importance by work type 
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4. 결 론

공동주택 공사는 공기내에 설계도서에 명시된 품질 기준을 만

족시키면서 경제적이고 안전하게 완료되어야 한다. 특히 공동주

택 마감공사는 공사 협력업체의 수와공종의 수가 많고, 공정간섭

이 매우 크므로 작업지연요인에 대한 초기 관리가 요구되어진다. 

마감공사의 작업지연 원인분석을 통하여 지연 발생 빈도와 지연 

정도를 감소시킬 수 있도록 하여야 한다. 공사주체인 시공자, 현

장 관리자, 협력업체 관리자들은 작업지연 요인에 대한 정량적인 

데이터 분석과 관리를 통해 차기 프로젝트 수행시 지연에 대해 대

비할 수 있어야 한다. 

본 연구 결과 1) 현장 실무자들은 마감작업 지연이 설계자와 

시공자의 책임에 비중을 두기보다는 협력업체의 책임에 큰 비중

을 두는 것으로 분석됨. 2) 공사주체(설계자, 시공자, 협력업체)의 

세부 주요 원인으로는 설계자의 도면불일치, 시공자의 선행공종 

지연, 협력업체의 영향은 숙련도가 지연 요소의 큰 비중을 차지하

는 것으로 분석됨. 3) 설계자 요인에서 미장공사의 도면 불일치, 

시공자 요인으로는 미장공사의 시공계획의 미흡, 협력업체 요인

으로 미장공사의 숙련도가 가장 높은 것으로 분석됨을 알 수 있었

다.

본 연구를 통해 마감공사 작업지연 요인을 공사주체별(시공자, 

설계자, 협력업체)로 차별화하여 제시하므로 실무자들이 현장에서 

느끼는 마감공사의 작업지연 요인을 정량화, 객관화 할 수 있는 

자료로 판단된다. 또한 마감공사에 공정관리에 있어서 작업지연 

요인이 협력업체에 비중이 크다는 것을 보여준다. 이는 작업지연 

요인에 대해 시공사가 협력업체의 작업요인을 인지하여 공동주택 

마감공사를 원할히 수행할 수 있도록 하였다. 본 연구의 한계점은 

기후요소, 민원발생, 자재조달 등의 시공외 요인을 반영하지 못하

였으며, 구조체공사 및 전기설비 공사의 작업 절차를 고려하지 않

은 것이다. 향후 연구에서는 시공 외적인 요인을 반영한 구조체공

사와 마감공사의 통합 관리가 가능한 공정 계획 및 통합시공 관리

가 이루어져야 할 것으로 판단된다.  

요 약

건설 공사의 궁극적인 목표는 주어진 공사를 요구된 공사기간 

내에 설계도서에 명시된 품질 기준을 만족시키면서 가장 경제적

이고 안전하게 완성하는데 있다. 마감공사는 공종이 세분화되어 

매우 다양하고 복잡한 구조를 가지고 있으며 적정 투입 시점에 대

한 세부 공종별 기준이 없고, 선후행 작업간의 우선 순위의 정립

의 필요성이 약한 것이 특징이다. 본 연구는 마감공사 작업지연을 

최소화하기 위하여 마감공사 세부 공종별 작업지연 우선 순위를 

선정하여 소요 공기에 맞추어 프로젝트를 완료할 수 있는 정보를 

제공하는 것이 목적이다. 본 연구에서 마감공사를 습식공사와 기

타 마감공사로 나누어 각 공종별 내역을 기반으로 중요도를 분류

하고, 설문을 통해 설계자, 시공자, 협력업체의 작업지연 요인을 

분석하여 최종 작업지연 우선 순위를 선정하여 계획 공사기간 내

에 공동주택 프로젝트를 완료할 수 있는 정보를 제공하는데 목적

이 있다. 

키워드 : 공정 리, 마감공기, 공기지연, 작업지연요소
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