
1. 추진배경

�저지 상습침수피해예방을위한사업의필요성

- 과거 5년간 건물 1,015동 침수, 농작물

21,067.69ha 침수등의이재민 발생, 총 103

억원의재산피해발생

�도시화와 산업화에 따른 개발사업으로 인하여

재해위험성이고조

- 개발사업에 따른재해위험성은지속적인경제

성장과 생활수준의 향상 및 이상기후에 따라

재해피해가증가될 것으로 판단되어인명 및

재산피해를 최소화 할 수 있는 우수저류시설

설치

2. 기본방향

최근 이상기후로 인한 강우량도 증가와 자연녹

지의개발 및도시화로 인하여연결관거 및 하도의

홍수방어능력을 초과하는우수유출 빈도가급증하

고이에유역의 보수및저수기능을 적극적으로 활

용할수있는 안으로서우수유출저감시설중저

류지를 설치하여 앞으로 늘어날 것으로 예상되는

우수유출로 인한 과도한 하도의 홍수부담을 경감

시켜수해예방및 치수안전도모, 생명과재산보호

필요

�사업의추진경위

- 2009. 9 : 우수저류시설 타당성조사 및 기본

설계

- 2010. 2 : 우수저류시설실시설계

- 2010. 4 : 우수저류시설설치사업발주(시공중)

3. 업무개선 추진내용 및 과정

�개발중의문제점및극복방안

- 개발 중에 발생 할 수 있는 문제점은 전체

절∙성토지역에 응하는 홍수유출량의 증가

및이로 인하여가중되는 토사유출량의 증가

가. 표토의유실

- 개발 중에는 축제재료의 토취장 개발에 따른

산림이훼손되므로 나지상태의산림에 강우강

도가큰 강우가발생 할경우, 표토의유실이

불가피

- 오랜세월에 걸쳐 생성된 표토는 식생을 회복

시키고, 식물생육에 알맞은 미생물환경을 이

루고 있어 생태계의 물질순환을 수행하는 자

연체이다. 따라서표토활용 계획에 따라표토

를 확보하고, 축제공사시시설물주위나 법면

등에 잔디 및 수목식재시 반드시 이용하도록

한다. 
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- 이를 위해서는 표토의 물리성을 손상시키지

않도록 현지상황에 따라백호(Back hoe)등의

적절한 시공기계를 선정하고, 함수량이 적은

시기에공사를 실시하여야한다. 임시로 적치

할경우는 평탄부의배수가양호한장소에 적

치하고, 호우시에는시트로 피복

나. 법면의약화

- 공사를 통해 노출된 법면이 약화되면 집중호

우발생시산사태의 위험이커지게 되므로이

러한문제점은기확보한표토를 덮어주고종

자를 심어녹화복원함으로서개발중에해결

다. 홍수유출량증가

- 홍수유출량을저감시키는저류지사업으로 홍

수유출량은 증가하지않음

라. 토사유출량증가

- 통사유출량의 증가에 따른사업지구하류부에

한 향이없도록이를저감시킨수있는 홍

수및 토사유출량 증가분에 한재해를사전

에 방지하기 위하여 개발전 사업지구내 가배

수로를우선설치

■ 주민반 극복및갈등해소

가. 주민 및 토지일부 소유자들의 반 로 공사 착

공후지연

- 토지소유자들을 적극 설득하고 이해를 구해

기공승락서징구

(주민과 토지소유자에게군수서한문발송으로

협조 요청) 

4. 종합성과

�개발사업으로 인하여 증가하는 홍수유출량이하

류지역에 미치는 향검토는 금회 산정된 홍수

량(2009년까지최근 강우량자료이용)을 적용하
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여개발전및개발 후의 홍수량을 비교∙검토결

과 100년빈도에서 수덕천 하구에서 48.6(㎥

/sec)의 홍수량저감예상

�앞으로 고흥천 하단부 장수제에 전도보를 설치

하여소재지침수예방을 위하여전도보설치 계

획(40억원)

5. 추진내용

■고흥봉동지구우수저류시설사업

- 사업개요 : 제당공 L=236m, H=8.0m,  배수

공,그라우팅등 1식 담수용량 203,000톤

- 사업 비 : 6,300백만원(국비 4,095 군비

2,205)

- 사업기간 : 2010. 04. 12 ~ 2011. 06

- 조감도

■봉래축정지구우수저류시설사업

- 사업개요 : 지하저류조 8,500㎥,  암거 및 관

로 1,168m 배수로 512m

- 사업 비 : 6,686백만원(국비 4,346 군비

2,340)

- 사업기간 : 2011. 02. ~ 2011. 12

6. 발전방향

�개발사업으로 인하여 증가하는 훙수유출량이하

류지역에 미치는 여향을 최소화하고재해예방능

력를 강화

�고흥천 외수범람으로 인한침수피해가주요형태

인 고흥읍 도심지의 지역적인 특성을 고려하여

외수범람방어를해소시키고치수능력을가지고

있는신규 홍수조절지(저수지)는 홍수조절을 목

적으로 담수하여안정성, 경제성 및 환경적 향

을고려하고

- 홍수조절능력을 계획수립 홍수량을 분산하여

홍수위를저감하고신속한홍수배제로 침수시

간을단축하여내수침수피해최소화하고

- 집중호우시빗물을일시저장 할수있는우수

저류지를 설치하여 저지 까지의 우수도달시
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간을 지연시키고 홍수량을 줄여 수해예방 및

치수안전을 높여 주민의 생명과 재산을 보호

함은 물론저류된 빗물을 하천유지용수등으로

효과적으로 활용

�신규 조성된 홍수조절지를 집중호우시는 담수목

적으로이용하고평사시에는주민 친수공간으로

활용 할 수 있도록 탐방로개설등 자연친화적인

공원화 형식등으로개발 할 계획

�수덕천과고흥천합류점에서저류지설치전유

입량이 124.7㎥/sec 으나저류지설치 후 76.1

㎥/sec으로저감량은 48.6㎥/sec로, 39.0%저감

율을 보이고있고

�고흥천 주공아파트 지점에서는 저류지 설치 전

유입량이 555㎥/sec 으나 저류지 설치 후

506.5㎥/sec으로 저감량은 48.5㎥/sec로 8.7%

저감율을 보이고 있으며 최 홍수시 약 30cm

하천수위저감효과기

7. 기 효과

�지난 2007년 11월 7일 제11호 태풍「나리」로 인

하여고흥군고흥읍내침수및농경지가유실∙

매몰되어큰 피해(103억원)을입었으나, 본우수

저류시설을설치하므로써이상기후로 인한재산

및 인명피해를 보호하고 향후 추가적인 자연재

난시 재해를 사전에 예방하거나 재해경감이 예

상됨.
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