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올해는예년과달리5차례나태풍이한반도를강타하 다.

지난 8.27~8.30 사이에는 형 태풍 2개가 연이어 우리나라를 통과하는 이례적인 상황이 발생하 고, 9.18~9.19

또 다시 태풍‘산바’까지 한반도에 직접적인 향을 미치면서, 총 271만 가구의 규모 정전과 110억 원 이상의 전력

설비피해가발생하 다.

윤 석 열

KEPCO 배전운 처 배전팀장

“태풍”완벽한 설비복구시스템 가동으로
최단시간 정전복구



특히, 제15호태풍‘볼라벤’은과거우리나라에막 한피해를주었던루사(2002년)에이어두번째규모의위력적인

태풍으로서남해안을중심으로196만호의정전과큰피해를유발하 다.

한전에서는 연인원 142,920명을 투입하는 신속한 비상복구 응태세로 연이은 태풍으로 발생한 정전에도 불구하

고, 태풍‘덴빈’이 물러간 후 D+2일만에 218만 전가구 송전을 완료하 다. 특히, 역 5위급의 위력적인 태풍인‘산

바’의경우에도태풍피해발생1일만에섬지역을포함한53만전가구에 한100% 송전을완료하 다.

비상단계별 한전 근무기준

태풍내습시 사전조치사항
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비상종류 비상발령 기준 근무인원

백색비상
(준비체제)

● 상황이 긴박하지는 않으나 사고발생 우려가 예상될

경우

● 기상주의보 발효시

● 본사 : 상황근무 6명

- 필요시종합상황실운

● 사업소 : 평상 근무체계

청색비상
(경계체제)

● 상황이 긴박하나 책 실행에 다소의 시간적 여유가

있을 경우

● 기상경보 발효시

● 명절연휴, 총선, 선, 국제행사 등 전력확보시

● 본사 : 상황근무 18명

(해당부서 인원 30%)

● 사업소 : 해당부서 인원 50%

● 전 차량 기

적색비상
(비상체제)

● 상황이 급박하여 지체없이 그 책 시행에 돌입해야

할 중 사태 발생시

● 기상예보가 설비피해 및 전력공급에 막 한 지장을

초래할 것으로 예상될 때

● 본사 : 상황근무 18명

(해당부서 인원 30%)

● 사업소 : 해당부서 전체인원

● 전 차량 기

전력선 근접수목 전지, 호우 비 전력구∙변전소 및 지중설비 점검

1단계(D-3~2) 비상 응태세 확립 및 긴급 설비보강

2단계(D-1) 비상 발령 및 재난상황실 운

비상자재 확보 (전주 23,000기, 변압기 34,000 ), 재해 취약개소 순시 및 보강

취약지역 인력 전진배치(836명), 비상발령 및 재난종합 상황실 운

3단계(D-0) 지역별 인력동원 및 우선송전 시행

주요 간선위주 우선 가복구 송전 및 복구 정기화 예상 사업소 지원 검토

사업소
송전설비 변전설비 배전설비

수목전지 설비보강 순시점검 안전조치 수목전지 설비보강

계 674 332 760 249 13,450 2,992
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또한, 한전은 태풍 내습시 진행단계에 따라 내습전 재해 취약설비에 한 긴급 안전점검 시행, 비상자재 확보, 긴급

설비 보강 등 사전조치를 시행하고, 도서, 오지 등 태풍내습으로 인한 피해 발생시 복구에 장시간이 예상되는 지역이

나진입이곤란한지역에 해서는사업소별로인원및장비를전진배치하여신속한정전피해복구에만전을기하

다.

태풍‘산바’내습시 사업소 전진배치 현황

태풍‘산바’내습시 시간 별 송전현황

사업소 개 소
인 원 (명) 장 비 ( )

KEPCO 협력업체 합 계 KEPCO 협력업체 합 계

서 울 - - - - - - -

남 서 울 5 10 10 20 5 10 15

인 천 17 13 17 30 12 12 24

경기북부 9 17 35 52 9 9 18

경 기 15 31 44 75 19 19 38

강 원 7 13 27 40 9 9 18

충 북 23 17 85 102 15 15 30

전충남 6 12 10 22 5 6 11

전 북 2 3 5 8 1 1 2

광주전남 50 32 93 125 37 37 74

구경북 48 72 114 186 50 51 101

부 산 - - - - - - -

경 남 3 3 13 16 1 2 3

제 주 13 49 119 168 42 42 84

합 계 198 272 572 844 205 213 418

사업소 송전호
시간 별 송전현황

~5m ~30m ~1H ~3H ~6H ~12H ~24H 24H~

강 원 4,848 3,487 650 613 98

충 북 5,597 4,148 - 1449 -

전충남 10,662 8,875 - 1,766 21

전 북 10,169 2,810 7,031 268 60

광주전남 61,040 14,177 11,484 3,504 20,991 10,884

구경북 52,981 39,017 9,263 3,698 1,003

부 산 115,280 42,199 57,157 10,810 5,059 55

경 남 246,669 203,507 24,227 6,057 7,267 1,213 668 3,730

제 주 19,900 15,330 3,650 650 270 -

합 계 527,146 333,550 113,462 28,815 34,769 12,152 668 3,730

점유율(%) 100 63.6 21.5 5.5 6.6 2.3 0.1 - 0.7

※3시간이내97% 복구완료
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한전은 태풍피해에 따른 정전고객에 해서는 시간 별로 고객을 관리하여 장시간 정전으로 인한 민원이 발생하지

않도록 노력하고 있으며, 태풍 경로별로 피해 사업소 복구지원방안을 체계적으로 시행하여 피해가 없는 사업소의 가

용인력및장비를지원함으로써해당피해지역에신속한복구작업을수행하 다.

태풍경로별 복구지원 계획

특히, 태풍‘산바’로 인해 경남 사량도 지역을 공급하는 해월철탑의 전선에 크레인이 넘어져 섬 주민들이 불편을

겪는상황에서신공법을적용한신속한복구작업으로정전하루만에복구를완료하 다.

사량도 해월철탑 피해에 한 정전 복구사례

예상경로 ① 제주 → 남해안 → 내륙 → 강원도

예상경로 ② 제주 → 남해안 → 남

공급계통 및 정전구간 응급복구 계획

순 번 피해예상지역
지원가능 인력 및 장비

사업소 내용

1 경남, 전남 � 충남북, 전북, 인천 등 인력 587, 장비 220

2 부산 � 강원, 서울, 남서울 인력 519, 장비 198

순 번 피해예상지역
지원가능 인력 및 장비

사업소 내용

1 경남, 전남 � 충남, 충북 인력 351, 장비 111

2 부산 � 전북 인력 135, 장비 55

3 구경북 � 서울, 남서울, 경기 인력 393, 장비 174

4 강원 � 인천, 경기북부 인력 238, 장비 119



70 + Journal of the Electrical World / Monthly Magazine

Special Issues _ 7

이는국내사례및해외태풍피해복구사례보다매우우수한수준으로한전의재해 처능력과설비관리의우수성을

입증한것이다.

태풍으로 인한 재해 복구 사례

과거 중 형 태풍규모 및 피해현황

구 분
한국 미국

루사(2003) 볼라벤,덴빈(2012) 산바 (2012) 이사벨(2003) 카트리나(2005)

중심기압(hpa) 967 955 965 960 902

최 풍속(m/s) 56.7 59.5 44 53 75

강수량(mm) 870.5 748 865 250 415

정전호수(만호) 125 218 53 279 330

복구기간 15일 2일 11일일 10일 1개월

전력회사 한전(KEPCO)
First Energy Corp,

North Carolina Utility

Entergy New

Orlaeans

구 분 루 사 매 미 곤파스 볼라벤 산바

기 간 2002.8.31~9.1 2003.9.12~13 2010.9.2~4 2012.8.28~29 2012.9.17~18

중심기압 967hPa 950hPa 960hPa 955hPa 965hPa

최 풍속 56.7m/s 60m/s 52.4m/s 59.5m/s 44m/s

강 수 량 870.5mm 410mm 168mm 748mm 863mm

정전호수 1,250천호 1,447천호 1,685천호 1,965천호 527천호

일시정전 550건 1,163건 894건 697건 206건

일 일 일 일 일 일

설
비
피
해

철 탑(기) 2 12 - - 4

전 주(기) 38,031 29,396 5,941 4,430 473

변압기( ) 1,902 2,021 1,658 1,595 183

피해금액 283억 원 261억 원 114억 원 61억 원 6.9억 원

복구예산 1,250억 원 931억 원 444억 원 - -

피해지역 강원 동 경남, 경북 경기, 충남 제주, 전남∙북 경남,부산

송전완료 2002.9.15(D+15) 2003.9.17(D+5) 2010.9.4(D+2) 2012.8.30(D+2) 2012.9.18(D+1)

이동경로
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한전은 앞으로도 재해 비 설비 안정도 증 와 과학적 정비를 활용한 설비진단 등을 통해 최적의 설비유지관리 수

행뿐만 아니라, 신속한 재해재난 응체계 운 으로 재해발생 시 국민불편을 최소화함으로써 에너지 기업으로서의

사회적책임을완수해나갈계획이다. KEA




