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요  약  재정비 진사업 실무에서 참여자 간 구두 의에 의존하고 있어 계획안 자체가 빈번히 변경되는 문제가 발생하고 

있다. 마스터 랜이 참여자 의견조율을 한 수단으로 활용될 수 있지만, 소수의 총 계획가  총 계획 이 사업과 련된 

규모의 정보항목들을 고려하여 마스터 랜을 신속하고 효과 으로 수립하는 것은 한계가 있다. 마스터 랜 수립에 필요한 

정보항목들을 체계 ㆍ효율 으로 장하고, 검색이 가능하도록 구성하여 효과 인 의사결정을 지원할 수 있는 시스템이 

필요하다. 본 연구에서는 사업 기단계에서의 마스터 랜 수립을 지원하는 데이터웨어하우스 로토타입을 제안한다. 문
가 면담  사례분석을 바탕으로 재정비 진사업 운 상의 문제 을 도출하고 개선방안을 제시하 다. 마스터 랜을 작성할 

때 기본 인 근거자료로 활용되는 기 조사결과와 마스터 랜사례 정보항목을 도출하여 메타데이터 인덱스 데이터베이스를 

구축하고 정보검색 사용자 인터페이스를 제시하 다. 로토타입을 실제 마스터 랜 수립업무 사례에 용한 결과, 메타데이
터를 통한 필요한 정보의 효과 인 검색이 가능하 다.

Abstract  In practice of urban redevelopment promotion projects, since the decision-making is dependent on the verbal
agreements between the participants, planning changes are frequently occur. A master plan can be utilized as an 
effective feedback and adjusting means for decisions. It is a difficult to establish a master plan quickly and effectively
to consider the large number of information. Effective decision support system that can storage and retrieval 
information items systematically and efficiently necessary when planning master plan is required.
In this study, a data-warehouse prototype that supports the master planning at early stage was suggested. A metadata
index database was developed by identifying information items of base survey results and master plan cases. Also
user interface for information searching was presented. The applicability of the prototype was evaluated by case 
application. It was found that the prototype allows effective searching of desired information through meta data.
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1. 서론

1990년  후반부터 쇠퇴 구시가지의 재생을 한 사

업이 추진되고 있으며「지역 균형발  지원에 한조

례」(서울시, 2003),「도시재정비 진을 한 특별법」

(국토교통부, 2005) 등 지원 법안  조례가 시행되고 있
다. 재정비 진사업은 다수의 참여조직에 의해 진행되기 

때문에 참여자 간 의견 립  이해상충이 발생하기 쉽

다. 사업단계별 의사결정을 한 수단으로 개발 략회

의, 기획회의, 워크샵, 설계회의, 자문회의 등 참여자간 
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구두 의에만 의존하고 있어 계획안 자체가 빈번히 변

경되는 등 여러 문제가 발생하고 있다[1]. 효과 인 로

젝트 진행 리  참여 당사자 간 이해 계를 해결하기 

한 객 인 의사결정 지원방안이 필요하지만 련 연

구는 미비한 실정이다.
재정비 진사업에서 참여주체 간 의사결정이 필요할 

경우 사업 기단계에서 수립되는 마스터 랜이 요한 

참여자 의견조율 수단으로 활용될 수 있다. 총 계획가 

 소규모 총 계획 의 제한된 비용  시간으로는 

규모 도시재생과 련된 복잡ㆍ다양한 정보항목을 고려

하여 마스터 랜을 신속하고 효과 으로 수립하는데 한

계가 있다. 한 의사결정에 필요한 량의 정보  지식
이 텍스트, 이미지 등의 다양한 형태의 콘텐츠로 구성된 
문서에 포함되어 있어 활용에 제한 이다. 마스터 랜 

수립에 필요한 정보항목들을 체계 ㆍ효율 으로 장

하고, 검색이 가능하도록 구성하여 효과 인 의사결정을 

지원할 수 있는 시스템이 필요하다.
본 논문에서는 재정비 진사업에서 마스터 랜을 작

성할 때 총 계획가  총 계획  구성원이 기 조사결

과  기존 마스터 랜 사례 등 다양한 형태  량의 

정보를 메타데이터를 통해 리  검색이 가능하게 하

여, 효과 인 마스터 랜 수립업무를 지원하는 데이터 

웨어하우스 로토타입을 제안한다. 본 논문에서의 데이
터 웨어하우스 로토타입은 재정비 진사업에서 마스

터 랜을 작성할 때 총 계획가 등 사업주체들 간의 의

사결정 지원 시스템으로 정의한다. 「도시재생 활성화 
 지원에 한 특별법」제2조7에서 정의하고 있는 ‘도
시재생사업’  「도시재정비 진을 한 특별법」에 

따른 재정비 진사업을 연구의 상 사업으로, 재정비
진계획 수립 단계를 상 범 로 한다. 재정비 진계획 

수립 단계의 주요사항인 기반시설을 심으로 로토타

입을 구축한다. 

2. 문헌고찰

2.1 재정비촉진사업 운영체제

재정비 진사업을 진행하기 해 특별시장․ 역시

장 는 도지사는 총 계획가 1인을 할 수 있다. 
「건설교통부 고시 제2006-232호 총 계획가 업무지

침」에 따르면 총 계획가란 정비 진지구가 통합성  

일 성을 갖출 수 있도록 계획  과정의 총  진행과 

조정 업무를 담당하는 문가를 의미한다. 재정비 진사

업에 총 계획가 방식이 도입되고 있는 것은 사업규모 

확 로 각 분야의 문가로 구성된 복잡한 조직의 효율

인 운 에 한 필요성이 증가했기 때문이다. 련연

구로 국외 사례분석  국내로의 용성 분석 연구[2], 
마스터 랜 항목별 요도 산정을 통해 효과 인 문인

원 배분 련 연구[3] 등이 수행되었다. 기존 연구들은 제
도  측면에서의 문제 을 분석하고 안을 제시하여 보

다 효과 인 사업추진방안을 제시했다는 에 연구의 의

의가 있다. 그러나 마스터 랜 수립을 한 의사결정지

원 도구에 한 연구와 사업진행상 발생하는 다양한 비

정형 정보 리에 한 연구는 미진한 실정이다.

2.2 비정형 문서 및 데이터관리 시스템

미국의 NASA에서는 정형(semi-structured) 데이터
를 리하는 기존의 계형 데이터베이스 리시스템 과 

연결시키기 한 근방식  시스템을 개발하 다. 
NETMARK라고 명칭된 이 시스템은 비구조  문서의 

리를 해 XML로 변환하여 사용자에게 제공한다[4]. 
건설분야의 비정형 데이터로부터 유용한 지식을 찾기

해 온톨로지기반 텍스트 마이닝 기법이 제시되었다[5]. 
최근 건설문서가 담고 있는 건설기술과 지식을 리하기 

하여 문서 텍스트로부터 정보를 추출하는 기술에 한 

연구[6,7]가 진행되었다. 이상의 연구들은 차나 알고
리즘이 매우 복잡하여 실에 반 하기 어렵다. 한 건
설실무에서 발생되는 다양한 형태와 일타입에 한 문

서 리와 참여주체들 간의 공유와 재활용을 한 건설 

엔지니어링 용의 문서 리라는 측면에서의 연구는 이

루어지지 않고 있다.

2.3 데이터웨어하우스 및 메타데이터

‘data-warehouse’는 의사결정지원을 한 데이터의 

집합 는 데이터베이스로 정의할 수 있다[8,9]. 국내에
서는 수년간 수집된 과거  외부 데이터를 즉각 ㆍ다

각 으로 분석가능토록 지원하는 통합분석시스템 는 

의사결정지원 시스템으로 정의되고 있다[10,11]. 메타데
이터(metadata)에 한 가장 기본 인 정의는 데이터에 

한 데이터를 의미한다[12]. 정보시스템 환경을 구성하
는 각 요소들 간 계  업무/기술 인 구조 등에 해 

설명하는 데이터로 정의할 수 있다[13]. 데이터웨어하우
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스에서의 메타데이터는 ‘데이터웨어하우스의 모든 구성 
요소와 하게 련이 있는 핵심 인 요소 의 하나’ 
로 정의된다[14]. 데이터웨어하우스는 다양하고 서로 이
질 인 많은 데이터들을 포함하고 있으며, 메타데이터는 
데이터웨어하우스에 있는 데이터를 이해할 수 있도록 돕

는 기능을 한다. 특히, 데이터를 찾기 한 인덱스

(index)로서 신속한 데이터 검색에 활용될 수 있기 때문
에 할 메타데이터의 구축은 성공 인 데이터웨어하

우스의 핵심요소라 할 수 있다. 
건설 분야의 데이터웨어하우스의 활용에 한 연구는 

제한 이며 주로 시스템 개발연구가 수행되었다. 의사결
정지원을 한 기 인 데이터웨어하우스 모델 [15], 
데이터마이닝 기술을 활용하여 건설생산성을 리할 수 

있는 시스템의 구축[16] 등의 연구가 수행되었다. 데이
터웨어하우스 개념을 활용한 효율 인 건설문서 리에 

한 선행연구로서 메타데이터를 통해 문서내용에 태그

정보를 부여하여 효과 인 검색  활용을 지원하는 시

스템 개발[17], 지식지도, 메타데이터 라이 러리 등 건

설지식 연계수단을 통해 건설실무 용성이 높은 문서

리 방안에 한 연구[18,19]가 수행되었다. 

3. 재정비촉진사업 현황분석 및 

정보항목 도출

3.1 사업운영상의 문제점 및 개선방향

문헌분석  문가 면담을 통해 재정비 진사업 운

상의 문제 을 도출하고 개선방향을 제시하 다. 
문헌분석을 통해 도출된 문제 은 첫째, 마스터 랜

을 계획할 때의 의사결정의 어려움이다. 재정비 진사업

은 사업성 등 실 인 문제로 인해 마스터 랜의 변경 

 최소화가 빈번히 발생한다. 계획과 의사결정의 주체
가 구분되어있어 의견조정이 어려운 문제가 있다[20]. 
법 근거와 련 지원도구가 부족하여 마스터 랜 계획

조정  의사결정 련 의견조정에 한계가 있다[21]. 둘
째, 구역별로 시차를 두고 진행되는 재정비 진사업의 

특성상 기반시설을 확보하려는 공공기 과 사업을 통해 

이윤을 창출하려는 조합 사이에 갈등이 발생하고 있다. 
면 에 의한 분담기 을 용할 경우 구역별 지가와 개

발시기의 차이로 인한 기반시설확보의 불평등이 발생할 

수 있기 때문이다. 기반시설의 설치비용 분담 비율과 

련한 갈등 한 지속 으로 발생하고 있다[22]. 이러한 
갈등은 구역별 인센티 가 차등 용되기 때문에 주민분

쟁을 래하여 사업지연의 원인이 되고 있다. 
재정비 진사업의 운 상의 문제 을 확인하기 해 

문가 면담을 실시하 다. 면담 상자는 종로구 도시환

경정비사업 (이하 J 사례 로젝트)에 참여한 실무자로
서 건설사업 리자 2명, 건축가 3명, 사업시행주체 3명 
등 총 8인으로 구성하 다. 도출된 주요 문제 은 Table 
1과 같으며 1) 제반법규  차로 인한 일정 리의 어

려움, 2) 일 된 계획 유지의 어려움, 3) 다수의 구성원
으로 인한 의견조정의 어려움  비효율성 등으로 요약

된다. 이에 한 해결방안으로 참여주체들 사이의 의견
을 조율할 때 필요한 기본 인 사업정보 제공을 지원하

는 시스템의 필요성이 제기되었다. 

Category Problems

Schedule 
management

･integrated management system that can manage 
consistently administration of a number of building 
administration process is required
･because of a difficulty to predict the outcome of the 

deliberations, there is a limit to the design schedule 
management in the deliberation steps.
･review contents of the deliberations can’t reflect the 

uniqueness of project site

Consistency
of plan

･delay of the project generated by the change of 
government and municipal policy
･since the time it takes for building administration 
process, difficult to maintain the plan consistently 

Organization 
management

･difficult to coordination difference of opinion between 
10design company(6 domestic + 4 overseas)
･Inefficiency on the time and procedures occurs
･there is a possibility of trial and error in project 

enforcement of local governments because insufficient 
experience
･it is necessary to consider the participation of public 

enterprise that have a number of experience with project 
enforcement in early project stage 
･there is a limit to manage effectively the architectural 

design organization which is composed of large 
companies

Difficulty
of planning

･because of missing MD(Merchandise) planning in early 
project stage, delay of start of the design process 
occurs 
･require prior establishment of facility management and 
operation plan

Table 1. Result of interview with practitioner 

재정비 진사업을 진행할 때 발생하는 의견조정 사례

조사를 해 마스터 랜 수립단계에서의 운 회의 실시

황을 조사하여 주요 논의사항을 분석하 다. 서울  
경기지역 7개 재정비 진사업의 MP운 회의 황을 조

사한 결과 평균 약 38회에 걸친 MP운 회의를 거쳐 마
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스터 랜이 수립되고 있었다(Table 2). 기간 한 최소 
15개월에서 최  20개월까지 많은 시간이 소요되었는
데, 이로 인한 사업지연이 많은 부분을 차지하고 있는 것
으로 도출되었다. 기반시설계획, 토지이용  단지/가로
계획, 교통계획에 한 논의빈도가 높은 것으로 나타났
다. 특히 기반시설계획의 경우 마스터 랜을 계획할 때 

논의 빈도가 높은 것으로 분석되었다.

No.
Project information Council information

District name Area
(100㎡) District type Duration Fq.

1 Cheonho․Seongnae 277 downtown 2006.06-2007.10 25

2 Guui․Jayang 385 downtown 2006.05-2008.01 31

3 Geoyeo․Macheon 1,056 residential 2006.07-2008.06 44

4 Heukseok 898 residential 2006.05-2008.01 39

5 Seun 438 downtown 2006.12-2008.05 43

6 Sangbong 505 downtown 2006.05-2007.12 41

7 Gogang 1,775 residential 2007.04-2008.07 51

Table 2. Cases of master plan council (Seoul)

마스터 랜을 수립할 때 의사결정 지연에 따른 문제

해결을 해서는 발생한 문제를 사례화하여 장하고, 
검색  활용할 수 있도록 지원하는 것이 필요하다. 한 
마스터 랜을 작성할 때 필요로 하는 정보항목은 스

드쉬트(.xls), 도면(.dwg) 등 다양한 종류의 물리  산

일 내에 분산되어 있기 때문에 내용 검색이 어려워 활

용에 한계가 있다. 따라서 정보항목을 효과 으로 검색

ㆍ활용하기 해서는 인덱스로서 메타데이터를 통해 연

계하는 것이 실 인 안이 될 수 있다. 이를 해서는 
갱신 가능하며 기능 심  특징의 데이터를 다루는 데이

터베이스 보다는 갱신이 불가능하며 주제 심 인 데이

터를 다루는 데이터웨어하우스가 보다 합하다[23]. 메
타데이터 데이터베이스, 사례 로젝트 일 장소, 사용
자 인터페이스 등으로 구성된 데이터 웨어하우스 로토

타입을 도식 으로 정리하면 Fig. 1과 같다.

Fig. 1. Direction of prototype development

3.2 기초조사 및 마스터플랜 정보항목 도출

3.2.1 기초조사 정보항목

재정비 진사업의 기 조사결과는 마스터 랜 수립

의 기본 인 근거정보로 활용된다. 기 조사결과 보고서

에 한 정형화된 양식이 없어 사업별로 상이한 형태의 

보고서가 작성되고 있다. 작성자에 따라 .hwp, .doc 등 
다양한 형태의 일로 장되기 때문에 필요한 정보의 

효과 인 검색  활용에 한계가 있다. 용량 보고서의 
내용  필요한 부분만을 시에 활용하기 해서는 주

요 정보항목들을 추출하여 데이터베이스를 활용하여 인

덱싱 하여야 한다. 사례 로젝트를 상으로 기 조사

결과 보고서의 정보항목들을 도출하여 정리한 결과는 

Table 3과 같다. 총 123개의 정보항목을 도출하 으며, 
사용자의 요구정보 검색 시 메타데이터로 활용된다. 

Type Information items Number

Status of district
geographical conditions, living area, number 
of population, land use, (omissions), 
transportation Systems

115

Review related 
plan

2020 Seoul city master plan, 2020 3rd 
Seoul Metropolitan Area Readjustment 
Planning, (omissions)

7

Review related 
laws Special act on the promotion of urban renewal 1

sum 123

Table 3. Information items of base survey report

3.2.2 마스터플랜 주요 정보항목 도출

｢도시재정비 진을 한 특별법｣ 제3장제9조  ｢국
토교통부 고시 제2006-230호 재정비 진계획 수립지침｣ 

에 명시되어 있는 총 계획가  총 계획 의 마스터

랜 계획분야는 ‘1. 개요’ 부터 ‘15. 진계획 수립과정에
서의 주민참여’ 등 15개 항목으로 구성되어있다. 본 논
문에서는 이 에서 로토타입 개발을 한 정보항목으

로서 계획분야를 선정하 다.  계획분야를 선정

하기 해 제시한 2가지 기 은 첫째, MP 운 회의 상 

의견빈도수가 높게 나타나는 분야이다. ‘1.개요’, ‘3. 토
지이용에 한 계획’, ‘5. 기반시설 설치계획’, ‘6. 기반
시설의 비용분담계획’이 해당된다. 둘째, 정보항목 구성
에 있어 면  등 수치정보가 많아 정보이용 빈도가 높을 

것으로 상되는 분야이다. ‘2. 인구·주택 수용계획’  

‘4. 건축계획’이 해당된다. 
마스터 랜 수립이 종료된 J 사례 로젝트의 마스터
랜을 상으로  계획분야에 한 분석을 실시하여 
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Level of Information
Information items Number

Level 1 (6) Level 2 (17) Level 3 (22)
1. Summary 1) summary of plan name, location, area, development time, site map 5

2) designation of redevelopment promotion district district name, district type, target year, (omissions), promoter, 
implementation method, promotion history

10

⋮ ⋮ ⋮

5. Infrastructure 
installation plan

13) public open space plan name of facility, location of facility, area of facility 3
14) school facility 
pan

⑲ state of the school district and 
school

school name, private, public, address, the number of classes, number of 
students

6

⑳ calculation of the number of 
classes

students rate per population, number of students, the number of classes, 3

 calculation of school site area teaching-related site area, school building area, school site area, gym area 4
 school installation plan ground area, gross floor area, school installation proposal 3

15) public building plan building name, location, area 3
6. Plan for the 
share of expenses 
for infrastructure

16) basic cost plan method of calculating rate for the share of expenses
principle of cost burden plan

2

17) cost sharing plan total area by urban renewal acceleration zones, (omissions), gross floor 
area, floor area ratio incentive

8

sum 181

Table 4. Masterplan information items (J case project)

Fig. 2. Database Scheme

Table 4와 같이 6개 분류, 총 181개의 정보항목을 도
출하 다. 도출된 정보항목은 기 조사결과 정보항목과 

함께 사용자의 요구정보 검색 상이 된다.

4. 마스터플랜 지원 데이터웨어하우스 

프로토타입

4.1 메타데이터 인덱스 데이터베이스 구축

본 논문에서는 기 조사결과  마스터 랜에서 사례

분석을 통해 도출한 정보항목들을 메타데이터로 정의한

다. 정의된 메타데이터는 사례 일에 포함된 다양한 콘

텐츠들의 문서 내 치정보인 페이지정보와 링크되며, 
동시에 해당 정보들의 검색 시 키워드로 활용된다. 

MicrosoftⓇ Access 2013을 이용하여 데이터베이스를 구
축하 다. 데이터베이스 테이블은 Table 3  Table 4를 
바탕으로 구성된 기 조사결과  마스터 랜 메타데이

터 테이블 (BaseSurvey_Metadata  MasterPlan_ 
Metadata)과 사업명, 지역 등 로젝트정보 테이블 

(Project_Info), 장된 사례 로젝트들의 기 조사결과 

 마스터 랜 계획분야별 페이지정보 (BaseSurvey_ 
PageInfo  MasterPlan_PageInfo) 테이블 등으로 구성
된다. 구축된 데이터베이스 스키마는 Fig. 2와 같다.

4.2 프로토타입 활용 프로세스

기반시설 비용분담 계획에 필요한 정보의 검색 과정

을 통해 로토타입의 기능과 활용 로세스를 설명하

다. ｢국토교통부 고시 제2008-257호 재정비 진계획 수

립개정 지침｣을 바탕으로 기반시설 비용분담을 계획할 

때 필요한 정보들을 정리하면 Table 5와 같다. 

Category Necessary information item

Infrastructure 
installation plan

road 
installation 

plan

pedestrian road, bike path, the number of 
routes, (omissions), area, width, the 
number of lanes

Plan for the share 
of expenses for 

infrastructure

-
total area by urban renewal acceleration 
zones, (omissions), gross floor area, floor 
area ratio incentive

related 
provisions

guidelines for cost estimation of 
infrastructure installation cost, guidelines 
for urban renewal acceleration plan, 

Table 5. Necessary information item for Infrastructure 
plan
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Fig. 3. User interface for information retrieval

Fig. 4. User interface for information acquisition

시스템을 활용한 검색 상 정보항목으로서 필요 정보

항목들  「 진구역별 기존 공공용지 면 」을 검색

상으로 선정하 다. 「 진구역별 기존 공공용지 면 」

에 한 정보를 찾는 과정은 두 단계로 구분되며, 첫 번
째는 정보검색단계이다. 사용자는 ‘공공용지’라는 검색
어를 입력하고(Fig. 3의 ①), 2006년 1월부터 2008년 12
월까지 서울시의 사례를 상으로 검색을 실시한다(②). 
로토타입은 검색어와 기 조사자료  마스터 랜 메

타데이터 인덱스 테이블에 장된 정보항목들을 비교한

다. 검색어와 완 히 는 분분 일치되는 정보항목을 찾

아낸 후, 해당 정보항목이 속한 정보분야를 표시한다. 검
색결과로 2가지 정보항목이 검색되었으며(③), 검색된 
정보항목이 Table 5의 계획분야 「기반시설의 비용분
담계획」에 해당하는 내용임이 표시된다. 동시에 해당 

정보항목이 포함된 3개의 마스터 랜 사례문서가 표시

된다(④). 사용자는 각 사례를 선택하면서 해당 로젝트
의 정보들을 확인할 수 있으며(⑤), 재 진행 인 로
젝트와 유사한 사례를 선택하여 정보확인단계를 진행한

다. 로토타입은 선택한 사례문서에 포함되어있는 기
조사결과  마스터 랜 정보분야를 문서의 목차별로 구

분하여 보여 다. 사례문서별로 검색어와 련된 정보항
목의 문서 내 치는 상이하지만, 로토타입이 제공하

는 분야별 페이지정보를 통해 사용자는 효과 으로 확인

할 수 있다(Fig. 4의 ①, ②).

4.3 사례적용 및 결과분석

4.3.1 사례적용 개요

사례 용을 한 상 로젝트는 2006년 7월부터 
2008년 6월 까지 총 42회의 마스터 랜 운 회의가 진

행된 서울지역의 로젝트이다. 사례 로젝트의 마스터
랜 운 회의록 분석을 통해 회의별 논의사항을 도출하

으며(Table 6), 이를 바탕으로 논의빈도가 높은 토지
이용계획(6회), 교통계획(5회), 기반시설계획(3회)을 사
례 용 상 계획분야로 선정하 다. 한 선정된 각 계

획분야별로 운 회의에서 의사결정을 해 활용된 정보

항목을 도출하고 이를 목표정보항목으로 선정하 다

(Table 7). 도출된 정보항목에 해 로토타입을 활용
하여 검색을 시도하고, 검색결과를 바탕으로 효용성을 
분석하 다. 

Round Major discussion subjects

3th network of road and parks, landscape zone selection

5th review of land use plan, review of transportation and circulation 
system

⋮ ⋮

29th coordination of the sharing rate of infrastructure cost between 
districts, selection of landscape zone 

Table 6. Major discussion subjects of case project

Plan type Target information

Land use plan
green space of promotion district, terrain 
condition, land burden by promotion district, 
landscape district

Transportation plan breadth of connection road, traffic volume, load 
networks

Infrastructure plan arrangement of park, floor-area ratio, 
infrastructure by promotion district

Table 7. Target information for case application
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Plan type Target information
query Result of information retrieval Info

type1)1st 2nd derived information items information field
⋮ ⋮ ⋮ ⋮

Infrastructure 
plan

floor-area ratio floor-area
ratio -

reference floor area ratio, allowable floor area ratio, 
floor area ratio incentive, plan for floor area ratio 
incentive

architectural plan MP

allowable floor area ratio, floor area ratio, allowable 
floor area ratio

plan for the share of expenses for 
infrastructure MP

current state of 
infrastructure by 

promotion district

current
state of 

infrastructure 

infra-
structure 

infrastructure in plan land use plan MP
type of infrastructure infrastructure installation plan MP
drawings that present plan for the share of expenses 
for infrastructure (dwg)

plan for the share of expenses for 
infrastructure MP

1) BS : Base survey result, MP : Masterplan case 

Table 8. Result of case application (infrastructure plan)

4.3.2 계획분야별 결과분석

각 계획분야별 검색결과를 요약한 결과는 Table 8과 
같다. 목표정보항목 10개  ‘경 지구’를 제외한 9개 
항목에 해 검색결과가 도출되었다. ‘구역별 기반시설 
황’ 외 3개 항목에 해서는 목표정보항목이 포함된 
계획분야의 유사 정보가 추가 으로 검색되었다.
토지이용계획 분야의 경우 ‘녹지 황’ 검색어를 이용

한 1차 검색에서 사례 로젝트의 공원녹지 황뿐만 아
니라 녹지율에 한 추가 인 결과가 도출되었다. ‘지형
조건’에 한 1차 검색결과는 도출되지 않았으나, 체

검색어인 ‘지형’에 한 결과로서 이미지 컨텐츠를 통해 
련 내용 확인이 가능하 다. 교통계획의 경우 추가
인 검색과정 없이 1차 검색만으로 모든 목표정보항목 도
출이 가능하 다. ‘연계도로 폭원’과 ‘교통량’의 경우 
‘도로폭원’, ‘교통량’ 검색어를 통해 목표정보항목이 도
출되었다. ‘도로망 황’의 경우 기 조사결과인 도로율

과 마스터 랜 사례정보인 도로계획, 학교설치 계획도로 
등 추가 인 정보검색이 가능하 다. 기반시설계획 분야
에서 검색을 시도한 정보항목은 ‘공원 배치 황’, ‘용
률’, ‘구역별 기반시설 황’이다. 각 목표정보항목별로 
2개 이상의 정보분야에서 검색결과가 도출되었다. 를 

들어 ‘용 률’의 경우 허용용 률 등의 직 인 목표정

보항목 외에 용 률 인센티  용계획과 같은 기반시설

계획 시 필요한 사례정보 한 도출되었다. 사례 용 결

과, 기존에는 출력된 문서형태의 보고서를 통해 찾아야 
했던 기 조사결과  마스터 랜 사례정보를 메타데이

터 인덱싱을 바탕으로 키워드를 이용한 검색이 가능하

다. 한 일형태로 축 된 량의 기존사례들의 효과

인 내용검색이 가능한 것으로 도출되었다. 
로토타입  로토타입 사례 용 결과의 신뢰성과 

실무 용성 검증을 해 문가 면담을 실시하 다. 면

담 상으로 설계업체 2명, 공공발주기  1명, 연구기  

2명 등 건설분야 실무경력 17년 이상의 문가 5인을 
상으로 선정하 다. 매우 낮음, 낮음, 보통, 높음, 매우 
높음의 5  척도 기반으로 로토타입  사례 용 결과

에 한 만족도, 장 용성에 해 평가하고 개선의견
을 수렴하 다. 평가 결과는 Table 9와 같다.

Evaluation Item
Research
institution

(2)

Design 
firm
(2)

Public
owner

(1)
Avg.

Satisfaction with user
interface 3.5 3.0 3.0 3.2

Satisfaction with search
results (case study) 3.5 4.0 4.0 3.8

Field applicability 3.5 3.5 4.0 3.7

Table 9. Analysis result of interview

사례 용 결과에 해서 문가들은 텍스트정보 뿐만 

아니라 이미지 컨텐츠의 확인이 가능하며 련된 정보항

목을 함께 제공하기 때문에 만족하고 있는 것으로 나타

났다(3.8). 한 장에서 생성되는 다양한 형태의 문서

에 용 가능하여 필요정보의 효과 인 검색  활용 지

을 지원할 수 있어 장 용성이 비교  높은 것으로 평

가되었다(3.7). 검색결과에서 다양한 정보를 효과 으로 

나타낼 수 있는 방안이 필요하며 사용자 인터페이스의 

개선이 필요함을 기타의견으로 수렴하 다.

5. 결론

본 논문에서는 메타데이터를 통해 복잡ㆍ다양한 형태

의 콘텐츠로 구성된 일들에서 원하는 정보를 검색할 

수 있는 검색 방안을 제시하 다. 문헌분석  문가 면
담을 통해 재정비 진사업을 진행할 때의 주요 문제 들
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을 도출하 다. 안으로서 정보항목들을 메타데이터를 

통해 연계하여 검색이 가능한 데이터 웨어하우스 로토

타입을 제시하 다. 로토타입 개발을 해 사례 로

젝트의 기 조사 결과  마스터 랜을 분석하여 각각 

123개, 181개의 정보항목을 도출하여 정보검색을 한 
메타데이터 데이터베이스를 구축하 다. 기반시설 비용
분담 계획과 련된 사례를 바탕으로 로토타입의 기능 

 활용 로세스를 정의하고 사용자 인터페이스를 물리

으로 구 하 다. 효용성 검증을 해 실제 진행된 마
스터 랜 운 회의를 분석하여 논의빈도가 높은 정보항

목들을 도출하고 이에 해 로토타입을 이용한 검색을 

시도하여 결과를 분석하 다. 로토타입을 활용한 기
조사결과와 마스터 랜 기존사례의 효과 인 통합검색

이 가능하 다. 이를 통해 보다 효과 인 마스터 랜 작

성이 가능하게 될 것으로 기 된다. 
로토타입의 문성  활용성을 높이기 해서는 

추가 인 재정비 진사업 사례분석을 통해 메타데이터

를 개선함으로써 검색결과의 정확성 향상이 필요하다. 
한 용량 문서의 내용을 주제별로 자동 분할  리

하는 기능이 필요하다. 이를 해서는 문서를 구성하는 
내용을 바탕으로 메타데이터 생성  부여가 가능한 알

고리즘 개발에 한 연구가 필요하다. 
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