

한국가스공사

2006년도 발주계획

발주처	공사명	예산액 (백만원)	공사기간 (개월)	발주 예정시기
본사	천연가스 생산·공급설비 경상정비공사 및 관로검사 용역	93,237	12	2월
본사	소형 완속충전기 설치공사	300	6	3월
본사	과주교하 열병합 공급배관 건설공사	19,281	24	4월
본사	성남관교 열병합 공급배관 건설공사	4,620	23	5월
본사	인천국제공항 LNG 충전소 건설공사	2,500	5	6월
본사	남양주~군자 주배관 건설공사	14,661	18	8월
본사	아산배방 열병합 공급배관 건설공사	6,572	20	8월
본사	대산복합화력 공급배관 건설공사	29,441	17	10월
본사	통영생산기지 2단계 4차확장(#13,14탱크) 공사	366,600	50	3월
본사	평택생산기지 제2공장 2단계(#15~17탱크) 공사	300,400	53	3월
본사	DME Demo 플랜트 건설공사	12,000	27	6월
평택생산기지	항온항습기 및 냉난방기 교체공사	162	11	2월
평택생산기지	'06년 보냉보수공사	500	9	3월
평택생산기지	해수식 기화기 점검로 설치 및 개선공사	50	8	3월
평택생산기지	대형전동기 성능보강공사	60	10	3월
평택생산기지	'06년 도장보수공사	420	8	4월
평택생산기지	기화해수배관, 밸브교체 및 내부부식보수공사	400	6	4월
평택생산기지	비상발전기 엔진점검 및 보수공사	150	6	4월
평택생산기지	B/C Tank, 경유탱크 및 용수탱크 보수공사	50	6	4월
평택생산기지	B/C 보일러 급수탱크 및 정수기 보수공사	30	7	4월
평택생산기지	설비 유지보수접근로 설치공사	30	3	4월
평택생산기지	B/C 및 본관 보일러 세관공사	15	7	4월
평택생산기지	탱크상부(TK#1~4) 오버헤드 크레인 교체공사	450	7	4월
평택생산기지	물처리실 설비개선공사	25	5	5월
평택생산기지	탱크상부 및 2차펌프 지역 D/C설비 개선공사	150	6	5월
평택생산기지	소화용수 공급펌프(P561A/B) 교체공사	30	6	5월

발주처	공사명	예산액 (백만원)	공사기간 (개월)	발주 예정시기
평택생산기지	고압전동기 기동회로 개선공사	60	3	5월
평택생산기지	제 1,2,3번전소 역률 개선	50	5	5월
평택생산기지	Gateway 및 VAS 개선	45	5	5월
평택생산기지	구본관 증축공사	544	3	5월
평택생산기지	신뢰성 저하 케이블 교체	76	6	6월
평택생산기지	'06년 동파방지 보온공사	50	4	9월
평택생산기지	설비번호관 설치공사	30	2	10월
인천생산기지	1, 2공장 염소처리실 정류기 Room 설치공사	20	2	2월
인천생산기지	1, 2공장 염소처리설비 정류기 부품 교체공사	25	2	2월
인천생산기지	에너지 절전형 등기구 교체	100	5	2월
인천생산기지	2차펌프 TOP Plate 보냉재 개선공사	41	6	3월
인천생산기지	본관동 주변 소화배관 이설공사	146	3	3월
인천생산기지	전기설비 2단계 분해정비(Overhaul)	300	5	3월
인천생산기지	보안설비 노후화 교체공사	500	8	3월
인천생산기지	열병합발전제어시스템 감시용 개선공사	35	9	3월
인천생산기지	IRP개선	150	7	3월
인천생산기지	제2공장 해수식 기화기 성능개선공사	145	3	4월
인천생산기지	HRSG 탈기기 드럼 보수공사	84	2	4월
인천생산기지	냉난방기 유지정비공사	23	3	4월
인천생산기지	B/C 하역라인 접근로 설치공사	603	5	4월
인천생산기지	가스과학관 전력 수급 체계 개선공사	60	3	4월
인천생산기지	설비지역 출입관리 시스템 개선	80	3	4월
인천생산기지	운전정보시스템(OIS)개선	300	8	4월
인천생산기지	제1공장 ORV Metalizing	162	3	5월
인천생산기지	제2부두 하역암 보수도장공사	145	3	5월
인천생산기지	HRSG Stack 5기 도장공사	42	2	5월
인천생산기지	향온습기 및 에어컨 교체공사	685	3	5월
인천생산기지	설비보수용 크레인 개선공사	200	3	5월
인천생산기지	Fault Recorder 정상화	100	3	5월
인천생산기지	B/C유 배관 Heating System 개선	1,000	5	5월
인천생산기지	보일러 샘플링 설비 개선공사	25	9	5월
인천생산기지	계량설비 개선	74	2	5월
인천생산기지	샘플링 설비개선공사	34	2	6월
인천생산기지	제2공장 기화해수펌프 후단차단밸브 교체공사	39	3	6월
인천생산기지	B/C 하역라인 보온공사	401	4	6월

발주처	공사명	예산액 (백만원)	공사기간 (개월)	발주 예정시기
인천생산기지	폐열회수보일러 외 3종 세정공사	12	3	6월
인천생산기지	공조설비 DUCT 개선공사	16	2	6월
인천생산기지	Pilot급 신형기화기 설치 부대설비공사(기계, 계전)	20	3	6월
인천생산기지	고압송출배관 소구경분기관 보강개선공사 (PK-311)	53	3	7월
인천생산기지	2006 동파방지 보온공사	54	2	7월
인천생산기지	설비지역 도장 보수공사	150	3	7월
인천생산기지	Gas turbine Spare parts 수리 공사	97	3	7월
인천생산기지	오수처리설비 활성탄 여과장치 설치공사	65	3	7월
인천생산기지	1공장 SMV Blower room 교체공사	175	3	8월
인천생산기지	06년 보냉보수공사	102	3	8월
인천생산기지	HRSG 응축수회수펌프 설치공사	30	3	8월
인천생산기지	2공장 SMV Blower base frame 교체공사	72	1	9월
인천생산기지	수처리설비 냉각탑 증진물 교체공사	15	2	9월
인천생산기지	전력관리시스템(PMS) 개선공사	300	9	9월
인천생산기지	활성탄 교체공사	11	1	10월
통영생산기지	염소처리설비 DCS 통신모듈 설치공사	40	3	4월
통영생산기지	중발가스 압축기 후단 배관 단열재 변경공사	115	4	4월
통영생산기지	소내 연료가스 지하배관 절연 보강공사	19	3	4월
통영생산기지	탱크상부 안전난간 보강공사	47	3	5월
통영생산기지	보냉보수공사	50	3	5월
통영생산기지	설비유지보수 접근로 개선공사	29	3	5월
통영생산기지	보온보수공사	17	2	6월
통영생산기지	영구 Tag 설치공사	17	3	7월
통영생산기지	해수배관 내부코팅 보수공사	38	2	7월
서울지사	공급관리소 쇄석 보강공사	25	2	2월
서울지사	공급관리소 악세스플로어 교체공사	60	3	2월
서울지사	정압동 사다리 설치공사	50	2	2월
서울지사	공급설비 도장공사	100	9	3월
서울지사	구산-고척(중동역)구간 배관이설공사	245	3	3월
서울지사	III 관련 배관공사	23	6	4월
서울지사	공급관리소 도로 포장공사	150	2	4월
서울지사	소애-합정(강매교)구간 배관이설공사	151	3	4월
서울지사	가스누설 경보관 개선공사	15	3	4월
서울지사	동부사무소 사옥옥상 방수공사	60	2	5월
서울지사	HTR 버너박스내 방폭설비 개선공사	20	5	5월

발주처	공사명	예산액 (백만원)	공사기간 (개월)	발주 예정시기
서울지사	I/P 보수공사	100	4	7월
서울지사	공급관리소 지하건축물 캐노피 개선공사	40	3	8월
경인지사	지사 비상전원 시스템 보완 공사	200	2	3월
경인지사	경서관리소 주차장 포장공사	123	3	3월
경인지사	공급관리소 흡수식냉난방기 교체 및 이전공사	22	4	3월
경인지사	강재케이싱 리드선 인출	8	10	3월
경인지사	보호철관 설치공사	156	10	3월
경인지사	가좌~운연(우수BOX)구간 배관이설공사	93	4	3월
경인지사	경인관리소 방화벽 설치공사	11	1	4월
경인지사	지사 및 공급관리소 조경수목 전지공사	63	3	5월
경인지사	일도관리소 전기실 노후 저압반 교체공사	21	3	5월
경인지사	매설배관 피복건전성 확보공사	76	8	5월
경인지사	지사 및 공급관리소 조경수목 약제살포공사	40	3	6월
경인지사	관리소내 방식관리 취약구간 보강	20	3	6월
경인지사	석수관리소 법면 보호공사	294	3	8월
경인지사	가좌~한화(인천교)구간 배관이설공사	166	4	8월
경인지사	오산~수원(고매교)구간 배관이설공사	625	4	9월
경인지사	수원~분당(풍덕천)구간 배관이설공사	521	4	9월
경인지사	가좌~구산구간 배관이설공사	390	4	9월
충청지사	노후 냉난방기 교체	27	5	2월
충청지사	사옥 냉난방 설비 세관	20	3	3월
충청지사	영동~김천구간 배관이설공사	241	5	3월
충청지사	강재케이싱 리드선 인출공사	60	5	3월
충청지사	노후불밸브 교체공사	56	6	4월
충청지사	관리소 소화설비 설치공사	235	6	4월
충청지사	가스히터 튜브번들 교체	50	3	4월
충청지사	공급설비용량보강공사	399	5	5월
충청지사	지상 보온배관 개선	80	6	5월
충청지사	지사 EPS 분전반 개선	18	2	5월
충청지사	공급관리소 고효율 조명등 교체	18	3	6월
충청지사	제원~양강구간 배관이설공사	214	5	6월
충청지사	공급관리소 노후 포장개선	220	3	6월
충청지사	공급관리소 정문개선	50	4	6월
충청지사	진산~제원구간 배관이설공사	150	5	6월
충청지사	III 부대설비 지원공사	70	5	8월

발주처	공사명	예산액 (백만원)	공사기간 (개월)	발주 예정시기
충청지사	공급관리소 방식시스템 개선 및 보강공사	50	3	9월
충청지사	공급관리소 처마흡통 설치	50	3	9월
충청지사	방식설비 보강공사	20	2	9월
호남지사	순천-광양(용강교)구간 배관이설공사	417	4	2월
호남지사	장성-비아(단광교차로)구간 배관이설공사	680	9	4월
호남지사	강제케이싱 리드선 인출공사	60	5	4월
호남지사	배관부속시설물 보수	40	9	4월
호남지사	사육소화설비 보강	30	2	4월
호남지사	공급관리소 자동소화설비 설치	140	6	5월
호남지사	공급관리소 소내배관 방식보강공사	5	4	6월
호남지사	울촌G/S 방화벽 설치	105	3	6월
호남지사	정압기 개도울 표시공사	40	3	6월
호남지사	장성-비아(못재터널)구간 배관이설공사	170	4	7월
호남지사	월출-장동(첩단지구)구간 배관이설공사	510	4	7월
호남지사	공급설비 도장공사	18	2	10월
경북지사	안강,용강관리소 엑세스 플로어 교체공사	10	3	3월
경북지사	안강~용강간 배관이설공사	819	4	3월
경북지사	관음~금호구간 배관이설공사	957	6	3월
경북지사	강제케이싱 리드선 인출공사	60	10	3월
경북지사	피복보수공사	60	7	3월
경북지사	용강관리소 가스히터 증설공사	130	7	4월
경북지사	금릉~북삼구간 배관이설공사	906	8	4월
경북지사	관리소 공급설비 표준화 도장공사	80	4	5월
경북지사	관리소 볼밸브 교체공사	40	7	5월
경북지사	소구경 분기관 개선공사	20	7	5월
경북지사	북삼관리소 가스누설감지설비 교체	65	4	5월
경북지사	김천관리소 외곽 울타리 보수공사	15	3	6월
경북지사	정압실 상부 크레인 개선공사	70	4	7월
경북지사	관리소 안전밸브 설비접근로 설치공사	20	2	7월
경북지사	낙동강(제2왜관교) 도강배관 2단계 보강공사	350	3	7월
경북지사	북삼~관음구간 배관이설공사	661	5	8월
경북지사	동김천관리소 방호벽 보강공사	50	3	9월
경북지사	가스관 보강공사 (발생시 시행)	150	3	9월
경북지사	공산, 외동관리소 RTU 설치	250	7	2월
경북지사	관리소 음성경보장치 노후분 교체	25	2	6월

발주처	공사명	예산액 (백만원)	공사기간 (개월)	발주 예정시기
경남지사	공급관리소 가스히터 Local control PNL 교체	35	11	2월
경남지사	양산~화명(사송리)구간 배관이설공사	380	3	3월
경남지사	강제케이싱 접촉부 피복보수공사	36	2	3월
경남지사	울산사무소 증축공사	100	8	3월
경남지사	공급관리소 조경수 전기공사	67	3	3월
경남지사	김해관리소 아스콘 덧 씌우기 및 경계석 교체공사	150	5	3월
경남지사	화명관리소(V/S) 신설공사	2,850	18	3월
경남지사	화명관리소(B/V) 제각공사	159	10	3월
경남지사	통영관리소 공급설비 증설공사	200	8	3월
경남지사	공급관리소 공급설비 도장공사	180	8	3월
경남지사	공급관리소 가스분석기 Panel 가스감지기 설치공사	20	4	3월
경남지사	마산~창원(현동교)구간 배관이설공사	230	6	4월
경남지사	강제케이싱 점검케이블 인출공사	264	8	4월
경남지사	지반침하지역 연결라인 응력해소 및 서포트 추가설치 공사	78	8	4월
경남지사	가스히터 유지보수 접근로 레더 설치공사	18	3	5월
경남지사	사옥 간판 네온등 교체	12	3	5월
경남지사	마산~창원(진동우회도로)구간 배관이설공사	550	5	6월
경남지사	공급관리소 내부철골 도장공사	40	4	6월
경남지사	사옥 폐기물 보관창고 설치공사	70	6	6월
경남지사	관리소 소화설비 설치공사(양산,하동)	78	4	6월
경남지사	창원~진영(동읍우회도로)구간 배관이설공사	800	5	7월
경남지사	학장, 장림, 담장 철재부 교체공사	202	6	7월
경남지사	울산관리소 UPS 노후분 교체	35	3	7월
강원지사	수원~삼가(강남대입구)구간 배관이설공사	957	6	3월
강원지사	용인~포곡(수포교)구간 배관이설공사	474	6	3월
강원지사	용인~포곡(경안천)구간 배관이설공사	215	6	3월
강원지사	방폭등 설치 개선 공사	15	3	5월
강원지사	캐노피 설치공사	17	3	5월
강원지사	미사리~천현(지하차도)구간 배관이설공사	1,964	5	6월
강원지사	계량설비 유지, 보수 접근로 설치 공사	25	3	6월
강원지사	체력단련실 신축 공사	300	9	6월
강원지사	공급현황판 설치 공사	10	4	6월
강원지사	백엽상 설치공사	12	4	6월
강원지사	발신자 표시장치 설치공사	25	4	6월
강원지사	남양주~미사리(고속도로)구간 배관이설공사	446	4	7월

발주처	공사명	예산액 (백만원)	공사기간 (개월)	발주 예정시기
강원지사	수원~삼가(기흥역사)구간 배관이설공사	534	4	7월
강원지사	축전지 재배치 개선공사	14	6	7월
강원지사	주차장 신설공사	32	3	8월
강원지사	공급관리소 도장공사	34	3	9월
강원지사	정압기 벤트용 호스릴 설치공사	13	4	9월
강원지사	감시카메라 추가 설치공사	12	5	9월
서해지사	질소 가압설비 구축	29	2	2월
서해지사	광천~대전구간 폐배관 철거공사	50	3	3월
서해지사	강재케이싱 리드선 인출공사	50	6	3월
서해지사	긴급차단밸브 전동화 개선공사	20	5	3월
서해지사	무인관리소 소화설비 시스템 설치	180	8	3월
서해지사	홍성사무소 옥상 방수 및 보수공사	20	3	4월
서해지사	순찰로 노반 잠석포설공사	20	2	5월
서해지사	2006 불밸브 교체공사	102	5	5월
서해지사	질소소화설비 안정화 공사	28	6	5월
서해지사	홍사B/V(지하블럭밸브) 제각공사	130	10	5월
서해지사	비상공급 정압설비 구축	25	1	5월
서해지사	전주~익산간 III 주행관련 부대 및 점검공사	50	5	6월
서해지사	공급관리소 설비기초 보강 공사	36	4	7월
서해지사	공급관리소 도로포장 개선공사	62	4	8월
서해지사	공급관리소 캐노피 설치공사	72	4	9월
서해지사	ECDA 시범적용 운영에 따른 확인굴착	30	2	9월
서해지사	2006 공급설비 도장공사	64	3	9월
서해지사	가스히터 교체 및 연료라인 개선공사	380	7	11월
서해지사	가스히터 버너 개선공사	30	1	11월
연구개발원	DME Pilot 동 건설	3,000	11	2월
연구개발원	Pilot형 기화기 설치공사	500	11	2월
연구개발원	수소스테이션 utility 설비 공사	300	6	2월
연구개발원	교정설비 이전공사	200	3	2월
연구개발원	고압 모터 기동기 설치	70	2	3월
연구개발원	분원 시험동 신축공사	2,100	6	3월
연구개발원	홍보룸건설 및 인입공사	100	7	6월
연구개발원	타공사 감지 설치 공사	28	4	9월
연구개발원	DME 반응기 및 분리장치	400	7	4월