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In order to draw indirect cost rates, theories of indirect cost were investigated, and recent field data were 

collected from steel factories. As a result, it was found that the ratio of indirect labor productivity compared to 

the direct labor ratio was approximately 17% and the ratio of indirect cost compared to direct cost was 

approximately 93%. Furthermore, The economy of construction industry  and size of steel factory  were found to 

be influence factors of the indirect cost ratio. 

공사비 예측에 있어서 직접공사비 뿐만 아니라 이에 따른 간접공사비를 적정하게 산정하는 것은 매우 중요한 과제로서 본 연구는 철골

공사의 정확한 공사비 예측을 위해 현장측정 및 최근의 실적자료들의 수집·분석을 통하여 철골가공의 직접노무비 대비 간접비율을 도출

하고 이에 대한 영향요인을 분석하는 것을 목적으로 한다.  

본 연구는 철공공사의 공장생산-철골가공조립으로 한정하였으며, 현장실사를 통한 자료 수집 및 분석을 통해 직접노무비 대비 간접비

율(간접재료비를 제외)을 도출하고, 전문가 면담 및 설문조사를 실시하여 간접비율에 미치는 영향요인을 분석하였다. 

간접비란 철골 제작에 직접 소요되는 직접비 이외의 비용으로서 간접재료비, 간접노무비, 간접경비로 구분된다. 여기서 간접노무비는 

작업현장에 보조 작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액을 의미하고, 간

접경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가로서, 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하

는 일반관리비와 구분된다.

   

철골 공장제작의 간접비율 조사를 위하여 전국에 위치한 건축철골공장 총 10개회사를 수차례 방문하여 2009년과 2010년도 재무제표 

19개를 수집하고 자문회의 및 인터뷰를 통하여 간접비에 영향을 미치는 영향요인을 도출하였다. 또한, 도출된 영향요인들의 중요도 분석
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을 위해 대한전문건설협회의 강구조물공사업협의회를 통해 수집한 철골공장(회사) 현황자료를 토대로 공장규모, 생산량, 도급순위, 공장

위치, 철강구조물 인증·비인증 유무 등을 고려하여 50여개 회사를 선별하고 이들 회사의 전문가를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 

철골 가공공장의 지역 및 규모 등을 고려한 현장실사를 통해 수집한 자료의 손익계산서와 공사원가 명세서, 제조원가 명세서를 근거로 10

개사의 19개 자료를 분석한 결과 다음 표 1.과 같으며, 직접노무비 대비 간접노무비율은 약 17%, 간접경비율은 약 93% 수준으로 분석되었다. 

 설문항목은 국내·외의 문헌 조사 및 전문가 인터뷰를 통해 도출된 대표적으로 간접비율에 영향을 미치는 요소 8개 항목을 제시하고 

그 영향의 정도에 따라 5점 척도에 맞춰 응답하도록 하였다. 설문에 응답한 전문가 인원은 총 8개 회사의 13명이며 자세한 현황은 다음 

그림 1.과 같다. 간접비율에 미치는 영향요인 분석한 결과, 대부분의 항목이 그렇다 또는 매우 그렇다로 응답되었으며, 영향도를 분석

한 결과는 다음 표 2.과 같다.  

철골 공장제작의 직접노무비 대비 간접비율을 분석한 결과, 간접노무비율은 직접노무비 대비 약 17% 수준이며, 간접경비율은 직접노

무비 대비 약 93% 수준인 것으로 밝혀졌다. 그리고 철골공장(회사)의 전문가를 대상으로 설문조사를 실시하여 요인들의 영향도를 분석한 

결과, 간접비율에 영향을 미치는 건설경기, 철골 공장의 규모, 공장이 위치한 지역 등의 순으로 나타났다. 본 연구의 결과는 철골 가공공

장의 간접경비 실태를 정량적으로 조사·분석한 내용으로 명확하고 현실적인 공사비 산정에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다. 
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