
건건설설관련실무

1. 개요

붕괴재해에는크게토사붕괴에의한재해와가설

물붕괴에의한재해로분류된다. 특히, 토사붕괴예방

은굴착의형태, 깊이, 규모등에따라다르며, 가설물에

의한붕괴는건설현장에서자주발생하는재해이므

로세심한예방계획이필요하다.

2. 제출서류 및 내용

굴착및구조물작업시붕괴재해예방을위한안전

조치또는가시설물계획(거푸집동바리조립도등)

3. 세부내용 및 작성시 유의사항

붕괴는굴착공사중토사붕괴와구조물공사중거

푸집동바리붕괴로 별하여각작업에 한방호조

치계획을수립한다.

(1) 개착식굴착공사중토사붕괴방지계획

①흙막이지보공평∙단면도등관련설계도서첨

부

②지하매설물(가스, 상∙하수도, 전기∙통신케

이블등)의현황파악및방호계획

③토질의형상, 지층분포등에따른굴착구배및

소단설치계획

④흙막이지보공설치시가설구조안전성검토에

따른흙막이지보공및복공판설치방법, 순서

작성

⑤굴착및토사반출계획

⑥배수로설치및양수계획

- 배수, 유입수, 용수등의처리계획

⑦굴착사면보호계획

⑧계측계획작성

- 계측기종류, 설치위치, 측정주기, 관리기준변위

발생시보강 책등

(2) 터널굴착공사중토사∙암반붕괴방지계획

①터널공법개요및관련설계도서첨부

②굴착방법및버럭반출계획

③터널지보공, 록볼트, 숏크리트타설계획(작업

포함)

④부석제거등낙반위험방지 책

⑤라이닝콘크리트타설계획

⑥용수처리방법

⑦터널계측계획

⑧터널개구부붕괴또는토석낙하방지계획(흙막

이지보공, 방망등설치)

(3) 구조물공사중거푸집동바리붕괴방지계획

①구조검토에따른조립도작성(거푸집동바리의

구조를검토하여동바리, 장선재, 멍에재등부

재의설치간격을산정)

②거푸집동바리조립∙해체계획수립

③콘크리트타설계획수립[타설순서, 타설방법

(소량분산타설, 편심하중방지) 장비투입계획,

콘크리트진동기의사용방법등]

④특수공법에 한공법개요및안전작업계획

- Gang Form, Travelling Form, Slip Form등특

수거푸집사용

- Hory Beam, Ferro Deck(Super Deck), Deck

안전기술 34

유해∙위험방지계획서

붕괴 방지 계획
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Plate등의공법적용시안전 책등

(4) 철근도괴예방 책

기초, 옹벽, 교 , 교각등다량의철근이배근되는부

분의철근이음위치, 이음방법, 철근배근작업순서등

철근도괴방지계획작성(안전성과시공성을고려한

철근배근상세도작성)

(5) 교량공사시PC Girder 전도방지 책

전도방지용철근, 삼각프레임설치등

(6) 기타붕괴위험에 한방호계획

4. 작성절차

가. 1단계: 공정표상의세부공종분류및확인

굴착공사, 철근콘크리트공사등세부공종별공사단

계및작업내용을확인한다.

나. 2단계: 유해∙위험요인분석(철근콘크리트공사

를예로들어설명)

(1) 철근콘크리트공사시의위험성, 재해사례등을

참조하여작업별발생가능한붕괴재해위험요인을

도출한다.

- 구조물공사중거푸집동바리붕괴위험및철근도

괴위험

다. 3단계: 방호방법선정(거푸집동바리붕괴예방

책을예로들어설명)

(1) 거푸집동바리구조를검토하여조립도작성

(2) 거푸집동바리조립∙해체계획수립

(3) 콘크리트타설안전작업계획수립

라. 4단계: 지속적인검토및수정보완

설계변경, 공법변경, 작업방법변경등작업조건의

변경에따라지속적으로수정∙보완을한다.

5. 붕괴 방지 계획 작성 예

가. 흙막이지보공붕괴방지계획사례

[붙임1]

계측빈도및계측관리기준(예시)

1. 계측빈도(<표1> 참조)

계측빈도는흙막이지보공붕괴방지를위해최소한

도이상의자료가수집될수있도록계측빈도를정하

여실시한다.

2. 계측관리기준이용(<표2> 참조)

유해∙위험방지계획서(붕괴방지계획)

2003년 1월
35

위 치 - 지하철공사현장

유해∙위험요인 - 굴착공사중흙막이지보공붕괴

- 흙막이지보공구조검토확인

- 지하매설물의현장파악및

방호계획

- 굴착및흙막이지보공의

안전 책 설치순서, 방법에 한계획수립

- 굴착공사주변침하방지검토

- 계측계획수립

계측빈도, 변위발생시

보강 책수립

첨부도면및서류
- 흙막이지보공가시설도

- 계측계획도

- 흙막이지보공부재의손상,

기타주의사항 변형,  변위및탈락여부점검

- 부재의접속부, 교차부위상태
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건건설설관련실무

나. 거푸집동바리붕괴방지계획사례

안전기술 36

<표 1> 계측빈도

* 1) D : 굴착깊이

2) 설치시부터구조물완성후까지 기온도및계측기와부재온도는기본적으로수행된다.

<표 2> 계측관리기준 이용

계측항목설치시 굴착이전 초기치 굴착중 지하구조물
선정이전 완성후

(매설기계) Con’c 타설전수회
타설후10일간

토압 타설중�후5h
1회/일 굴착직전수일간

수압 1회/0.5h
이후1회/주 1회�2회/일

1회�2회/일 1회/주

철근응력 타설후5h�24h
(간혹1회/h)

Con’c응력 1회/2h

설치후10일간2회/주 굴착직전

변 위 이후1회/주 수일간 1회�2회/주 1회/주

(간혹4회/일) 2회/주

매설계기 벽체매설계기와동일 1회�2회/일

부착계기 설치시수회(초기치) 1회�2회/일

D 범위 설치후1개월간 굴착직전 1회/주 1회/월
1회/주 수주간

2D 범위 이후1일/월 1회/주 1회/월 1회/월

수위, 수압
설치후1회/주 굴착직전1주간 양수중 미양수

1회/주
(간혹1회/h) 1회/일 1회/일1회/2주

D 범위 설치후1개월간 굴착직전 1회/주 1회/월
1회/주 수주간

2D 범위 이후1회/월 1회/주 1회/월 1회/월

공사착수

이전에

응

력

응
력

응
력

외

력

벽

지
보

지

반

지
하
수

구
조
물

변

위

측정항목 판정기준치
판 정 법

관리기준 위 험 주 위 안전

측압 설계시이용한
F1 = 

설계토압
(예측) F1 �0.8 0.8≤F1≤1.2 F1 �1.2

(토압, 수압) 토압분포치 실축토압

벽체변형 설계추정치 F2 = 
설계추정치

(예측) F2 �0.8 0.8≤F2≤1.2 F2 �1.2
실축변형량

철근의허용
F3 = 

허용인장응력
(예측) F3 �0.8 0.8≤F3≤1.0 F3 �1.0

토류벽응력
인장응력 실축인장응력

토류벽의허용
F4 = 

허용휨모멘트
(예측) F4 �0.7 0.7≤F4≤1.0 F4 �1.0

휨모멘트 실축휨모멘트

Strut 축력
부재의

F5 = 
부재의허용축력

(예측) F5 �0.8 0.8≤F5≤1.2 F5 �1.2
허용축력 실축측력

굴착저면의
T.W.Lambe에의한허용Heaving량

실측치 실측치 실측치

Heaving 위험 역 위험 역 위험 역

침 하 량 현장별허용치결정 각현장별허용치의상황변화에따라판단한다

부등침하량 건물별부등침하량 부등침하량/기둥간격 1/300 이상 1/300�1/500 1/500 이하
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[붙임2]

강관받침기둥(예시)

(1) 동바리를지반에설치될경우에는침하하지않

도록두께5cm 이상의깔목을설치하거나, 콘크리트

를타설한다.

(2) 개구부상부에지주를설치하는때에는상부하

중을지지할수있도록받침 를설치해야한다.

(3) 각강재와의접속부및교차부는볼트, 클램프등

전용철물을사용하여단단히연결해야한다.

(4) 거푸집이곡면인때에는버팀 의부착등당해

거푸집의부상을방지하기위한조치를해야한다.

(5) 높이가3.5m를초과할때에는높이2m 이내마

다수평연결재를2개방향으로만들고수평연결재의

변위를방지해야한다.

(6) 강관받침기둥과 멍에 또는 장선의 연결부는

못으로 고정하여 콘크리트 타설시 역처짐의 발생

으로강관받침기둥이전도되지않도록한다.

(7) 받침기둥은수직으로세운다.

(8) 깔판또는깔목은2단이상끼우지않도록하고

이탈하지않도록고정시킨다.

(9) 지반이동결된상태의지지된거푸집에는콘크

리트를타설하면안된다.

(10) 바닥이경사진곳에동바리를설치할경우는목

재쐐기등을이용하여동바리바닥이수평이되도록

하고, 서로고정한다. 목재쐐기는볼트, 못등으로바닥

에고정한다.

(11) 헌치등구조물이경사진경우에는동바리를아

래그림과같이설치한다.

- 끼임목사용-              - 피봇트사용-

<경사면경사바닥의경우>        <경사거푸집의경우>

[붙임3]

수평연결재설치(예시)

(1) 수평연결재는동바리마다직교방향으로2개씩

설치한다.

(○)                        (×)

(그림 1) 수평연결재 설치 방법

(2) 각동바리와수평연결재의교차부마다볼트나

클램프와같은전용철물을사용하여단단히연결한

다.

(○)                       (×)

유해∙위험방지계획서(붕괴방지계획)
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동바리안전성
- 옥탑층물탱크실, 9층상부슬래브

검토위치

유해∙
- 콘크리트타설작업중거푸집동바리붕괴

위험요인

- 구조검토에따른조립도작성

거푸집동바리의구조를검토하여동바리, 장선재,

멍에재등부재의재질, 규격, 설치간격표지등상

세도작성

안전 책 - 거푸집동바리의조립∙해체안전작업

계획수립

- 콘크리트타설안전작업계획수립

타설순서, 타설방법(소량분산타설, 편심하중 방

지), 장비투입계획, 콘크리트 진동기의 사용방법

등

- 거푸집동바리조립상세도

해당구조물의평면도, 단면도상에동바리, 

첨부도면 장선재등의재질, 규격, 설치간격등표기

및서류 - 거푸집동바리구조검토계산서

거푸집널, 장선, 멍에, 동바리등각부재의

휨, 처짐, 전단, 축하중등에 한안전성검토

- 거푸집동바리재료의변형, 부식및

기타주의사항
손상상태점검

- 파이프서포트, 보조지주등거푸집

동바리재는성능검정을받은제품사용
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건건설설관련실무

(그림 2) 동바리 좌굴도(입면도)

(3) 동바리의허용압축내력산정시수평연결재간의

길이로하지않고전체동바리길이에 하여좌굴길

이로산정하 을경우는수평연결재를생략할수있

다.

(4) 수평연결재의이음부재간간격은가능한좁게

하여야하며, 그최 값은10cm 이내로하고각각의교

차부는볼트나클램프와같은전용철물을사용하여

단단히연결한다.

(그림 3) 수평연결재 이음

[붙임4]

가새설치(예시)

(1) 가새는단일부재사용을원칙으로한다.

(2) 단일부재사용이불가할경우이음방법은다음

사항에따른다.

①이어지는가새의각도는같아야한다.

②가새간순간격은10cm 이내로한다.

(3) 가새재는강관파이프나이와동등이상의구조성

능을가진가설자재사용을원칙으로한다.

(4) 가새의기울기는수평면과의각도를기준하 을

경우60도이내로한다.

(5) 가새재를동바리밑둥과결속하는경우바닥에

서동바리와가새재의교차점까지의거리는30cm 이

내로한다. 또한, 해당동바리는콘크리트못으로2곳

이상바닥에단단히고정시킨다.(단, 2개를사용할경

우못의위치는상호 각선방향이어야함)

(6) 층고중앙부에는동바리나수평연결재에결속하

여야한다.

(7) 수평연결재의수평면방지용가새는바닥에서

최상의수평연결재까지설치해도무방하나슬래브의

수평하중저하용가새는바닥에서동바리상단부까

지설치되어야한다. 단, 동바리상단부까지설치되는

경우해당동바리상부는멍에에못으로2곳이상고정

시킨다.

(8) 강성이큰주조물에수평연결재를직접지지함

으로써수평력에 하여충분히저항할수있는경우

는가새를설치하지않을수있다.

[붙임5]

거푸집동바리안전작업계획(예시)

(1) 거푸집및거푸집동바리조립시안전작업계획

①거푸집의운반, 설치작업에필요한작업장내통

로및비계가확보되었는지확인한다.

②거푸집이곡면일경우에는버팀 의부착등당

해거푸집의부상을방지하기위한조치를한다.

③보밑, 슬래브등의거푸집은근로자가쉽게작업

할수있는위치에서부터점차로조립해나간다.

④거푸집조립작업장주위에는작업원이외의통

행을제한하고슬래브거푸집조립시많은인원

이한곳에집중되지않도록근로자는분산하여

작업한다.

⑤거푸집은다음순서에의하여조립한다.

기둥→보받이내력벽→큰보→작은보→바닥

→내벽→외벽

⑥강풍, 폭우, 폭설등악천후시에는작업을중지한

다.

⑦거푸집조립작업위치에서는거푸집제작을가

급적피하고다른장소에서제작한후조립한다.

⑧콘크리트타설시거푸집이변형되지않도록턴

버클, 가새등을적절하게설치한다.

⑨조립작업은조립→검사→수정→고정작업을

반복하여수행한다.
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(2) 거푸집및거푸집동바리해체시안전작업계획

①거푸집의해체는원칙적으로설치의역순에의

해순차적으로실시한다.

②거푸집해체작업장주위에는관계자외의출입을

금지시킨다.

③강풍, 폭우, 폭설등악천후때문에작업실시에위

험이예상될때에는해체작업을중지시킨다.

④해체된거푸집기타각목등을올리거나내릴때

에는달줄또는달포 등을사용한다.

⑤해체된거푸집과각목등에박혀있는못또는날

카로운돌출물을즉시제거한다.

⑥해체된거푸집과각목은재사용가능한것과보

수하여야할것을선별, 분리하여적치하고정리

정돈을한다.

⑦거푸집의해체는순서에의해순차적으로실시

한다.

⑧해체시작업원은안전모와안전화를착용토록하

고, 고소에서해체할때에는반드시안전 를사

용한다.

⑨보밑또는슬래브거푸집을제거할때에는한쪽

을먼저해체한다음밧줄등을이용하여묶어두

고, 다른한쪽을서서히해체한다음천천히달아

내려거푸집보호는물론, 거푸집의낙하충격으

로인한작업원의돌발적재해를방지한다.

⑩거푸집해체가용이하지않다고구조체에무리

한충격또는큰힘에의한지렛 사용은금한다.

⑪상∙하에서동시작업할때에는상∙하긴 한

연락을취한다. 

유해∙위험방지계획서(붕괴방지계획)
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