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1. 신기술의요약

산악의 암반에 많이 설치되는 송전철탑을 시공함에 있어서 철탑의 기초가 되는 콘크리트 구조물을

매설하기위하여굴착호를형성하는산악용송전철탑의기초시공을위한암반발파공법에관한것이다.

굴착호의형태에따른천공수산출공식의적용방법을제시하 고다양한현장여건에따라효과적으

로 암반발파가 가능하도록 시공능력을 극대화하여 기존 공법보다 공사기간을 단축시키고 시공품질을

향상시킬수있는송전철탑의기초를시공하기위한철탑기초지발다단암반발파공법이다.

2. 신기술의특징

■천공수산출공식으로필요천공수계산

■표시지점에필요직경과깊이의구멍을뚫는천공공정

■중심부의장전공으로부터한칸건너씩장전하는장약장전공정

■장약이충전된장전공을전색하는전색공정

■중앙에서외측으로순차적으로지발발파되게한발파공정

■장약과전색을현장여건에따라필요단수로분할다단으로반복장전

■제3의폭발압력이자연스럽게지표면상의자유면쪽으로발산유도
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가. 공사기간 단축

나. 시공법 비교

3. 암반발파기존기술

기존철탑기초공사는산악지역에건설이되고있어장비의운반, 진입이곤란하여콤퓨레샤를이용

한인력천공에의한방법으로시행되고있다. 통상 345kV 또는 154kV 2B×2C의송전철탑의경우가

로, 세로, 깊이를각각 4~5m 정도로굴착하는데소요일수는 18~20일정도이다. 또한, 1회인력암반천

공깊이가 1m 정도이며, 철탑 1기A, B, C, D 4개각중A각 1개4~5m를굴착하기위해서는81공의천

공수가필요하며4~5m 깊이를굴착하기위해서는추가 3̃ 4회인력천공과발파를반복하고, 발파충격

기존공법 신기술

■콤퓨레샤를이용한인력천공
■천공과발파를수차례반복
■공사기간이길다.(18~20일/1기)
■ 소음, 진동, 비석이 많아서민원발생빈발
■발파대비횟수가많음
■토사붕괴위험
■과다한장비대기시간(최대18일)

■ 크롤러드릴을이용한기계천공으로 1회에 천공
■장약및전색을한후 1회에 발파
■지발뇌관을사용하여순차적발파
■소음, 진동, 비석이 적음
■정 암반굴착으로시공능률향상
■시공원가절감및시공품질우수
■작업장환경개선으로소음, 진동으로인한민원발생방지
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에의한주변암반균열로B, C, D각인력천공작업중주변붕괴위험성이있다. 또한수차례발파에따른

비석, 낙석그리고비산먼지, 소음, 진동및인원통제등으로인한민원발생과더불어잦은발파로철탑기

초구조상부지내“+”선의살두께가얇아져각입틀고정을위한별도의장치와방법을고려해야한다.

가. 기존공법의 문제점
- 인력천공으로공사기간이많이소요됨

- 장비및인원운 의효율성이떨어져공사원가상승요인

- 공사비과다소요

- 잦은발파로인한비산먼지, 소음, 진동으로민원발생

- 인력천공시낙석발생으로안전성결여

나. 암반발파 기존기술
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철탑기초 굴착평면도 총 천공수 : 81공/1각(4각 972회 천공)

기존공법 인력천공발파 측면도 인력천공후 발파 모습
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다. 기존인력천공에 의한 발파 절차

4. 암반발파신기술

신기술의명칭: 천공수산출기법에의한암반발파철탑기초공법

본신기술은수차례현장실증실험을통하여개발한천공수산출공식에의하여천공수를산출하고크
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롤러드릴(Crawler Drill)을이용한기계화천공으로 1회에원하는깊이만큼천공하고장약공과무장약공

을구분하여장약및전색을한후지발뇌관을사용하여내측에서외측으로시간차를두고순차적발파가

이루어지는심빼기발파효과와동시에무장약공에의한 2차자유면을얻는효과로발파시불필요한공

간의무너짐이나다른공간에미치는 향을최소화하는시공기술로 1회천공, 1회 발파로진동, 소음,

비산먼지 등을 줄여 정 시공이 가능하도록 하며 작업장 환경개선과 공사기간을 기존공법 대비 1/5로

단축가능한기술로기존공법의문제점을해소하여시공능률향상과안전성및시공품질향상, 현장적용

성과경제성이높은공법이다.

가. 신기술의 효과
- 기존공법대비공사기간1/5로단축

- 인원및장비운용효율증대

- 공사비절감효과

- 1회발파로소음, 비산먼지, 진동감소

- 천공작업자안전성향상

나. 신기술의 발파 절차
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다. 작업능률 비교

5. 천공수산출(정사각형)

본신기술에서는현장에서수차례의실험을통해암석의종류에따른천공수를산정하는공식을개발

하 다.

개발된천공수산출공식은다음과같다.

총 천공수 : 65공/1각(4각 260회 천공) 신기술에 의한 발파 후 모습

공 종 기 존 공 법 신 기 술

장비조건

천공량

천공시간

발파대피횟수

버럭제거용

굴삭기대기일수

월시공능력

공기착암기 2조

콤퓨레샤 1대

1일 2인 1조 깊이 1m기준

70~80공

( 천공경 30 ㎜ )

14 일/기

12 회 이상

18 일

1.5 기/월

크롤러드릴

(Crawler Drill) 1대

1일 드릴깊이 5m기준

90~100공

( 천공경 65㎜ )

3 일/기

1 회

4 일

7 기/월
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(조건 : 암석의항력계수> 0.7)

통상 345kV 또는 154kV의송전철탑의경우가로, 세로, 깊이가각각 4~5m  정도로굴착하게되는

데, 예를들어화강암지대에서4m 천공의경우천공수산출을계산하면다음식과같이구할수있다.

이때, 각 1열마다0.5m 간격으로하되연암에따라암석의항력계수를적용하여천공간격(허용오차±

10%)을조절하고암석항력계수가1이고1변의길이가4m인경우에, 천공위치와천공수를총65공(허용

오차±5%)이형성되게하며암석항력계수에따라천공수를가감한다.

천공형성의전체넓이와깊이는송전탑의규격에따라달라질수있으며, 천공위치가표시된부분에

대하여유압식크롤러드릴에의해천공경65㎜(허용오차±10%) 직경으로깊이4.5m(허용오차±10%)로

천공한다.
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1회에굴착필요깊이를모두천공한후, 필요한천공수의38%(허용오차±5%)에장약(약포경50mm,

허용오차±5%)을장전하고, 지발뇌관을사용하여암반의종류및성격에따라화약을장약하여25/100

초정도의시간차를두고중심-심빼기-주변를순차적(①→②→③→④)으로발파되게하여심빼기

발파효과와동시에무장약공에의한 2차자유면을얻는효과로무너짐이나다른공간으로의발파로인

한 향을미치지않으면서도안전하게한번의천공과발파만으로정 시공이가능한발파공법이다.

6. 천공수산출(심형기초)

굴착호의형태는직경3~5m 정도의원형에깊이최대 18m 정도로된굴착호의깊이에있어서는정

사각형굴착호에적용되는한변의길이(m)가천공수를산출하는데중요한요소로작용하도록구성되어

있지만, 심형기초의굴착호의형태는사각인경우도존재하지만대부분원형으로서수학적도형요소인

변이존재하지않는다. 

그렇기때문에굴착호의형태에따라천공수를산출하는공식의적용방법이나굴착호의형태에알맞

은천공패턴이필요하고, 굴착호의면적비율에의해천공수를산출하는것이타당하다는것이연구결

과나타났다.

▶면적비율 : 원과그원에외접한정사각형의면적관계를수치적으로표현한것으로, 원의직경이

달라진다하더라도그면적은원에외접한정사각형면적의약 79%로일정한비율관계를가지게

되어굴착호가원형일경우에천공수를산출하기위해적용하는상수로사용되는것

신기술에 의한 천공패턴 장약 및 전색
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7. 발파면적에따른천공패턴

[ 정사각형 ] [ 심형기초 ]




