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시가표준액표를 활용한 건설공사표준품셈 건설기계가격

상시관리 시스템 개발
An Ordinary Management System for Updating Construction Equipment

Prices in the Poom-Saem Based on the Standard Market Price1)
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Abstract

Construction equipment cost is critical to estimate the total construction costs, particularly in large and complicated

projects. Public construction projects are typically estimated using the Poom-Saem which includes hourly rates for

workers and equipments. Despite its importance, the construction equipment cost may not properly reflect the current

market value because it is being updated every six years at most. To keep the data for construction equipment cost

estimation up to date, it is highly recommended to use the standard market price that is reported each year by the

Ministry of Security and Public Administration (MOSPA). However, there is still a wide gap to directly adopt the

standard market price for updating the construction equipment prices. Therefore, this paper suggests an effective way

to develop an ordinary management systems for updating construction equipment prices in the Poom-saem based on

the standard market price.
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1. 서 론

1.1 연구의 목적

국내 공공건설사업의 예정가격 산정 시에 사용되는 ‘건설

공사표준품셈’의 기계경비는 기계손료, 운전경비 및 수송비

의 합계액으로 구성되며, 여기서 기계손료는 상각비계수, 

정비비계수, 관리비계수의 합에 장비가격을 곱하여 산정토
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록 되어있다. 그러나, 건설기계경비의 손료 산정 시 사용되

는 건설기계가격은 공사비에 많은 영향을 미침에도 불구하

고 시장가격의 조사주기가 6년 이상으로 현실을 반영하지 

못하고 있으며, 3%이상 증감이 있을 경우 가격을 조정토록 

하고는 있지만 조정사례는 없는 실정이다. 즉, 건설기계는 

전자기계산업의 발전과 더불어 새로운 장비 및 새로운 모델

이 지속적으로 출시되나, 표준품셈의 건설기계 가격표는 이

러한 급변하는 현실을 제대로 반영하지 못하고 있다.

공사비 구성면에서 기계경비는 공사의 종류 및 규모에 따

라 차이는 있으나, 대략적으로 총공사비의 5~6%, 대규모 

토목사업인 경우에는 20~25%정도 까지도 차지할 정도로

[1] 정부예산을 집행하는데 많은 영향을 미치므로 상기한 

문제를 해결할 수 있는 현행 표준품셈 기계가격의 상시관리 
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시스템 정립이 시급하다. 

새로운 상시관리시스템은 건설공사표준품셈에 수록되는 

기계가격이 기계의 구조 및 성능을 기초로 한 합리적이고실

제적인 수치가 되어야 하고 기계제작사, 기계소유자, 기계사

용자, 공사종류, 가동지역 등에 관계없이 일반적으로 사용될 

수 있는 수치가 되어야 함을 충분히 반영할 수 있어야 한다. 

최근에는 안전행정부에서 조사하여 발표하는 「기계장비 시

가표준액표」[2,3,4,5]를 표준품셈 기계가격표에 활용하는 

등의 대안 마련과 표준품셈에서 건설기계가격을 분리하여 

별도 고시하자는 지속적인 의견이 있었다.

본 연구에서는 현실이 반영된 기계경비 산정을 위해 「기

계장비 시가표준액표」를 활용하여 표준품셈의 건설기계가

격이 지속적으로 제·개정될 수 있는 체계화되고 선진화된 

상시관리시스템의 방안을 개발하고, 대표적인 장비에 이를 

적용하여 건설기계가격의 변화가 정부예산에 미치는 영향을 

제시하고자 한다.

1.2 연구의 방법 및 범위

본 연구에서는 Figure 1에서와 같이 현행표준품셈의 기

계경비 산정시스템과 기계가격이 어떻게 변화되어왔는지를 

간단히 고찰하고, 안전행정부에서 매년 발간하는 시가표준

액표를 조사하였다.

Objectives and Scope

Data Preparation

■List of Related Organizations
■List of Necessary Information

■Literature Reviews
■Survey Methods

Data Collection
Literature Review and

Survey

■Standard MArket Price
■Equipment Original Prices
■Domestic Market Prices
■Overseas Market Prices

■Poom-Saem System
■Background Study
■Statistics

↓

Manual for Ordinary Mgmt. System

■Equipment Grouping
■Matching Table
■Manual

Feed
back

↓

Analysis and Application

■Application
■Economic Analysis

↓

Conclusions

Figure 1. Research procedure

또한, 표준품셈 기종 및 규격과 일치하는 시가표준액표의 

장비 모델 목록(이하 매칭테이블, matching table)과 연차

별 제·개정 대상 장비들의 그루핑(grouping)을 정의하였

다. 이러한 연구결과들과 전문가 자문 등을 통하여, 규격 

및 가격결정방법을 상세히 기술한 매뉴얼을 개발하고, 이를 

실제로 대표적인 장비에 적용하고 건설기계가격의 변화가 

정부예산에 미치는 영향을 분석하였다.

2. 기존연구의 고찰

2.1 표준품셈 기계경비

현행 ‘건설공사 표준품셈’에서 기계경비는 “기계손료, 운

전경비 및 수송비의 합계액으로 하되 특히 필요하다고 인정

될 때에는 조립 및 분해조립비용을 포함”하며[6], 조립 및 

분해 조립비용을 요하는 중기는 별도로 지정되어 있다. 여기

서 기계손료는 상각비와 정비비, 그리고 관리비(건설기계를 

소유하고 있는데 따른 필요로 하게 되는 비용을 말하며, 현

행 품셈에서는 격납보관비 및 금리로 구성)의 합계액으로 

각 계수들의 합에 장비가격을 곱하여 산출한다. 또한 운전경

비는 주연료, 잡재료, 그리고 운전인원 인건비로 구성되어 

있으며 주연료는 시간당 소모량으로, 잡재료는 주연료비에 

대한 일정 비율로 제시되어 있다. 운전인원의 인건비는 운전

원, 조수 및 조장으로 제시되어 있었으나, 2007년 이후에 

조수 및 조장은 삭제되었다.

표준품셈 건설기계경비의 건설기계가격과 관련된 연구는 

한국건설기술연구원에서 표준품셈의 현실화를 위해 실태를 

조사하고 분석한 내용을 수록한 보고서들[1,7,8,9,10] 외에

는 거의 전무하다. 1986년의 보고서[8]에서는 자료가 부족

하거나 생산이 중단된 장비를 제외한 32종에 대해서 기종

별·규격별 실거래가격과 건설기계 연료소비량을 조사하고 

기계경비가 전체공사비에 미치는 영향을 제시하였다. 결론

적으로 국내 도매물가 상승률과 기계가격 인상율을 비교하

여 적정 상승폭을 제시하였으며, 적정 상승률을 품셈과 대비

한 인상율로 가중평균값을 적용하여 제시하고 있다.

1987년의 보고서[1]는 국내건설기계 보유대수 중에서 

57.2%를 차지하는 주요 5기종을 표준기계로 선정하여 자료

를 수집한 후 건설기계의 품셈가격이 건설공사비 중 기계경

비에 미치는 영향을 조사하고, 제작회사별 가격 데이터 수집

분석을 통해 기종별·규격별 가격을 품셈과 비교하였으며, 
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대표되는 5개 기종의 가격지수를 정의하고 각종 물가지수와 

비교·검토하였다.  

앞의 두 보고서 모두 자료의 수집을 위해 미국과 일본자료

를 이용하였으며, 국내자료의 경우 물가자료와 물가정보 및 

기계제작회사의 자료를 이용하였다. 또한, 제작사별 기종 

및 규격이 다르고 모델별 사양이 다르므로 표준기계선정과 

기계가격을 형성하는 요인을 결정하는 부분에 있어 방법의 

재검토가 필요하며, 수집된 자료의 불충분으로 전체가격의 

정확한 값을 대표하는 것은 아닌 것으로 보여서 이에 대한 

보완된 연구가 필요한 것으로 기술되어 있다.

2006년도에는 대표장비 24기종을 선정하여, 국내자료

(실사자료, 월간거래가격, 차량·기계장비 시가표준액표, 

건설기계민원행정망, 건설기계 제조사들 견적가)와 해외(미

국, 일본)자료를 수집하고 분석한 결과를 근거로 하여 평균 

126% 수준으로 기계가격을 개정하였다[10].

2.2 시가표준액의 이해

취득세의 과세표준의 기준은 원칙적으로 취득 당시의 취

득자가 신고한 금액으로 하고 있으나, 신고가액이 없거나 

신고가액이 일정금액 미달일 경우에 적용하는 가액을 시가

표준액이라 한다. 기계장비의 시가표준액은 기준가격표에 

의한 기준가액에 당해 기계장비의 경과년수별 잔가율을 곱

하여 산출한 금액으로 하며, 이때 경과년수 적용은 년식(제

작년도)을 기준으로 하되 내용년수가 경과된 기계장비를 취

득한 때에는 최종 내용년수의 잔가율을 적용한다. 소관부서

는 안전행정부 지방재정세제국 지방세운영과로, 안전행정

부장관이 정하는 기준에 따라 시장의 승인을 받아 매년 1월 

1일 자치구청장이 결정하여 고시하고 있다. 

시가표준액은 ‘건물’과 ‘기타물건’으로 구성되어 있으

며, 기계장비는 ‘기타물건’의 ‘기계장비’에 ‘기계장비 연도

별 잔가율표’와 함께 장비별로 국산과 외산으로 구분하여 

수록되어 있다. 아래 Table 1, 2는 ‘불도우저’ 기종의 시가

표준액표 예시를 발췌한 것으로, 제작회사 및 기종(모델)별

로 기준가액이 수록되어 있어 ‘무한궤도’ 또는 ‘타이어’ 형

식 등의 구분이 없고 규격(ton) 또한 제시되어 있지 않다.

표준품셈에 수록된 총 166기계장비 681규격 중에서, 시

가표준액표에서 제시하고 있는 장비는 53기종, 276규격(기

종대비 32%, 규격대비 41%)이다. 

Origin Manufacturer Model Price

Domestic Doosan Infracore D700DS21T 134,000

Domestic Volvo Construction
Equipment BS19A 42,000

Domestic saemsung Heavy
Industry 11B 78,689

Domestic
saemho Heavy
Industry FD20 190,000

Domestic
Korea Heavy
Industry HD11-BL 31,930

Domestic Halla Heavy
Industry

FD175 150,000

Table 1. Example of standard market price–bulldozer(domestic)
(unit : thousand won)

Origin Manufacturer Model Price

Overseas ALLIS CHALMERS HD11 74,354

Overseas CASE 350 18,689

Overseas CATERPILLAR 814 89,270

Overseas DRESSER H65C 56,785

Overseas JOHN DEERE 350B 20,093

Overseas KOMATSU D120 88,159

Table 2. Example of standard market price–bulldozer(overseas)

(unit : thousand won)

3. 표준품셈 건설기계가격 상시관리시스템

현재 상시적으로 관리되고 있는 표준품셈의 타 공종들과 

달리 비주기적으로 관리되고 있는 건설기계가격을 「기계장

비 시가표준액표」를 활용하여 지속적으로 제·개정될 수 

있는 체계화되고 선진화된 상시관리시스템을 개발하기 위해

서는 아래와 같은 선행문제들이 있다.

① 건설기계가격 제·개정 매뉴얼 개발

② 조사주기 설정 및 년차별 대상이 되는 장비들의 그룹핑

③ 시가표준액표에 수록되어 있는 제작사별 모델들을 표

준품셈의 기종 및 규격과 매칭 

3.1 ‘시가표준액표’ 활용의 문제점 및 해결방안

정부에서 매년 발표하는 시가표준액표의 건설기계가격을 

표준품셈 건설기계가격 상시관리시스템에 도입하기 위해서

는 아래와 같이 우선적으로 해결되어야 하는 문제점들이 

있다. 

첫째, 표준품셈의 건설기계가격은 기계경비 산정체계와 

일치되는 규격을 기준으로 제시되어 있으나, 다수 장비의 

경우 이러한 규격이 시가표준액표의 모델별 구분과 불일치

되거나 구분이 불가하다. 예를 들면 굴삭기의 경우, 기계경

비 산정을 위해 필요한 ‘총 작업시간’은 버켓의 용량(㎥)에 
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Equipment Origin Equipment

Year-On-Year Growth Rate
Total

2008 2010 2012 2013

N % N % N % N % N %

Excavator

Domestic

Total 339 102 400 100 443 103 369 98 591 101

Price-Changed Equipment 92 104 58 100 137 108 92 93 228 101

Newly-Added Equipment 89 　 100 　 55 　 34 　 　 　

Overseas

Total 77 100 81 99 93 102 88 102 121 104

Price-Changed Equipment 21 100 5 93 13 113 17 109 42 104

Newly-Added Equipment 10 　 29 　 9 　 3 　 　 　

Dump Truck

Domestic

Total 228 98 292 100 375 102 359 99 474 100

Price-Changed Equipment 63 92 54 101 62 111 66 96 199 100

Newly-Added Equipment 11 　 27 　 17 　 6 　 　 　

Overseas

Total 19 99 37 100 35 103 35 99 60 100

Price-Changed Equipment 2 97 1 96 2 119 9 98 11 99

Newly-Added Equipment 5 　 19 　 19 　 2 　 　 　

Bulldozer

Domestic

Total 34 104 34 99 34 102 25 102 33 102

Price-Changed Equipment 10 112 7 97 3 118 1 150 13 104

Newly-Added Equipment 2 　 0 　 0 　 1 　 　 　

Overseas

Total 180 100 189 101 192 106 193 107 216 106

Price-Changed Equipment 23 101 12 112 26 143 14 187 62 118

Newly-Added Equipment 12 　 6 　 0 　 5 　 　 　

Table 3. Biennial price growth rates for construction equipment for recent 7 years-excavator, dump truck, and bulldozer (2006～2013) 

의해 결정됨으로 표준품셈의 기계가격은 버켓 용량별로 제

시되어 있으나, 보통의 경우는 장비의 무게(ton) 혹은 장비

의 출력(㎾)을 기준으로 구분한다. 그러므로 시가표준액표

에서 제시하고 있는 모델별로 기계사양을 각각 조사하여, 

표준품셈의 규격을 기준으로 동일하거나 유사한 모델들의 

목록(matching table)을 작성하고 신규장비 및 신규모델들

은 매년 업데이트를 실시하는 과정이 필요하다.

둘째, 표준품셈에 제시되어 있는 건설기계는 총 166기종

이나, 이 중 대략 53기종만이 시가표준액표에 제시되어 있

다. 따라서, 기계가격을 상시관리하기 위해서는 시가표준액

표에 수록되어 있는 장비들의 가격 자료를 우선적으로 사용

하고, 자료수가 부족하거나 시가표준액표에 수록되지 아니

한 장비는 물가정보지 및 제조업체 견적가등의 자료를 조사

하여 활용하는 조사시스템을 추가로 마련해야 한다.

셋째, 표준품셈의 건설기계 가격은 ‘국산장비와 외산장

비’, ‘제조회사와 장비모델’의 구별 없이 규격별로 단일가

격을 제시하고 있으나, 시가표준액표는 각 제작회사에서 생

산되는 모델별로 제시되어 있다. 따라서 시가표준액표에 제

시되어 있는 가격 자료의 수(data 수)에 따라 합리적인 기준

을 수립하고 통계·분석하여 사용하고, 일반적인 관행인 장

비할인율은 시가표준액 가격에는 미적용하는 것이 바람직하

며, 물가정보지(물가정보, 월간거래가격)의 가격을 필요에 

따라 분석에 포함하여야 한다.

3.2 조사주기 설정 및 년차별 대상 장비들의 그룹핑

시가표준액에 수록된 건설기계 중 8기종(굴삭기, 덤프트

럭, 로더, 롤러, 불도저, 아스팔트피니셔, 콘크리트믹스트

럭)을 대상으로 최근 7년간(2006년∼2013년)의 장비가격 

변동률 및 추세를 분석한 결과, 장비별로 시간(년)에 따른 

가격 증감의 추이에 특별한 경향이 없으며, 7년간 증감률도 

평균 2%상승에 불과한 것으로 나타났다(Table 3).

전문가 의견에 따르면, 건설기계의 가격은 새로운 모델의 

개발에 따라 가격이 일부 상승하고 그 이전의 모델은 단종되

는 특성을 가지고 있으며, 보편적으로 건설기계의 경우 매년 

새로운 모델이 출시된다고 보기는 어렵다.

따라서, 장비가격의 제·개정에 소요되는 예산 및 기간, 

그리고 효율성 등을 고려하여 유사기종별로 그룹핑하여, 활

용도 및 영향도가 높은 군(이하, 주요장비)은 매년 조사하고 

그 외의 군은 2~3년 주기로 조사하여 발표하는 것이 합리적

이다. 

결론적으로, 건설기계가격 상시관리 그룹은 현행 표준품

셈 상시관리체계에서 적용되고 있는 그룹(적정성 검토분류 

및 검토주기)와 유사한 체계로 Table 4와 같이 주요장비(A

군)을 포함하여 총 4개 그룹으로 구분하는 것이 타당한 것으

로 도출되었다. 주요장비로는 건설기계관리법의 건설기계

의 범위를 주축으로, 대한건설기계협회의 등록장비현황, 공

사원가에 미치는 비중 및 사용빈도 등을 근거로 설문조사와 
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전문가 자문회의를 통해, Table 5에서와 같이 총 29기종 

157규격이 선정되었다.

Division Group A Group B Group C Group D

Equipment
Category

Major
Equipment

Earthwork
Equipment,
Foundation
Equipment,
Concrete
Equipment

Compacting
Equipment,
Paving
Equipment,
Aggregate
Equipment,
Maritime
Equipment

Transport and
Lifting Equipment,

Others

No. of
Classes 36 36 42 59

No. of
Sizes 199 79 202 219

Review
Cycle Annually 2 years 3 years 3 years

Table 4. Grouping of construction equipments

Poom-Saem Category Classes Classification
number

Earthwork Equipment
Bulldozer(endless track) 0101

Bulldozer(tire) 0102

Earthwork Equipment
Excavator(endless track) 0201

Excavator(tire) 0211

Earthwork Equipment
Loader(endless track) 0301

Loader(tire) 0302

Transport and Material
Handling Equipment Forklift Truck 2502

Earthwork Equipment Scraper(self propelled) 0406

Earthwork Equipment Dump Truck 0602

Transport and Lifting
Equipment

Crane(endless track) 2101

Crane(tire) 2104

Truck Loading Crane 2105

Earthwork Equipment Motor Grader 0502

Compacting Equipment

Macadam Roller(Self-supporting) 1106

Tandem Roller(Self-supporting) 1206

Vibration Roller(Self-supporting) 1306

Tire Roller(Self-supporting) 1406

Asphalt Equipment Stabilizer 3530

Concrete Machine Concrete Batch Plant 4108

Asphalt Equipment Concrete Finisher 3601

Asphalt Equipment Concrete Spreader 3701

Concrete Machine Concrete Mixer Truck 4304

Concrete Machine Concrete Pump Car 4504

Asphalt Equipment Asphalt Mixing Plant 3108

Asphalt Equipment Asphalt Paver(Finisher) 3201

Asphalt Equipment Asphalt Distributors 3302

Aggregate Equipment Air Compressor(Removable) 5205

Foundation Equipment Augers 6408

Transport and Lifting
Equipment Tower Cranes 2208

Table 5. Major equipment-group A (29-classes 157-sizes)

Group A Group B Group C Group D Group E

Poom-
Saem
Based
Constr.
Work
Type

·Application
Criteria
·Equipment
Expense

·Earthwork
·Foundation
·Reinforced
Concrete
·etc
·Common
Engineering
Works

·Road
·River
·Harbors
·etc
·General
Civil Works

·Masonry
·Metal
·etc
·General
Building&
Housing
Works

·Piping
·Sanitation
·etc
·General
Mechanical
Works

No. of
Work
Types

800 440 700 245 310

Review
Cycle as needed 2 years 3 years 3 years 3 years

Table 6. Grouping of construction works by the Korea

institute of civil engineering and building technology(KICT)

3.3 건설기계가격 제・개정 매뉴얼

상기한 내용들을 기반으로 표준품셈 건설기계가격의 

제·개정 매뉴얼을 단계별로 정리하면 아래와 같다. 

3.3.1 자료수집 단계

시가표준액표는 중고장비들의 취득세 산정을 위한 기준가

액을 결정하는 중요한 단서를 제공하고 있다. 하지만, 생산

이 중단된 다수의 장비들의 경우 최초가격이 그대로 시가표

준액에 수록되어 있다. 따라서, 현실이 반영된 장비가격을 

도출하기 위해서는 시가표준액표에서 최근 3년간 가격이 변

동되거나 새로이 추가된 장비들만을 대상으로 하는 것이 바

람직하다(이 후, 본 논문에서는 편의상 이러한 ‘시가표준액

표에서 3년간 가격이 변동되거나 신규로 추가된 모델의 갯

수’를 ‘N’으로 정의한다).

또한, 수년간 품셈의 기계가격표가 제·개정되지 못함으

로 인해서 예상되는 장비가격을 한 번에 매우 큰 폭으로 변동

하는 것은 정부예산의 효율적 운영과 시장의 파급효과를 고

려할 때 바람직하지 않으므로 ‘N’에 포함시킬 가격의 최대, 

최소치를 규정하고, 상시관리를 통해 점진적으로 현실화시

키는 것을 고려해 볼 수 있다. 본 연구에서는 현재 ‘실적공사

비’ 분석에 사용되고 있는 기준을 준용하여, 현행 표준품셈

의 기계가격 대비 –50%이하, +100%이상인 모델들은 가격

결정에서 제외시키고 ‘N’에 포함하지 않았다.

따라서, 건설기계별 가격정보 수집은 시가표준액표에 수

록된 모델들 중에서 최근 3년간  금액변동 및 신규추가 장비

를 중심으로 조사하고 이러한 가격정보(N)가 3개 이상이면 

그 평균값을 바로 적용하고, 2개 이하이면 추가로, 전년도 

시가표준액표 수록 장비와 국내·외 시장가격을 조사할 필

요가 있다.  
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Poom-Saem Standard Market Price Poom-Sae
m Price

Standard

Market

Price
Growth

Rate
Classificati
on Number

Size Unit Manufacturer Model Size Year of
2014

Year of
2013

Year of
2012

Year of
2011

Overseas

($)

Overseas

($)

0101
-0010

10 TON 　 　 　 　 　 　 　 107,205 109,599 102%

　 　 　 LIEBHERR PR711-M 10.4 78,907 78,907 　 78,907

　 　 　 CATERPILLAR D5KLGP 9.7 160,000 162,000 160,000 133,000

　 　 　 CATERPILLAR D4HⅡLGP 10.9 40,000 40,000　 40,000 　 　 　 　

0101
-0012 12 TON 　 　 　 　 126,465 129,289 102%

　 　 　 JOHN DEERE 750B 13.2 106,590 106,590 　

　 　 　 CATERPILLAR D6KLGP 13.5 230,000 220,000 220,000

　 　 　 CATERPILLAR D5H 12.1 89,166 89,166 89,166 88,380

　 　 　 CATERPILLAR D5M 12.6 120,000 　 　

Table 7. Example of price growth rate for bullozer

(unit : thousand won)

3.3.2 규격 매칭(Matching) 단계

앞에서 기술한 바와 같이, 시가표준액표에 수록된 내용은 

제조사별/모델별에 따른 기준가액으로 각 모델별 상세기종

과 그 규격을 조사하여 품셈의 기종 및 규격과 매칭

(Matching)시키는 과정이 필요하다. 또한, 표준품셈의 기

종별 규격은 시장에서 사용되고 있는 전체규격이 아닌 표준

화된 일부규격만을 포함하고 있음으로 품셈의 특정규격에 

포함할 유사규격의 정의를 내릴 필요가 있다. 수많은 시행착

오와 전문가들의 의견을 수렴한 결과 아래와 같은 기준이 

가장 적합한 것으로 나타났다. 

1) 표준품셈의 최소규격보다 10% 하위규격, 최대규격보

다 10% 상위규격에 해당되는 모델들의 가격정보는 제

외 (단, 품셈에 수록된 규격이 한 개인 기종은 상·하위 

30%까지 사용)

2) 표준품셈 규격과 일치하지 않는 경우, 표준품셈의 가장 

근사한 규격에 적용

3) 건설기계 규격이 범위(range)로 제시되어 있는 경우, 

두 지점을 1:2로 나누는 상위 점을 대표 규격으로 정의

하여 상기의 기준을 적용하여 사용

3.3.3 기계가격 결정단계

상기한 방법에 따라 건설기계가격 정보의 수집이 완료되

면 적정한 통계분석을 통하여 신규가격결정이 가능하다. 현

행 품셈의 제·개정 기준은 최소한 3개 이상이 되는 데이터

값의 평균을 적용하는 것이므로 이를 준용하는 것이 타당하

며, 건설기계의 상시관리 편의성 및 객관성을 최대한 보장하

기 위하여 시가표준액표를 활용하는 방안을 중심으로  가격

결정 방법을 개발하였다. 

즉, 시가표준액표 가격정보(N)가 3개 이상인 경우는 평균

가격을 적용하고, 시가표준액표 가격정보가 1~2개인 경우

에는 시가표준액표가격, 시장가격-물가정보, 외국자료, 동

일기종 타 규격들 평균증감율을 적용한 가격을 서로 비교하

여 최저가격을 적용토록 하였다. 또한 시가표준액표 가격 

정보가 0개인 경우는 타규격들의 평균 증감율을 적용하는 

것으로 하였다.

전문가들의 의견수렴결과, 당연히 가격정보가 많을수록 

보다 객관적인 기계가격 결정이 가능하나 현재로서는 최적

의 방안이며, 가격 정보에 포함되는 상한가격(+100%)과 하

한가격(-50%)는 점진적으로 그 폭을 넓힐 필요가 있는 것으

로 나타났다.

4. 신규 건설기계가격 사례분석 및 전체공사비에

미치는 영향

4.1 신규 건설기계가격 사례분석

앞의 3절에서 제안된 매뉴얼의 절차에 따라 주요장비 중

에서 불도우저(무한궤도, 10톤, 12톤)을 예를 들면 Table 

7과 같다. 

불도우저(무한궤도) 10톤의 경우, 품셈의 규격과 유사한 

모델은 3개이나, 카타필러 모델 D4HⅡLGP 은 현행품셈가

격보다 –50%이상 차이가 남으로 포함시키지 않는다. 또한 

표에는 제시되지 않았으나, 물가정보지 가격이나 해외자료

의 가격정보도 찾을 수 없었다. 따라서 가격정보(N)가 2개 

이하이므로 우선 12톤 규격의 평균가격을 구해서 그 규격의 
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(평균)증감율인 102%를 적용하였다.

Table 8은 주요장비 29기종 157규격을 시가표준액표 가

격정보를 활용하여 분석한 결과로 기계가격은 현재가격 대

비 평균 112.25%수준이며, 이에 따라 기계경비는 약 105%

로 증가된다. 시가표준액표의 가격정보를 활용한 모델수는 

지게차 387모델, 덤프트럭 145모델 등을 포함하여 총 

1,153 모델이며, 본 논문 ‘3.3.3 기계가격 결정단계’에서 

기술한 ‘시가표준액표 가격정보(N)가 3개이상인 경우’, 평

균가격 적용하여 도출된 신규가격은 총 68규격에 해당되는 

것으로 나타났다.

Equipment Class Growth Rate for
Equip. Price

Growth Rate for
Equip. Expense

Bulldozer(endless track) 102.2% 100.56%
Bulldozer(tire) 102.2% 100.50%

Excavator(endless track) 100.5% 99.96%
Excavator(tire) 93.9% 98.43%

Loader(endless track) 100.3% 100.09%
Loader(tire) 87.0% 96.08%
Forklift Truck 92.8% 99.19%

Scraper(self propelled) 104.5% 100.96%
Dump Truck 116.1% 102.81%

Crane(endless track) 102.3% 102.18%
Crane(tire) 108.2% 105.03%

Truck Loading Crane 91.8% 98.50%
Motor Grader 158.1% 114.51%

Macadam Roller(Self-supporting) 110.5% 101.77%
Tandem Roller(Self-supporting) 108.8% 101.43%
Vibration Roller(Self-supporting) 96.7% 99.42%
Tire Roller(Self-supporting) 111.5% 102.70%

Stabilizer 130.6% 104.44%
Concrete Batch Plant 139.7% 125.17%
Concrete Finisher 110.9% 105.24%
Concrete Spreader 102.3% 101.36%
Concrete Mixer Truck 118.8% 104.50%
Concrete Pump Car 103.4% 101.88%
Asphalt Mixing Plant 162.2% 134.53%
Asphalt Paver(Finisher) 134.6% 113.86%
Asphalt Distributors 131.6% 105.70%

Air compressor(Removable) 105.9% 100.35%
Augers 117.6% 117.60%

Tower Cranes 110.3% 106.54%
Average 112.25% 105.01%

Table 8. Growth rates for equipment price and expense

4.2 전체공사비에 미치는 영향분석

앞에서 분석된 바와 같이 주요장비인 29기종의 건설기계

가격이 평균 112.25%로 증가하는 경우; 해당기종들의 기계

경비는 평균 약 105.01%, 품셈에 수록된 전체 기계경비는 

101.57%로 증가 되는 것을 알 수 있다. 그러나, 주요장비의 

기계경비가 전체기계경비의 70%에 해당된다고 가정하면

(전문가 의견), 전체 기계경비는 아래(1)식에 따라 103.51% 

증가하는 것으로 판단할 수 있다.

(105.01%×70%) + (100%×30%) = 103.51% ---- (1)

따라서, 아래 Table 9의 2013년 기준 정부기관의 원가구

성표에서, 건축 및 토목 공사의 기계경비가 차지하는 비중을 

각각 5~6%, 15~20%라고 한다면,1)아래(2)식을 적용하여 

산출가능하며, 2012년 공공발주금액 34.1 조원을 기준으로

Table 10, 대략 680억원~890억원 이 증가하는 것을 알 

수 있다. 앞절에서 산출된 바와 같이, 전체기계경비가 

1.57% 증가하는 경우(주요장비의 가중치 70%를 적용하지 

않은 경우)에는, 약 300억원~400억원이 증가한다1).

2015년 기계가격 상승으로 인한 예산변동 추정액 = 

 [{(건축외주비×건축외주비율)×(5~6%)} + {(토목외주

비×토목외주비율)×(15~20%)}]×3.51% --- (2)

(unit : %)

Costs
2013

Total Civil
Building and
Housing

Materials 22.98 20.17 25.81

Labor 6.06 6.9 5.64

Outsourcing 56 53.73 56.06

Overhead 14.96 19.21 12.48

(Machine Expense) (2.17) (3.35) (1.29)

Total 100 100 100

Table 9. Cost Breakdown of public construction  

※. Statistics for Construction Cost Completed in 2013

   [Construction Association of Korea]

(unit :Trillion won, %)

Year
Public Construction

　Total Civil Building and
Housing

2012 3,407 1,890 1,517

Table 10. Domestic orders received in public construction (2012)

5. 결 론

시가표준액의 기준가액은 정부(안전행정부)에서 발행하

는 장비가격의 기준액으로 공신력 및 공공행정의 일관성 등

1) “공사비 구성면에서 건설기계의 사용에 수반되는 기계경비는 공사의 
종류 및 규모에 따라 다르나 총공사비의 5~6%, 대규모 토목사업인 
경우에는 20~25% 정도를 차지하고 있으며,”(‘87 표준품셈 개정보
완 연구보고서(기계분야)’, 한국건설기술연구원, 1986). 



An Ordinary Management System for Updating Construction Equipment Prices in the Poom-Saem Based on the Standard Market Price

404  

을 고려할 때 시가표준액표에서 공표되는 장비가격들을 표

준품셈의 장비가격을 상시관리 하는 데 활용하는 것은 타당

하다. 다만, 시가표준액 체계와 표준품셈 기계경비 산정시스

템은 상이하므로 규격별 단일가격으로의 통계·분석, 품셈

규격과의 상호대비, 시가표준액표에 새로이 등재되는 신규

장비의 적용 등의 작업들이 지속적으로 이루어져야 한다.

본 연구에서는 시가표준액을 활용하여 표준품셈 건설기계

가격을 상시적으로 관리할 수 있는 표준매뉴얼을 제시하였

으며, 이를 주요장비 29기종 157규격에 적용한 결과, 평균

적으로 112.3%로 상승하는 것으로 분석되었다. 이는 2012

년 공공발주금액 34.1조원을 기준으로, 예정가격이 대략 

680억원~890억원 정도 증가되는 것을 알 수 있다.

본 연구의 결과는 국내현장에서 사용되고 있는 건설기계

의 예정가격 산정기준에 반영되는 건설기계가격의 상시관리 

시스템 방안을 마련함으로써, 투명하고 공정한 공사비 산정

기준을 정립하는 데 도움이 될 것으로 기대한다.

추후에는 선진화된 건설장비들의 수명, 관리비 및 운전경

비 등을 포함하는 전체적인 기계손료의 현실화를 위한 연구

가 필요할 것이다.

요 약

국내 공공건설사업의 건설기계경비 손료 선정 시 사용되

는 건설기계가격표는 급변하는 현실을 제대로 반영하지 못

하고 있다. 본 연구에서는 현실이 반영된 기계경비 산정을 

위해 「기계장비 시가표준액표」를 활용하여 표준품셈의 

건설기계가격이 지속적으로 제·개정될 수 있는 체계화되고 

선진화된 상시관리시스템의 방안을 개발하여 제시하고, 대

표적인 장비에 이를 적용하여 건설기계가격의 변화가 정부

예산에 미치는 영향을 분석하였다. 본 연구의 결과는 투명하

고 공정한 공사비 산정기준을 정립하는 데 도움이 될 것으로 

기대한다.

키워드 : 표준품셈, 건설기계가격, 시가표준액표
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